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Guatemala dispone de un potencial hidroeléctrico cercano a los 6,000 MW factibles de desarrollar, 
sin embargo, se ha identificado que muchos inversionistas en proyectos hidroeléctricos en 
Guatemala al no seguir la metodología de proyectos, diseñan y construyen centrales 
hidroeléctricas sin evaluar en forma integral las variables económicas, técnicas y financieras 
asociadas a dichos proyectos, lo que repercute por un lado, que los proyectos no se lleguen a 
implementar por falta de financiamiento y los que logran desarrollarse proporcionen bajas 
utilidades a los inversionistas. 
El proyecto hidroeléctrico El Camalote, es un proyecto de generación de energía renovable, 
ubicado a inmediaciones del caserío El Camalote, en el municipio de Melchor de Mencos, 
departamento de Petén, que utiliza como recurso energético el caudal del río Mopán. 
Dentro de los estudios de pre factibilidad elaborados por los desarrolladores del proyecto, han 
evaluado varias opciones de ubicación de obras y, principalmente, del tipo conducción del caudal 
del río; entre las principales opciones evaluadas están: a) Únicamente tubería de presión, b) Túnel 
y tubería de presión, c) Canal y tubería de presión y d) central a pie de presa; y luego de los 
análisis respectivos los estudios determinaron que la opción de desarrollo más factible es un 
proyecto a pie de presa. 
En cuanto a los aspectos del mercado de electricidad de Guatemala, se establece que la demanda 
de electricidad tiene un comportamiento creciente en el tiempo asociada a la economía del país, 
por lo que, se estima que para el año 2025 los requerimientos de demanda como mínimo se 
dupliquen en relación a la demanda actual, lo que supone una oportunidad de inversión en 
generación de electricidad.  Por otro lado, según lo reportado por Administrador del Mercado 
Mayorista en informe Estadístico 2012, la oferta eléctrica actual está marcada ya por un 65% de 
generación a través de recursos renovables (hidroeléctricas, geotérmicas, bagazo de caña) y cerca 
de un 10% a través de carbón mineral, los cuales presentan precios competitivos en el mercado y 
un 25% a través de bunker, el cual depende de los precios internacionales de petróleo, por lo que, 
se vislumbra otra oportunidad, al sustituir esta generación con fuentes renovables de bajo costo. 
Otro factor determinante, es el precio de venta de la generación hidroeléctrica, para lo cual se 
considera acertado tomar como base el precio monómico de adjudicación de las recientes 
licitaciones realizadas por la Distribuidoras de electricidad de Guatemala derivadas del Plan de 
Expansión de la Generación –PEG-, donde para la licitación PEG-1-2010, el precio máximo de 
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adjudicación o precio virtual fue de US$114.17/MWh y para la licitación PEG-2-2012, el precio 
virtual específico para centrales hidroeléctricas fue de US$131.4/MWh. 
La evaluación de los aspectos técnicos del proyecto determina un alto grado de avance en el 
desarrollo de los estudios necesarios, resaltado el hecho que se dispone de tres estaciones 
hidrométricas cercanas e información hidrológica con series de datos de más de 30 años, con lo 
que se ha podido elaborar la serie de datos mensuales multianuales y la curva de duración de 
caudales, determinándose que el río Mopán tiene un comportamiento muy estable y dispone de un 
caudal muy superior en relación a la mayoría de ríos de Guatemala, proporcionando un indicador 
de factibilidad técnica sobre el proyecto. Por otro lado, se dispone de estudios geológicos, así 
como, diseño, presupuesto y cronograma de ejecución para una potencia de 8 MW, lo cual ha 
servido de base para estimar el comportamiento del costo de construcción en función de la 
capacidad instalada, obteniendo la siguiente fórmula: Costo de construcción en US$ = (13,600,000 
+ 960,400 * MW) * (1.05 de imprevistos). 
Dentro del contexto ambiental, se determina que el proyecto hidroeléctrico no se encuentra en 
dentro de áreas protegidas y el área de influencia del mismo es ya un área modificada de su forma 
original por las poblaciones cercanas. Sin embargo, se ha identificado que durante la etapa de 
construcción del proyecto, es el período durante el cual se ocasionarán la mayor de cantidad de 
impactos negativos, principalmente por levantamiento de tierras y corte de árboles, para lo cual se 
propone la implementación de un programa de reforestación y monitoreo ambiental, plan de 
higiene y seguridad para los trabajadores y plan de responsabilidad empresarial que coadyuve a 
mejorar el área de influencia del proyecto.  Asimismo, la evaluación ambiental en su conjunto 
determina que el proyecto es de beneficio para el ambiente. 
 Desde el punto de vista legal, tanto el marco legal general que regula el actuar de las empresas 
mercantiles, como el marco legal del subsector eléctrico de Guatemala, promueven la libertad de 
inversión. Sin embargo, debe tenerse claro que se deben de cumplir con todos los requerimientos, 
permisos y aprobaciones que emanan de la legislación guatemalteca, especialmente la ambiental, 
y para el caso específico de ejercer la actividad de generación de electricidad, tomar en cuenta las 
autorizaciones para uso de bienes de dominio público e inscripción como Agente Generador que 
derivan de la Ley General de Electricidad. 
Para la realización de la evaluación financiera y determinación de la capacidad instalada en 
megavatios del proyecto hidroeléctrico se utilizó una herramienta informática en hojas de Excel 
elaborada específicamente para este proyecto, que permite a través del planteamiento de 
escenarios de precios y estructura de financiamiento, la modelación del comportamiento de la 
variable: TIRF (tasa interna de retorno financiera) en función de la variable: caudal de diseño, que 
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por las características del proyecto esta última deriva en la capacidad instalada del proyecto. 
Asimismo, permite a través de la herramienta Solver, maximizar la variable TIRF. 
Se plantearon 4 escenarios de evaluación para el desarrollo del análisis de evaluación financiera, 
que conjugan estructuras de financiamiento con relación de deuda 70/30 y 80/20, así como precios 
de venta de la energía de US$ 105/MWh en horas pico y US$ 95/MWh como una opción y US$ 
95/MWh en horas pico y 85 US$/MWh como otra opción, manteniendo el precio de venta de la 
potencia en US$8.9 /KW-mes. 
En el ámbito financiero, se determina que el proyecto hidroeléctrico El Camalote presenta Tasas 
Internas de Retorno Financieras superiores a la TREMA del 22%, potencias instaladas superiores a 
los 6 MW.  
Y finalmente se concluye que la capacidad instalada del proyecto hidroeléctrico que optimiza la 
rentabilidad financiera es 11.27 MW, ya que maximiza para todos los escenarios evaluados la Tasa 
Interna de Retorno –TIRF-, obteniéndose valores entre esta entre el rango de 29.55% y 40.17%. 
Tomando en cuenta lo ya indicado, se recomienda a inversionistas en proyectos hidroeléctricos en 
general, implementar medidas de optimización financiera en conjunto con los especialistas de cada 
ramo, con el objeto de establecer criterios de evaluación que reflejen las características específicas 






Guatemala por su ubicación geográfica en la que se encuentra entre dos océanos y la topografía 
montañosa, hace propicia la utilización de los ríos para generación de energía eléctrica.  Según 
estudios realizados por el Instituto Nacional de Electrificación –INDE- y el Ministerio de Energía y 
Minas, se estima un potencial hidroeléctrico factible de 6,000 MW, de los cuales únicamente el 
15% es aprovechado.  
A pesar que Guatemala dispone de abundantes recursos renovables, entre ellos el recurso 
hidroeléctrico, la matriz de generación eléctrica al año 2012 indica que cerca del 35% es generado 
por combustibles fósiles, principalmente derivados de petróleo, los cuales impactan directamente 
en los altos costos de generación de energía eléctrica. 
En este sentido el desarrollo de dicho potencial ayudaría a estabilizar los precios de generación 
eléctrica, fomentaría la inversión en el país, mitigaría las emisiones de gases de efecto invernadero 
por generación térmica desplazada e impulsaría la independencia energética respecto a 
energéticos importados para generación eléctrica. 
El presente documento desarrolla una propuesta de metodología para la optimización financiera 
para el proyecto hidroeléctrico El Camalote, ubicado en el municipio de Melchor de Mencos, 
departamento de Petén, a efecto de determinar en forma indicativa la capacidad instalada del 
proyecto hidroeléctrico El Camalote, que maximice la rentabilidad financiera de dicho proyecto. 
Para cumplir dicho objetivo se evalúa el estado actual de los estudios realizados para el desarrollo 
del proyecto, se determina el comportamiento de las variables asociadas al costo y producción de 
energía, se analiza el contexto del mercado de electricidad de Guatemala, el marco legal y 
administrativo para la operación del proyecto, se determinan en forma general los impactos 
ambientales y las posibles medidas de mitigación, en base a ello desarrollar los escenarios 
financieros respectivos para realizar el proceso de optimización financiera del proyecto. 
La justificación de la presente investigación, radica principalmente en proporcionar una 
metodología de optimización que coadyuve a incrementar el factor de éxito de los proyectos de 
energía renovable en el país, ya que es muy común en el medio guatemalteco encontrar los 
llamados estudios de factibilidad de centrales hidroeléctricas, que dimensionan los proyectos con 
un enfoque técnico ingenieril del aprovechamiento hidroenergético, sin considerar el contexto de 
mercado, aspectos socioeconómicos y la rentabilidad financiera.  En este orden de ideas, puede 
ser fácilmente verificable la cantidad de proyectos identificados, que incluso contando con los 
permisos gubernamentales, no se han desarrollado por falta de financiamiento. 
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2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
A continuación, se describen los antecedentes del proyecto hidroeléctrico El Camalote y la 
problemática asociada el poco desarrollo hidroeléctrico en Guatemala. 
2.1. Antecedentes 
El proyecto hidroeléctrico El Camalote fue identificado por primera vez por el Instituto Nacional de 
Electrificación –INDE-, en los años 70’s dentro del Plan Maestro de Electrificación, determinando 
una capacidad instalada de 10 MW. 
Según información proporcionada por lugareños del municipio de Melchor de Mencos, desde esa 
época se han venido desarrollando estudios por distintas instituciones y/o empresas interesadas en 
el desarrollo del proyecto, pero a la fecha no se ha desarrollado el proyecto.  
Desde el año 2007 el ingeniero Enrique de la Roca, con el afán de desarrollarlo, lidera una 
agrupación de profesionales con el objetivo de elevar los estudios a nivel de factibilidad y poder 
obtener financiamiento para la construcción del proyecto.  
Dentro de los avances de dicha agrupación se pueden mencionar: a) emisión del Acuerdo 
Municipal extendido por el  Concejo municipal del municipio de Melchor de Mencos donde se 
aprueba el desarrollo de estudios y construcción del proyecto; b) Estudios geológicos, hidrológicos, 
topográficos, catastrales y de diseño finalizados; c) gestiones en fase final ante OCRET, donde se 
otorgarán en calidad de concesión al grupo desarrollador los terrenos colindantes al río Mopán; d) 
estudios ambientales en fase de elaboración. 
Asimismo, se han realizado gestiones con posibles inversionistas de capital y bancos de distinta 
índole para lograr obtener el financiamiento, sin embargo, aún no se ha podido llegar a ningún 
acuerdo, principalmente porque ven una debilidad en los indicadores financieros y no operar  
dentro de una estructura legal de Sociedad Anónima. 
2.2. Descripción del problema 
Como resultado de la actual conformación del parque generador guatemalteco, en el cual aún se 
dependen de recursos fósiles para generación eléctrica con altas fluctuaciones en sus precios, 
principalmente derivados de petróleo, conlleva a que Guatemala no sea competitiva en los precios 
de electricidad.  En contraparte  se estima que Guatemala  posee un potencial hidroeléctrico 
factible de aproximadamente 6,000 MW, de los cuales únicamente el 15% es aprovechado. En 
este sentido el desarrollo de dicho potencial ayudaría a estabilizar los precios de generación 
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eléctrica, fomentaría la inversión en el país, mitigaría las emisiones de gases de efecto invernadero 
por generación térmica que se evitaría e impulsaría la independencia energética respecto a 
energéticos importados para generación eléctrica. Dentro de este contexto el proyecto 
hidroeléctrico El Camalote ve una oportunidad para desarrollo.   
Sin embargo, la implementación de proyectos hidroeléctricos en Guatemala, presenta barreras de 
orden político, regulatorio, técnico, social y financiero. El acceso a financiamiento llega a ser una 
de las mayores barreras, ya que por un lado la banca local, desde el concepto tradicionalista 
evalúa los préstamos en base a garantías, y por el otro lado, aunque la banca multilateral de 
desarrollo utiliza el método de Proyecto Financiero (Project Finance
1
), muchos proyectos no logran 
acreditar los indicadores financieros mínimos para acceder a los financiamientos. 
En este orden de ideas, es muy común en el medio guatemalteco encontrar los llamados estudios 
de factibilidad de proyectos hidroeléctricos, que dimensionan los mismos con un enfoque técnico 
ingenieril del aprovechamiento hidroenergético, sin tomar en cuenta la metodología de proyectos,  
el contexto de mercado y la rentabilidad financiera como factor de decisión, lo que impide en forma 
directa el acceso a fondos financieros para el desarrollo de los proyectos, así como, pérdida de 
tiempo en rediseño de los mismos o bajas utilidades a los inversionistas en caso de llegarse a 
construir. 
En este orden de ideas el problema se define como: “La dificultad que sufren los inversionistas 
en la obtención de financiamiento para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, por no 
acreditar indicadores financieros atractivos, que integren los aspectos técnicos asociados a 
la capacidad instalada del proyecto, para responder a las tendencias y reglas del mercado 
de electricidad de Guatemala. 
2.3. Hipótesis 
Tomando en cuenta que la rentabilidad financiera de un proyecto hidroeléctrico es un factor clave 
para el éxito del mismo, se plantea la siguiente hipótesis: 
“Para un proyecto hidroeléctrico, donde el sitio de aprovechamiento ya está definido, la 
rentabilidad máxima para sus inversionistas, depende de la mejor integración de los 
aspectos técnicos asociados a la capacidad instalada del proyecto, para responder a las 
tendencias y reglas del mercado de electricidad de Guatemala” 
                                                     
1
 Project Finance: Método de financiación de proyectos, en el cual el acreedor o prestamista va a obtener el 
pago de su crédito, en principio, contando con los flujos de efectivo y demás ingresos del proyecto como 




Los objetivos de la presente investigación se detallan a continuación. 
3.1. Objetivo general 
Determinar la capacidad instalada óptima del proyecto hidroeléctrico El Camalote, que maximice su 
rentabilidad financiera, tomando en cuenta las tendencias y reglas del mercado eléctrico de 
Guatemala. 
3.2. Objetivos específicos 
 Identificar cual es la opción de desarrollo de proyecto más factible, según el análisis de 
desarrolladores del proyecto. 
 Analizar los principales aspectos del mercado de electricidad guatemalteco que inciden 
directamente en la comercialización de la energía y potencia generada por el proyecto 
hidroeléctrico El Camalote. 
 Analizar los aspectos técnicos del proyecto hidroeléctrico que permitan la identificación de 
variables que asocien tanto la generación de electricidad como los costos del proyecto. 
 Determinar la factibilidad ambiental del proyecto en base al análisis de los posibles 
impactos del proyecto hidroeléctrico y las medidas de mitigación derivadas. 
 Analizar los aspectos administrativo-legales que permitan a la empresa desarrolladora del 
proyecto hidroeléctrico El Camalote llevar a cabo en forma eficiente la actividad de 
generación eléctrica. 
 Determinar la factibilidad financiera del proyecto hidroeléctrico El Camalote, mediante el 
planteamiento de escenarios de evaluación, integración de sus variables técnicas y 





4. MARCO TEÓRICO 
En el presente capítulo se abordarán los principales conceptos asociados a la generación 
hidroeléctrica, al contexto de mercado guatemalteco y la evaluación financiera de proyectos de 
inversión, lo cual permitirá dar sustento al abordaje de la problemática planteada. 
4.1. El mercado de electricidad en Guatemala 
Guatemala dispone de un sistema de libre mercado que fue instituido por la Ley General de 
Electricidad, mediante la cual se rompió el esquema centralizado del mercado eléctrico, regido por 
el Estado de Guatemala a través del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, y se dio apertura 
a la inversión privada en la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad. 
4.1.1. Ley General de Electricidad 
Ley General de Electricidad, Decreto número 93-96, establece los siguientes principios generales: 
 “Es libre la generación de electricidad y no se requiere para ello autorización o condición 
previa por parte del Estado, más que las reconocidas por la Constitución Política de la 
República de Guatemala y las leyes del país; 
 Es libre el transporte de electricidad, cuando para ello no sea necesario utilizar bienes de 
dominio público; también es libre el servicio de distribución privada de electricidad; 
 El transporte de electricidad que implique la utilización de bienes de dominio público y el 
servicio de distribución final de electricidad, estarán sujetos a autorización; 
 Son libres los precios por la prestación del servicio de electricidad, con la excepción de los 
servicios de transporte y distribución sujetos a autorización. Las transferencias de energía 
entre generadores, comercializadores, importadores y exportadores, que resulten de la 
operación del mercado mayorista, estarán sujetos a regulación en los términos a que se 
refiere la presente ley. 
 Una misma persona, individual o jurídica, al efectuar simultáneamente las actividades de 
generar y transportar y/o distribuir energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional SEN 
deberá realizarlo a través de empresas o personas jurídicas diferentes. Sin perjuicio de lo 
anterior, los generadores y los adjudicatarios de servicio de distribución final podrán ser 
propietarios de líneas de transmisión secundarias, para conectarse al Sistema Nacional 
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Interconectado, y los adjudicatarios de servicios de distribución final, de centrales de 
generación de hasta 5 MW”
2
. 
4.1.2. Mercado Mayorista de electricidad 
Asimismo, se creó el Mercado Mayorista de electricidad definido como “el conjunto de 
transacciones de compra y venta de bloques de potencia y energía que se efectúan a corto y largo 
plazo entre agentes del mercado”
3
.  Los principios generales de este mercado son: 
 “Un Mercado de Oportunidad o Mercado Spot, para las transacciones de oportunidad de 
energía eléctrica, con un precio establecido en forma horaria, o el precio que defina la 
Comisión, en caso que la misma considere necesario reducir este período. En este 
mercado cada comprador compra del conjunto de vendedores y las transacciones se 
realizan al precio de oportunidad de la energía, calculado en base al costo marginal de 
corto plazo, que resulta del Despacho de la Oferta Disponible. 
 Un Mercado a Término, para contratos entre Agentes o Grandes Usuarios, con plazos, 
cantidades y precios pactados entre las partes. En este mercado los Agentes del Mercado 
Mayorista y Grandes Usuarios pactarán libremente las condiciones de sus contratos. Los 
contratos de compra de potencia y energía eléctrica existentes antes de la vigencia de la 
Ley, serán considerados como pertenecientes al Mercado a Término. Los contratos del 
Mercado a Término deberán de estar enmarcados dentro de lo preceptuado por la Ley, y 
sus reglamentos, y su coordinación comercial y operativa será realizada por el 
Administrador del Mercado Mayorista. Estos contratos no podrán tener cláusulas de 
compra mínima obligada de energía o limitar el derecho de vender excedentes. 
 Un Mercado de Transacciones de Desvíos de Potencia diarios y mensuales. En las 
Transacciones diarias, se liquidan las diferencias entre la potencia disponible y la Potencia 
Firme de los Participantes Productores, valoradas al Precio de Referencia de la Potencia, 
el que se utilizará en la liquidación mensual de dichas transacciones. En las Transacciones 
mensuales, se liquidan las diferencias entre la Demanda Firme Efectiva de cada 
Distribuidor, Gran Usuario o Exportador y su Demanda Firme efectivamente contratada 
durante el Año Estacional correspondiente. 
 Los Agentes y Grandes Usuarios, para poder realizar transacciones en el Mercado 
Mayorista o gozar de dicha calidad deben previamente inscribirse en el Registro de 
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Agentes y Grandes Usuarios del Mercado Mayorista del Ministerio de Energía y Minas o en 
la entidad que éste designe y cumplir con las Normas de Coordinación.”
4
 
4.1.3. Despacho económico de la generación 
El sistema eléctrico guatemalteco crea competencia entre las distintas centrales en base a sus 
costos variables, a través del despacho económico de la generación, éste consiste en determinar 
el programa de carga de la oferta disponible,  que permita abastecer la demanda prevista para el 
Mercado Mayorista en un período de tiempo determinado, minimizando el costo total de operación, 
tomando en cuenta las condiciones de compra mínima de energía obligada de los Contratos 
Existes.  En este sentido la energía producida por una unidad generadora será resultado del 
Despacho Económico.   
En la figura siguiente se explica en forma muy general como se realiza el cubrimiento de demanda 
tomando en cuenta los costos de generación de las centrales generadoras. 
Figura 1. Ejemplo de despacho económico por costos de generación en el Mercado 
Mayorista de Guatemala 
 
Fuente: Elaboración propia con base al concepto de despacho económico del Mercado 
Mayorista de Guatemala 
                                                     
4





















El tipo de tecnología que compone la oferta de electricidad en Guatemala está compuesta por los 
siguientes tipos de centrales: 
 Geotérmica,  
 Hidroeléctrica ,  
 Turbinas de Vapor (carbón),  
 Ingenios (biomasa-fuel oil), 
 Motores de Combustión  Interna (fuel oil) y 
 Turbinas de Gas (diesel) 
El ordenamiento de los costos las variables en forma general es como se indica, resaltando que en 
el tipo energético, el costo de las hidroeléctricas varía de acuerdo al tipo de esta, es decir si es 
hidroeléctrica con embalse o si es a filo de agua, (con embalse el costo variable es mayor). 
4.1.4. Tipos de contratos a término 
En el Mercado a Término del Mercado Mayorista se podrán pactar contratos de conformidad con 
los tipos establecidos en la Norma de Coordinación Comercial No. 13, ya sea para garantizar el 
abastecimiento de una determinada demanda de potencia y energía, para contar con un respaldo 
de Reserva de potencia o para contar con la potencia que permita el cubrimiento de la demanda 
firme de los participantes consumidores.  
“El Administrador del Mercado Mayorista tendrá la responsabilidad de coordinar, comercial y 
operativamente dentro del Mercado Mayorista dichos contratos respetando los términos 
contractuales informados a través de Planillas de Contratos por las partes contratantes, realizando 
el seguimiento en cuanto a las diferencias entre la energía y potencia de los Participantes del 
Mercado que resultan de sus transacciones de compra y venta y liquidando estas diferencias como 
excedentes o faltantes en el Mercado de Oportunidad de la Energía y en el Mercado de 
Transacciones de Desvíos de Potencia. 
Poseer un contrato en el Mercado a Término implica también operar en el Mercado de Oportunidad 
para transar los excedentes y los faltantes entre lo despachado o consumido y lo contratado. En 
consecuencia, las partes deberán ser participantes habilitados por el Administrador del Mercado 
Mayorista. 
Los Generadores del Mercado podrán suscribir Contratos del Mercado a Término con otros 
agentes (Distribuidores, Comercializadores u otros Generadores), y Grandes Usuarios 
participantes, pactando condiciones, plazos, cantidades y precios entre las partes. 
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En el mercado a término los contratos podrán ser de los siguientes tipos: 
a) Contratos por diferencias con curva de carga  
En este tipo de contrato se establece por las partes un valor de potencia contratada para el 
cubrimiento de la Demanda Firme en todo momento durante toda la vigencia del contrato, el cual 
no podrá superar la Oferta Firme Eficiente del vendedor que no esté comprometida en otros 
contratos. Además, el participante productor compromete el abastecimiento de una demanda de 
energía definida como una curva de demanda horaria a lo largo del período de vigencia del 
contrato a un participante consumidor. La energía de la curva horaria será asignada al comprador 
del contrato y descontada a la parte vendedora del mismo.  
El vendedor se podrá respaldar contratando potencia para cumplir su compromiso. La curva de 
demanda horaria podrá ser abastecida por el participante productor ya sea con generación propia, 
o comprando los faltantes en el Mercado de Oportunidad de existir el excedente necesario. Esto 




Figura 2. Curva explicativa de las relaciones de compra y venta en Contratos por 
diferencias con curva de carga en el Mercado Mayorista de Guatemala 
 
Fuente: Extraído de la página Web del Administrador del Mercado Mayorista 
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“b) Contratos de potencia sin energía asociada  
En este tipo de contrato se establece por las partes un valor de potencia contratada para el 
cubrimiento de la Demanda Firme en todo momento durante toda la vigencia del contrato, el cual 
no podrá superar la Oferta Firme Eficiente del vendedor que no esté comprometida en otros 
contratos. El participante consumidor del MM podrá comprar la energía demandada en el Mercado 
de Oportunidad.  
c) Contratos de opción de compra de energía  
En este tipo de contrato se establece por las partes un valor de potencia contratada para el 
cubrimiento de la Demanda Firme en todo momento durante toda la vigencia del contrato, el cual 
no podrá superar la Oferta Firme Eficiente del vendedor que no esté comprometida en otros 
contratos. Además, el Participante Productor vende a un Participante Consumidor una cantidad de 
energía horaria de acuerdo a lo siguiente: se establece por las partes un Precio de Opción de 
compra de energía; si el Precio de Oportunidad de la Energía es menor al Precio de Opción, no se 
asigna energía derivada del contrato.  
En caso contrario, el Participante Productor vende con energía propia o comprada en el Mercado 
de Oportunidad, la energía horaria informada por las partes, la cual no podrá superar el valor de 
potencia contratada.  
d) Contratos por diferencias por la demanda faltante  
En este tipo de contrato se establece por las partes un valor de potencia contratada para el 
cubrimiento de la Demanda Firme en todo momento durante toda la vigencia del contrato, el cual 
no podrá superar la Oferta Firme Eficiente del vendedor que no esté comprometida en otros 
contratos. Además, el agente productor se compromete a entregar al precio pactado toda la 
energía demandada por el comprador que no sea suministrada por otros contratos, hasta la 
potencia comprometida.  
e) Contratos existentes  
Son los contratos a que se refiere el Artículo 40 del Reglamento del Administrador del Mercado 
Mayorista y se administrarán de conformidad con las condiciones contractuales informadas a dicho 





f) Contratos de energía generada  
En este tipo de contrato un Agente Generador a cuyas unidades generadoras no se les haya 
asignado Oferta Firme Eficiente, vende a un Participante Consumidor toda la energía que pueda 
generar en el Mercado Mayorista. Con este tipo de contrato únicamente se vende energía por lo 
cual no existe compromiso de potencia para el cubrimiento de Demanda Firme.”
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4.2. Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de 
Energía Renovable 
“Las Municipalidades, el Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, Empresas Mixtas, y las 
personas individuales y jurídicas que realicen proyectos de energía con recursos energéticos 
renovables gozarán de los siguientes incentivos:  
a) Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado -IVA-, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y 
equipo, utilizados exclusivamente para la generación de energía en el área donde se 
ubiquen los proyectos de energía renovable. 
Previamente a la importación de la maquinaria y equipo que sean necesarios para 
desarrollar los proyectos de energía renovable, en cada caso las personas individuales y 
jurídicas que los realicen deberán solicitar la aplicación de la exención a la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT, quien se encargará de calificar y 
autorizar la importación. 
Este incentivo tendrá vigencia exclusiva durante el período de pre inversión y el período de 
construcción, el cual no excederá de diez (10) años. 
b) Exención del pago del Impuesto Sobre la Renta. Este incentivo tendrá vigencia exclusiva a 
partir de la FIE, por un período de diez (10) años. 
Esta exención únicamente se otorga a las personas individuales y jurídicas que desarrollen 
directamente los proyectos y solamente por la parte que corresponda a dicho proyecto, ya 
que la exención no aplica a las demás actividades que realicen. 
c) Exención del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias -IEMA-. 
                                                     
6
 Norma de Coordinación Comercial No. 13. Administrador del Mercado Mayorista 
15 
 
Este incentivo tendrá vigencia exclusiva a partir de la FIE, por un período de diez (10) 
años. 
Para aprovechar los incentivos indicados en los literales de la a) a la c) anteriores, el interesado 
deberá presentar al órgano competente la siguiente información:  
 La solicitud deberá ser dirigida al Ministerio de Energía y Minas. Durante los períodos de 
pre inversión y de construcción podrán presentarse ampliaciones a la misma, siguiendo el 
mismo procedimiento. 
 La documentación general del proyecto donde se indique claramente el cronograma de 
realización del período de pre inversión, del período de construcción y del período de 
operación. 
 Declaración que ha cumplido con lo consignado en la Ley General de Electricidad, en lo 
que sea aplicable.  
 Listado total o parcial de los materiales, equipos y otros asociados a estos períodos, y el 
tipo del o los incentivos solicitados, especificando el período a que corresponden. 
El órgano competente estudiará la solicitud; si es necesario, solicitará ampliación de la información 
y extenderá una certificación que acredite que se desarrolla un proyecto de fuentes renovables de 
energía y la lista de los insumos, totales o parciales, que efectivamente serán sujetos de 
exoneración, en los casos que proceda. 
El interesado presentará dicha certificación a la Superintendencia de Administración Tributaria -
SAT- para que la citada dependencia emita la resolución de exención en un plazo no mayor de 
treinta (30) días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La SAT otorgará las 
exenciones con base en la resolución del órgano competente.  




4.3. Caudal hidrológico 
“El caudal hidrológico o caudal de un río es la cantidad, o volumen, de agua que pasa por una 
sección determinada en un tiempo dado. El caudal, pues, está en función de la sección (metros 
cuadrados) a atravesar por la velocidad a la que atraviese la sección metros/segundo. Se expresa 
en litros o metros cúbicos por segundo (l/seg o m
3
/seg). El problema es determinar la velocidad, ya 
que es variable para cada punto del cauce.  
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“La expresión caudal ecológico, referida a un tramo de cauce de agua corriente, encierra un 
concepto que puede definirse como: El flujo de agua mínima necesaria para preservar los valores 
ecológicos en el cauce, tales como: 
 Los hábitats naturales que cobijan una riqueza de flora y fauna, 
 Las funciones ambientales como dilución de poluentes, 
 La amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos, 
 La preservación del paisaje. 
La determinación del caudal ecológico de un río o arroyo se hace según un cuidadoso análisis de 
las necesidades mínimas de los ecosistemas existentes en el área de influencia de la estructura 
hidráulica que en alguna forma va a modificar el caudal natural del río o arroyo. 
Otra definición válida del mismo concepto sería la siguiente: Caudal ecológico es el caudal mínimo 
que debe mantenerse en un curso de agua al construir una presa, una captación, o una derivación, 
de forma que no se alteren las condiciones naturales del biotopo y se garantice el desarrollo de 
una vida natural igual a la que existía anteriormente.”
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4.4. Centrales hidroeléctricas 
“Las centrales hidroeléctricas aprovechan, mediante un desnivel, la energía potencial contenida en 
la masa de agua que transportan los ríos para convertirla en energía eléctrica, utilizando turbinas 
acopladas a alternadores.”
10
 A continuación se muestra un esquema explicativo de una central 
hidroeléctrica. 
  
                                                     
8
La Enciclopedia Libre Universal en Español.  http://enciclopedia.us.es/index.php/R%C3%A9gimen_fluvial 
9





Figura 3. Esquema de una central hidroeléctrica a pie de presa 
 
Fuente: http://www.renovables-energia.com 
4.4.1. Tipos de centrales hidroeléctricas 
“Desde el punto de vista de cómo utilizan el agua para la generación, se pueden clasificar en: 
 Centrales a filo de agua. También denominadas centrales de agua fluyente o de pasada, 
utilizan parte del flujo de un río para generar energía eléctrica. Operan en forma continua 
porque no tienen capacidad para almacenar agua, no disponen de embalse. Turbinan el 
agua disponible en el momento, limitadamente a la capacidad instalada. En estos casos las 
turbinas pueden ser de eje vertical, cuando el río tiene una pendiente fuerte u horizontal 
cuando la pendiente del río es baja.  
 Centrales con embalse. Es el tipo más frecuente de central hidroeléctrica. Utilizan un 
embalse para reservar agua e ir graduando el agua que pasa por la turbina. Es posible 
generar energía durante todo el año si se dispone de reservas suficientes. Requieren una 
inversión mayor.   
 Centrales de bombeo. Son un tipo especial de centrales hidroeléctricas que posibilitan un 
empleo más racional de los recursos hidráulicos de un país. Disponen de dos embalses 
situados a diferente nivel. Cuando la demanda de energía eléctrica alcanza su máximo 
nivel a lo largo del día, las centrales de bombeo funcionan como una central convencional 
generando energía. Al caer el agua, almacenada en el embalse superior, hace girar el 
rodete de la turbina asociada a un alternador. Después el agua queda almacenada en el 
embalse inferior. Durante las horas del día en la que la demanda de energía es menor el 
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agua es bombeada al embalse superior para que pueda hace el ciclo productivo 
nuevamente. Para ello la central dispone de grupos de motores-bomba o, alternativamente, 
sus turbinas son reversibles de manera que puedan funcionar como bombas y los 
alternadores como motores. 
Por su capacidad instalada las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar de la siguiente forma: 
 Nano:   Vatios hasta 1 kW  
 Pico:   1 kW hasta 10 kW  
 Micro:   10 kW hasta 50 kW  
 Mini:   50 kW hasta 1000 kW  
 Pequeñas:  1 MW hasta 5 MW  
 Mediana:  5 MW hasta 30 MW  
 Grande:  Arriba de 30 MW ”
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4.4.2. Componentes de una central hidroeléctrica 
A continuación se definen los principales componentes de una central: 
 “La Presa. El primer elemento que encontramos en una central hidroeléctrica es la presa o 
azud, que se encarga de atajar el río y remansar las aguas. Con estas construcciones se 
logra un determinado nivel del agua antes de la contención, y otro nivel diferente después 
de la misma. Ese desnivel se aprovecha para producir energía.  
 Los Aliviaderos. Son elementos vitales de la presa que tienen como misión liberar parte 
del agua detenida sin que esta pase por la sala de máquinas. Se encuentran en la pared 
principal de la presa y pueden ser de fondo o de superficie. 
La misión de los aliviaderos es la de liberar, si es preciso, grandes cantidades de agua o 
atender necesidades de riego. Para evitar que el agua pueda producir desperfectos al caer 
desde gran altura, los aliviaderos se diseñan para que la mayoría del líquido se pierda en 
una cuenca que se encuentra a pie de presa, llamada de amortiguación. Para conseguir 
que el agua salga por los aliviaderos existen grandes compuertas, de acero que se pueden 
abrir o cerrar a voluntad, según la demanda de la situación. 
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 Obras de toma. Las obras de toma de agua son construcciones adecuadas que permiten 
recoger el líquido para llevarlo hasta las máquinas por medios de canales o tuberías. Estas 
tomas además de unas compuertas para regular la cantidad de agua que llega a las 
turbinas, poseen unas rejillas metálicas que impiden que elementos extraños como 
troncos, ramas, etc. puedan llegar a los alabes y producir desperfectos. 
 El canal de derivación. Se utiliza para conducir agua desde la presa hasta las turbinas de 
la central. Generalmente es necesario hacer la entrada a las turbinas con conducción 
forzada siendo por ello preciso que exista una cámara de presión donde termina el canal y 
comienza la turbina. Es bastante normal evitar el canal y aplicar directamente las tuberías 
forzadas a las tomas de agua de las presas. 
 Chimenea de equilibrio. La chimenea de equilibrio consiste en un pozo vertical situado lo 
más cerca posible de las turbinas. Cuando existe una sobre presión de agua esta 
encuentra menos resistencia para penetrar al pozo que a la cámara de presión de las 
turbinas haciendo que suba el nivel de la chimenea de equilibrio. En el caso de depresión 
ocurrirá lo contrario y el nivel bajará. Con esto se consigue evitar el golpe de ariete. 
 Tubería de presión. Las estructuras forzadas o de presión, suelen ser de acero con 
refuerzos regulares a lo largo de su longitud o de cemento armado, reforzado con espiras 
de hierro que deben estar ancladas al terreno mediante solera adecuada. 
 Casa de máquinas. Es la construcción en donde se ubican las máquinas (turbinas, 
alternadores, etc.) y los elementos de regulación y comando.”
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4.4.3. Potencia hidroeléctrica  
“La potencia de una central hidroeléctrica se mide generalmente en Kilovatios (KW) y se calcula 
mediante la fórmula siguiente: 
P = 9.81 * ηt * ηg * Q * h 
Donde: 
 P = potencia en kW 
 ηt = rendimiento de la turbina hidráulica (entre 0.75 y 0.95)  
 ηg = rendimiento del generador eléctrico (entre 0.92 y 0.97)  
 Q = caudal turbinable en m3/s 
 h = desnivel disponible en la presa entre aguas arriba y aguas abajo, en metros (m)”
 13
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4.5. Conceptos de optimización técnica de proyectos 
hidroeléctricos 
Dentro del contexto de la presente investigación se abordarán los aspectos asociados 
específicamente al caudal de diseño, el cual incide directamente en la capacidad instalada de las 
centrales hidroeléctricas. 
4.5.1. Selección del tipo de turbinas 
Para la elección del tipo de turbina necesitamos conocer básicamente la diferencia de alturas (m) y 
el caudal de diseño (m
3
/s), y para lo cual nos apoyamos de las siguientes gráficas: 
Figura 4. Curvas típicas para selección de turbinas hidráulicas para centrales 
hidroeléctricas 
 
Fuente: European Small Hydropower Association-ESHA. Guía para el diseño de una 
pequeña central hidroeléctrica 
                                                                                                                                                                 
13




Figura 5. Rendimiento total de diferentes tipos de turbinas 
 
(a) Turbina hélice: ns= 1050 (curva en gancho) ; (b) Turbina hélice: ns= 650 ; (c) Turbina 
Francis: ns= 500 ; (d) Turbina Francis: ns= 250 ; (e) Turbina Kaplan: ns= 230 ; (f) Turbina 
Kaplan: ns= 500 ; (g) Turbina Pelton: ns= 10 a 30 (curva plana) 
Fuente: European Small Hydropower Association-ESHA. Guía para el diseño de una 
pequeña central hidroeléctrica 
4.5.2. Cálculo del diámetro de la tubería  
“El diámetro es el resultado de un compromiso entre costo y pérdida de carga. La potencia 
disponible para un caudal Q y un salto H viene dada por la ecuación: 
P = QHγη 
en la que Q es el caudal en m
3
/s, H la altura de salto neta en metros, γ el peso específico del agua 
en kN/m
3
 y η el rendimiento global del conjunto.  
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El salto neto se obtiene deduciendo del bruto la suma de todas las pérdidas de carga, incluidas las 
generadas por fricción y turbulencia en la tubería forzada, ambas proporcionales al cuadrado de la 
velocidad de la corriente. Para transportar un cierto caudal, una tubería de pequeño diámetro 
necesitará más velocidad de corriente que otra de mayor diámetro, y consecuentemente las 
pérdidas serán más elevadas. Escogiendo un diámetro pequeño se reducirá el coste de la tubería 
pero las pérdidas de energía serán mayores y viceversa. 
Un criterio simple para determinar el diámetro de una tubería, es el de limitar las pérdidas de carga 
a un determinado porcentaje. Una pérdida del 4% de la potencia es un valor generalmente 
aceptable. Un enfoque más riguroso exigiría considerar varios diámetros posibles, calcular la 
pérdida anual de energía en cada uno de ellos, y actualizarlas a lo largo de la vida del 
aprovechamiento De esta forma se puede dibujar un gráfico con la curva diámetros pérdidas 
actualizadas, al que se superpone el coste para cada diámetro. Se suman gráficamente ambas 
curvas y el diámetro óptimo será el mínimo de la curva resultante.”
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Figura 6. Curva comparativa para diámetro económico de tubería para una central 
hidroeléctrica 
 
 Fuente: European Small Hydropower Association-ESHA. Guía para el diseño          
de una pequeña central hidroeléctrica 
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4.6. Conceptos de evaluación financiera 
“La evaluación financiera cumple básicamente tres funciones: 
 Determina la factibilidad en que todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente. 
 Mide la rentabilidad de la inversión. 
 Genera la información necesaria para realizar una comparación del proyecto con otras 
oportunidades de inversión. 
4.6.1. La evaluación financiera o privada 
Considera los costos y beneficios desde el punto de vista de una entidad especifica: por ejemplo, 
un determinado proyecto. Toma en cuenta todos los gastos e ingresos, permitiendo verificar si el 
proyecto generara ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras. 
4.6.2. Tipos de evaluación según momento 
Evaluación Exante: Una estimación de necesidades de evaluación, aplicada en la "fase ex-ante" 
del ciclo de evaluación, que incluye estudios de factibilidad, la identificación de los objetivos del 
proyecto y todas aquellas otras funciones realizadas antes de comenzarlo. (BID) 
Evaluación Expost: Evaluación realizada después de haber concluido la ejecución del proyecto. 
En el BID, la evaluación ex-post suele hacerse de 1 a 3años después de la terminación del 
proyecto una vez completado el informe de terminación del proyecto (PCR) y se concentra en las 
áreas de eficiencia, efectividad, efectos y propósito. También se le llama "evaluación a posteriori". 
(BID) 
4.6.3. El concepto de interés 
El concepto de interés guarda diversas acepciones: 
 Es el derecho a recompensación de quién presta dinero, pues aplaza el goce material que 
le daría el uso inmediato de ese dinero. 
 Cuando se presta dinero se renuncia a un ingreso y, ese ingreso es el que remunera los 
intereses. 
 El interés es el precio que se paga por usar el dinero de terceros. 




 El interés es una carga para aquel que lo desembolsa y una renta para el que lo recibe. 
La tasa de interés i es una compensación que reciben los dueños del dinero por el sacrificio de 
ahorrar ese dinero D. El sacrificio de los dueños del dinero o del ahorro reciben una compensación 
que es el interés.  
En economía y finanzas esta compensación se mide con una tasa de interés i,  que se representa 
por un %. Este % se calcula dividiendo la cantidad de dinero I recibido o pagado en un período de 
tiempo t por el monto inicial de Dinero D. 
La tasa de interés es igual a: 
i = I / D 
El monto de la tasa de interés está determinado por la inflación, el riesgo y el interés real. A mayor 
inflación mayor tasa de interés. A mayor riesgo mayor tasa de interés. El Interés real o 
productividad en su uso es un efecto propio del capital independiente de la inflación y riesgo. 
Refleja la existencia o no de dinero en el mercado o grado de liquidez. 
4.6.4. Los proyectos y rentabilidad en el tiempo 
La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas: mediante análisis de 
balances, porcentaje o tiempo que demora la recuperación de la inversión, entre otras. Los criterios 
más usados en el mundo son: el valor actual neto, conocido por sus iniciales como VAN, mide la 
rentabilidad deseada después de recuperar la inversión; la tasa interna de retorno, conocida como 
TIR,que mide la rentabilidad como un porcentaje; y finalmente el período de recuperación de la 
inversión, PRI, que puede medir en cuánto tiempo se recupera la inversión más el costo de capital 
involucrado. Para aplicar estos criterios es necesario desarrollar correctamente el flujo de caja del 
proyecto.  
Los resultados que se obtienen al aplicar los criterios de evaluación miden uno de los tantos 
escenarios futuros posibles. Esto debido esencialmente a que, casi con certeza, se puede decir 
que existirán cambios en el comportamiento de las variables del medio que harán que sea 
prácticamente imposible esperar que la rentabilidad calculada sea la que efectivamente tendrá el 
proyecto. 
Los indicadores financieros más usados son: 





 Tiempo de recuperación 
Relación beneficio Costo: Los beneficios son bienes o servicios, tangibles, generados por el 
proyecto, valorados a precio de mercado, que incrementan los ingresos del empresario, la empresa 
o el país, sea por aumento de la producción o reducción de los costos o los dos. Si la valorización 
de los beneficios se realiza a precios de mercado constituye el análisis financiero, si es en valores 
económicos es análisis económico. Lo que interesa en un proyecto es el beneficio neto que es 
aquel que queda luego de retirar de los ingresos todos los egresos. El beneficio incremental es el 
beneficio que aporta el proyecto en comparación a la situación sin proyecto.  
La relación beneficio costo es la que se obtiene de dividir la sumatoria de los beneficios dentro de 
la sumatoria de de los costos, ambos tomando en cuenta las actualizaciones en el tiempo, 
tomando en cuenta las siguientes fórmulas: 
 
Si la relación es uno o superior a uno se acepta el proyecto, y si la corriente se actualiza al costo 
de oportunidad del capital. 
Valor Actual Neto (VAN): Es la suma algebraica de los saldos del flujo de caja de un proyecto 
descontado a una tasa de actualización. Desde el punto de vista del análisis financiero es el valor 
actual de la corriente de ingresos que percibe el individuo o la empresa. Este se calcula utilizando 
la siguiente fórmula: 
 
Tasa de rendimiento mínima esperada  –TREMA-: Es la tasa razonable que un inversionista 
espera recibir por una inversión rentable y debe ser como más alta que la que brinda un banco u 




La Tasa Interna de Retorno TIR: Es la tasa de descuento que vuelve 0 el valor actual neto de la 
inversión. A diferencia del VAN la tasa “r” es desconocida. 
La tasa de rentabilidad interna es la tasa máxima de interés que podría pagar un proyecto por los 
recursos utilizados para recuperar la inversión, los gastos de operación y que tenga entradas y 
gastos iguales. Viene a ser la tasa de ganancia del proyecto. 
La Tasa Interna de Retorno Financiera –TIRF-, es la que se basa en el precio financiero o precio 
de mercado; y la Tasa Interna de Retorno Económica –TIRE-, es la que corresponde a precios 
sociales o precios sombra. 
El criterio que se sigue para aceptar o rechazar un proyecto, en base al resultado de este método 




4.7. Método de Proyecto Financiero (Project Finance) 
“Puede definirse como un método de financiación de un cierto proyecto de infraestructura, en el 
cual el acreedor o prestamista va a obtener el pago de su crédito, en principio, contando con los 
flujos de efectivo y demás ingresos del proyecto como fuentes de pago, pudiendo contar con los 
activos del proyecto o unidad económica como garantía. Bajo el Project Finance, los bancos 
proveen financiación a un proyecto singular y asumen gran parte del éxito o fracaso de ese 
proyecto.  
El Project Finance generalmente incluye estas características básicas: 
 Un acuerdo para proveer los fondos necesarios para construir y operar el proyecto 
 Un acuerdo, generalmente de adquisición del producido del proyecto, que asegure que al 
iniciar operaciones el proyecto tenga suficiente efectivo para cubrir sus costos y 
obligaciones. 
 Acuerdos que garanticen, que en caso el proyecto tenga dificultades de generación de 
efectivo, los fondos necesarios para reactivar el proyecto van a estar disponibles 
El propósito del Project Finance es ser un método de financiación para el patrocinador o promotor 
de un proyecto que no produzca recurso contra él, de modo que no tenga que reflejar la deuda en 
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 Vivallo Pinare, Ángel Gabriel. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. MANUAL PARA 
ESTUDIANTES "Es difícil adivinar o prever el futuro, es mejor inventarlo" 
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su balance general o situación financiera, ya que pretende que no se graven sus activos 
otorgándolos en garantía y que los pasivos sean cubiertos por los flujos del proyecto”
16
 
4.8. El Solver 
“Solver es parte de una serie de comandos a veces denominados herramientas de análisis Y si 
(análisis Y si: proceso de cambio de los valores de celdas para ver cómo afectan esos cambios al 
resultado de fórmulas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, variar la tasa de interés que se utiliza en 
una tabla de amortización para determinar el importe de los pagos.). Con Solver, puede buscarse 
el valor óptimo para una fórmula (fórmula: secuencia de valores, referencias de celda, nombres, 
funciones u operadores de una celda que producen juntos un valor nuevo.  
Una formula comienza siempre con el signo igual (=).) de celda, denominada celda objetivo, en una 
hoja de cálculo. Solver funciona en un grupo de celdas que estén relacionadas, directa o 
indirectamente, con la fórmula de la celda objetivo.  
Solver ajusta los valores en las celdas cambiantes que se especifiquen, denominadas celdas 
ajustables, para generar el resultado especificado en la fórmula de la celda objetivo. Pueden 
aplicarse restricciones (restricciones: limitaciones aplicadas a un problema de Solver. Puede 
aplicar restricciones a celdas ajustables, la celda de destino u otras celdas que estén directa o 
indirectamente relacionadas con la celda de destino.) para restringir los valores que puede utilizar 
Solver en el modelo y las restricciones pueden hacer referencia a otras celdas a las que afecte la 
fórmula de la celda objetivo. 
El Solver se utiliza para determinar el valor máximo o mínimo de una celda cambiando otras 
celdas, por ejemplo, puede cambiar el importe del presupuesto previsto para publicidad y ver el 
efecto sobre el margen de beneficio. 
Los Algoritmos y métodos utilizados por Solver son: 
 El código de optimización no lineal (GRG2) desarrollado por la Universidad Leon Lasdon 
de Austin (Texas) y la Universidad Allan Waren (Cleveland). 
 Los problemas lineales y enteros utilizan el método más simple con límites en las variables 
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 Mejía Pinzón, G. A. (2000). Project Finance. (F. d. Pontificia Universidad Javeriana, Ed.) Santa Fe de 
Bogotá, Colombia 
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 Manual de Microsoft Excel. http://www.duiops.net/manuales/excel/excel24.htm 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
EL CAMALOTE 
En el presente capítulo se realiza una descripción general del proyecto hidroeléctrico y las 
alternativas evaluadas previamente, lo que permitirá conocer el contexto dentro del cual se 
desarrolla el proyecto hidroeléctrico.  
5.1. Localización 
El proyecto se encuentra ubicado en la región norte del país, en el municipio de Melchor de 
Mencos del departamento de Petén. 
Figura 7. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Localización macro 
 
   Fuente: Elaboración propia con el software Toolkit de SWERA
18
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 Sistema informático elaborado por Solar Wind Energy Resource Assesment (SWERA) del Programa 





En cuanto a la microlocalización, dicho proyecto se localiza en las cercanías del caserío El 
Camalote, en el municipio de Melchor de Mencos, utilizando el caudal del río Mopán entre las 
elevaciones 142.00 y 98.00 msnm. 
Figura 8. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Localización micro 
 
Fuente: Elaboración propia en base a descripción del proyecto 
Las coordenadas de referencia del proyecto en casa de máquinas son las siguientes: 
 Norte:  14°43’41.62” 












5.2. Análisis de alternativas 
Se elaboraron diseños básicos de planta de general, utilizando como referencia los planos 
cartográficos Chiquibul y Melchor de Mencos, a escala 1:50,000 y tomando en cuenta los criterios 
siguientes: 
 Obtener las mayores diferencias de altura 
 Poca afectación por áreas de inundación 
 Infraestructuras más compactas 
 Pocas poblaciones cercanas a las obras del proyecto 
Para tal efecto se elaboraron diseños básicos de planta de general, utilizando como referencia los 
planos cartográficos Chiquibul y Melchor de Mencos, a escala 1:50,000, los cuales se indican a 
continuación: 
Cuadro 1. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Alternativas de ubicación de los 




Sitio de Casa 
máquinas 
Tipo de conducción 
UB1 B A Tubería presión 
UB2 A C Túnel y tubería de presión 
UB3 D B Canal y tubería de presión 
UB4 B B Central pie de presa 
       Fuente: Elaboración propia en base a alternativas planteadas por el desarrollador 
Alternativa UB1: Considera una presa en el sitio identificado como B, donde la topografía del lugar 
permite un encajonamiento natural que facilitaría la construcción de la misma y la formación de un 
embalse que servirá para que el proyecto pueda almacenar agua y cumplir con requerimientos de 
oferta en horas pico, además de regular el caudal del río. La conducción se pretende a través una 
tubería de presión de aproximadamente 1.5 kilómetros hacia la casa de máquinas, que se ubicará 




Figura 9. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Plano general. Alternativa UB1 
 
Fuente: elaboración propia en base a información del desarrollador 
Alternativa UB2: Es una variante de la alternativa UB1, que considera la construcción de la presa 
en el sitio C, y la conducción es más directa hacia la casa de máquinas en el sitio A, ya que utiliza 
un tramo de túnel y el resto a través de tubería forzada. Asimismo, con respecto a la anterior 
alternativa contempla una presa con una mayor longitud de corona aunque una menor altura, para 








Figura 10. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Plano general. Alternativa UB2 
 
         Fuente: elaboración propia en base a información del desarrollador 
Alternativa UB3: Contempla la presa en el sitio identificado como D, que también presenta un 
encajonamiento natural para la construcción de la presa.  La conducción se pretende a través de 
un tramo de canal de aproximadamente 2 kilómetros hacia la cámara de carga y un tramo de 
tubería de presión de aproximadamente 40 metro.  La casa de máquinas se ubicará en el sitio B, 









Figura 11. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Plano general. Alternativa UB3 
 
Fuente: elaboración propia en base a información del desarrollador 
Alternativa UB4: Esta alternativa contempla un proyecto a pie de presa en la cual se elimina casi 
en su totalidad la conducción, y la caída bruta necesaria es proporcionada directamente por la 
altura de la presa. Para esta alternativa se eligió como sitio de presa la ubicación B, ya que es la 
que presenta un mayor encajonamiento natural y es donde la topografía del terreno cambia y se 


















Figura 12. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Plano general. Alternativa UB4 
 
Fuente: elaboración propia en base a información del desarrollador 
Alternativa Seleccionada por el desarrollador: Esta alternativa contempla un proyecto a pie de 
presa en la cual se elimina casi en su totalidad la conducción, y la caída bruta necesaria es 
proporcionada directamente por la altura de la presa. Para esta alternativa se eligió como sitio de 
presa la ubicación B, ya que es la que presenta un mayor encajonamiento natural y es donde la 
topografía del terreno cambia y se vuelve más plana. 
5.3. Principales componentes de la central 
En el presente numeral se realiza una breve descripción de los principales componentes de la 








El embalse está formado por la circunscripción de la curva a nivel de 124.00 msnm en el caso 
crítico de demasías. La curva a nivel de 122.50 msnm, será la circunscripción normal del embalse 
que estará variando a diario en condiciones normales de operación. El área de embalse cubre una 
superficie de 1,624,940 m² con un volumen medio de 22,967,895 m³ si hay llena. Está previsto que 
en un día de lluvia de un mes lluvioso de un año húmedo, pueda estar pasando por encima del 
vertedero una lámina de agua de 1.5 m de grueso, que permite contar con la llena total de 
embalse, en una avenida de 100 años de recurrencia. 
5.3.2. Presa 
Un dique que cierra el cauce del río y obliga a que toda el agua que se encuentra por debajo de la 
cota de su cresta entre a la conducción de la bocatoma que tendrá dos entradas, una para cada 
turbina y de la misma forma un desagüe de fondo, debajo de las entradas y al centro de las 
mismas, para limpieza y desarenación, la forma de la presa básica es triangular isoscélica. 
Figura 13. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Perfil longitudinal de la presa 
 
Fuente: Extraído de los archivos del desarrollador 
Este dique, se fabrica en concreto masivo y se diseña con concreto estructural reforzado, en las 
partes donde está la estructura de aducción que conduce el caudal hacia las turbinas en la casa de 
máquinas a partir de la bocatoma y en la parte que tiene estructura de desagüe de fondo para 
desfogue por purga de sedimentos.  
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Los muros del dique que no están diseñados para verter agua, tienen concreto RCC, concreto 
masivo de resistencias menores que trabajan básicamente a compresión, de adentro hacia fuera y 
de abajo hacia arriba. Las mezclas de concreto serán las apropiadas para cada sector y para cada 
nivel de colada de concreto, según el diseño definitivo del dique donde se aplicará el sistema RCC 
o de concreto compactado a rodillo (“Roller Compacted Concrete” por sus siglas en inglés).  
Cuadro 2. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Características principales de la presa 
Descripción  Datos y dimensiones 
Longitud 139.35 m 
Altura total hasta la cresta 28 m 
Ancho total de la base en muro seco 35 m 
Forma básica Triangular isoscélica 
Volumen de concreto 60,892 m3 
   Fuente: Elaboración propia en base a memoria descriptiva del proyecto 
5.3.3. Bocatoma 
La bocatoma permite colocar no solamente la rejilla de entrada sino también la estructura de 
conducción que lleva el agua a las turbinas y de desfogue o desagüe de fondo que limpia y evacúa 
sedimentos. Esta obra, fabricada de concreto reforzado, tiene su diseño estructural para soportar 
cargas, tanto de presión hidrostática, presión dinámica en el inicio del movimiento del caudal de 
entrada como la presión de reflujo cuando se suspende el movimiento del caudal al cierre de las 
válvulas de control.  
Alberga las compuertas tipo guillotina que se movilizan de arriba para abajo y viceversa, en un 
canal diseñado específicamente para ello, lubricado especialmente, con volante de operación 
manual y que también se mueve en forma normal, por medio mecánicos automatizados con un 
torno con suficiente torque y potencia para hacer el trabajo bajo presión, que se acciona desde los 
controles de la casa de máquinas por control electrónico a distancia.  
Este torque, accionado con motor eléctrico, deberá estar alimentado con energía proveniente no 
solo de la central propiamente dicha, sino también de la planta de emergencia accionada a 
combustible Diesel que se encuentra instalada en la casa de máquinas y debe tener controles que 
permitan el manejo por interruptores en el cambio automático de energía e incluso, en caso de 
emergencia, en forma manual por volante. 
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5.3.4. Casa de máquinas 
La casa de máquinas en una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) comprende básicamente la 
casa donde están ubicados los equipos de generación: las turbinas, los generadores propiamente 
dichos, los tableros de controles, los equipos auxiliares, la planta de emergencia, los equipos de 
control de emergencias, siniestros e incendios y la grúa que permite el recambio de las unidades. 
Dada las características de este proyecto, donde se dispone de un pequeño salto de agua y un 
gran caudal de agua, el diseño resultante es específico para turbinas tipo Kaplan de eje vertical y 
que se refiere a la casa de máquinas del proyecto El Camalote, que consta de dos unidades 
turbogeneradoras, sus válvulas de mariposa para el control de ingreso del agua y sus tuberías de 
desagüe, para evacuar el agua turbinada. 
Cuadro 3. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Características principales del equipo 
electromecánico según dimensionamiento actual 
Descripción  Datos y dimensiones 
Tipo de turbinas Kaplan eje vertical 
Número de unidades 2 
Potencia de las turbinas 4.25 MW 
Tipo de generadores síncronos 
Capacidad de los generadores 5.31 MVA 
Voltaje de generación 13.8 K V 
Volumen de concreto 2,400 m
3
 
   Fuente: Elaboración propia en base a memoria descriptiva del proyecto 
La casa de máquinas está diseñada en concreto reforzado de tipo estructural en dos niveles 
perfectamente definidos. Una planta para la instalación y cimentación de la turbina, la tubería de 
entrada y la tubería de desagüe que están sumergidas. Se estima un volumen total de concreto del 
orden de 2,400 m
3
. 
5.3.5. Subestación elevadora 
Se pretende elevar el voltaje de generación a 34.5 KV y transmitir la energía a la línea red de 
distribución de DEORSA, se construirá una subestación cercana a la casa de máquinas compuesta 
por un transformador trifásico. La subestación se construirá al costado de la casa de máquinas, 
integrada por los  siguientes equipos: 
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 Un (1) Transformador Elevador de 13.8 a 34.5 KV de 10/12 MVA OA/FA. con 
transformadores de corriente en los “bushings”. 
 Tres (3) Transformadores para servicio de distribución del área de 13.8 KV/240V 3X160 
KVA. 
5.3.6. Línea de interconexión y subestación de maniobra 
Se contempla la construcción de una línea de interconexión de 9.3 Km longitud en 34.5 KV, desde 
la casa de máquinas hasta la línea de DEORSA ubicada sobre la carretera Melchor-Santa Elena. 
Figura 14. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Trazo de línea de interconexión a la red 
de DEOCSA 
 
Fuente: Elaboración propia en base a descripción del proyecto 










Cuadro 4. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Características principales de la línea de 
interconexión 
Descripción  Datos y dimensiones 
Longitud: 9.3 Km 
Capacidad 12 MVA 
Voltaje nominal 34.5 KV trifásico 
Tipo de estructura Postes de 15 metros DAN 500 para las estructuras de paso y doble pin y 
DAN 800 para las estructuras de doble remate, remate con ángulo, 
remate final y tipo H 
Conductor ASCR 266 mcm Patridge 
Hilo de guarda cable de fibra óptica tipo OPGW de 12 hilos 
Aislamiento de espiga clase 55 - 4 para las estructuras de paso y doble pin y de 
polímero para 27 KV para las estructuras de remate 
Pararrayos tipo auto valvular de polímeros para 27 KV a cada 1,000 metros con 
tratamiento de puesta a tierra menor o igual a los 10 ohmios 
Recloser trifásico de accionamiento en grupo 34.5 KV con mando electrónico, el 
cual podrá ser operado a distancia por medio de señal de fibra óptica 





6. ANÁLISIS DEL MERCADO 
Según el marco regulatorio del mercado eléctrico de Guatemala, la generación de electricidad se 
puede desarrollar en cualquier punto de interconexión del Sistema Nacional Interconectado y el 
despacho económico lo realizará el Administrador del Mercado Mayorista para el cubrimiento de la 
demanda nacional.  
El presente capítulo contempla el análisis de la demanda y oferta de electricidad,  matriz 
energética, precios de electricidad y opciones de comercialización, con lo cual se analiza en forma 
integral el comportamiento del mercado de eléctrico de Guatemala y las implicaciones que este 
tiene con la generación hidroeléctrica. 
6.1. Descripción del producto 
Los productos que se pretenden comercializar son los siguientes: 
6.1.1. Energía eléctrica 
Que se puede definir como la capacidad de producir un trabajo a través del movimiento de 
electrones
19
.  La unidad de medida comúnmente utilizada para medir la energía eléctrica es el 
kilovatio hora (kWh), sin embargo, por el volumen de generación de las centrales eléctricas se 
prefiere la utilización del megavatio-hora (MWh). Algunos múltiplos son:  
1 MWh = 1,000 KWh 
1 Gwh = 1,000 MWh 
6.1.2. Potencia eléctrica 
Por parte del proyecto hidroeléctrico, es la capacidad de producir una cantidad de energía en un 
momento dado. La unidad de medida utilizada es el Kilovatio (KW). El múltiplo más utilizado es: 
1 MW = 1,000 KW 
Sin embargo, la cantidad máxima de potencia que se puede comprometer en contratos es aquella 
que como mínimo el 95% del tiempo está o puede estar disponible para cubrir la demanda de las 
horas pico (6 a 9 de la noche).  
Tanto la energía y potencia producidos por el proyecto hidroeléctrico serán entregados en el nodo 
de interconexión con la red del INDE en un voltaje de 34.5 KV. 
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6.2. Análisis de la demanda eléctrica nacional 
La electricidad por sí misma no dispone de un sentido propio, sino, que es utilizada por los seres 
humanos para hacer funcionar equipos, máquinas, aparatos o cualquier dispositivo eléctrico que 
proporciona un servicio o aplicación. A continuación se analizará el comportamiento de la demanda 
de electricidad y poder con ello determinar oportunidades de venta asociadas a la generación del 
proyecto hidroeléctrico. 
6.2.1. Comportamiento histórico de la demanda nacional de 
electricidad 
La demanda de energía eléctrica durante los últimos años ha reportado un crecimiento promedio 
anual del orden del 5.50%, representando un requerimiento de energía de aproximadamente 
378.82GWh al año. En la figura que se muestra a continuación, se observa la evolución anual de la 
demanda de energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado para el período 2001-2010.  
Figura 15. Guatemala. Sistema Nacional Interconectado. Evolución de la demanda de 
energía eléctrica. Período: 2001-2010 
 
























Como se puede obsevar el comportamiento anual de la demanda del Sistema Nacional 
Interconectado para el período 2001- 2007, presentó un comportamiento muy estable, con una 
tasa de crecimiento interanual del orden del 6.1%, sin embargo, en el año 2008 el crecimiento fue 
únicamente del 0.5%, el cual puede ser atribuido a la depresión económica mundial que impacto al 
país.  En los años 2009 y 2010 se reportaron crecimientos anuales del 1.0% y 2.7%, lo que indica 
que tanto la economía como la demanda se recupera. 
En cuanto al comportamiento  de la demanda de Potencia eléctrica, para el período 2001-2007 se 
ha reportado un crecimiento promedio aproximado del 5.1% anual y del 1.3% del 2008 al 2010, 
como se puede observar en la figura siguiente.  
Figura 16. Guatemala. Sistema Nacional Interconectado. Evolución de la demanda de 
Potencia.  Período: 2001-2010 
 
Fuente: Elaboración propia en base a informes estadísticos del Administrador del Mercado 
Mayorista 
El comportamiento del factor de carga para el período 2001-2010, nos muestra un mejoramiento de 
este factor, que en términos generales ha subido del 57% en 2003 al 62% en 2010.  Proyecciones 






















6.2.2. Proyecciones de la demanda de electricidad a nivel nacional 
Para determinar la demanda de energía y potencia, se tomó como base el año 2010 y se 
asumieron dos escenarios de crecimiento económico del 5% anual para el escenario bajo y del 7% 
para el escenario alto, tomando en cuenta que la demanda de energía eléctrica es un reflejo de la 
economía. Para el caso de la potencia, ésta se infirió en base a la energía proyectada asumiendo 
un factor de carga del sistema del 62%.   A continuación se muestran los resultados obtenidos para 
un horizonte de análisis de 15 años. 
Figura 17. Guatemala. Sistema Nacional Interconectado. Comportamiento histórico y 
proyección de demanda de energía eléctrica. Período: 2001 - 2025 
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Figura 18. Guatemala. Sistema Nacional Interconectado. Proyección de  la demanda de 
potencia. Período: 2001 - 2025 
 
   Fuente: Elaboración propia en base a tendencia histórica 
Estas proyecciones de demanda establecen una oportunidad para la venta de la electricidad 
producida por el proyecto hidroeléctrico El Camalote. 
6.2.3. Consumidores de energía eléctrica en Guatemala 
La demanda de energía eléctrica del país es representada ante el Mercado Mayorista por los 
siguientes Agentes del mercado: Distribuidores, Comercializadores y Grandes Usuarios 
En la siguiente figura se muestra la composición del consumo de energía eléctrica del Sistema 
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Histórico Escenario bajo Escenario alto
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Figura 19. Guatemala. Sistema Nacional Interconectado. Participación de los agentes 
del Mercado en el consumo de energía eléctrica. Año  2011 
 
 Fuente: Elaboración propia en base al Informe Estadístico 2011, Administrador            
del Mercado Mayorista 
Se puede observar que el 67.7% del total de la energía consumida está representada por las  
empresas distribuidoras. El agente que represanta mayor consumo de energía es la Empresa 
Eléctrica de Guatemala, S.A. con 36.02%, que distribuye la energía eléctrica en el area central y 
sur del país, especificamente los departamentos de Guatemala, Sacatepequez y Escuintla.  Otro 
agente que destaca en el consumo es la Comercializadora Eléctrica de Guatemala S.A. 
(COMEGSA) 12.1%. Sin embargo, la energía y potencia generada por el proyecto hidroeléctrico 
puede ser comprometida en contratos con cualquier agente consumidor debidamente acreditado 
en el Mercado Mayorista. 
6.3. Análisis de la oferta 
El análisis de la oferta de electricidad según la normativa que regula el sector eléctrico de 
Guatemala, está asociado directamente al despacho económico del mercado, los costos variables 
de las centrales generadoras que se encuentran instaladas en el país y la matriz de generación 

















Total: 8,354.41 GWh 
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6.3.1. Matriz de generación eléctrica 
Se ha podido determinar que la matriz de generación de energía eléctrica aún depende de plantas 
de generación que utilizan derivados de petróleo, lo que conlleva a precios de energía a corto 
plazo muy elevados, sin embargo, al año 2012 cerca del 65% de la generación eléctrica es por 
recursos renovables, como se muestra a continuación. 
Figura 20. Sistema Nacional Interconectado de Guatemala. Generación por tipo de 
energético. Año 2012 
 
          Fuente: Elaboración propia en base a informe estadístico del AMM. Año 2012 
Es importante también conocer el comportamiento de la generación por tipo de planta durante el 
año, lo cual nos sirve para identificar las complementariedades que se dan entre las distintas 















Oferta Total: 8,268 GWh 
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Figura 21. Guatemala. Sistema Nacional Interconectado. Generación mensual por tipo 
de planta. Año 2011 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Informe estadístico 2011, Administrador del Mercado 
Mayorista 
Como se observa en la figura anterior, el carbón mineral tiene un comportamiento muy constante 
durante el año, mientras que los cogeneradores y la generación bunker o fuel oil complementan la 
disminución de la generación hidroeléctrica en la época seca. Esto desde ya, proporciona una 
oportunidad para el proyecto hidroeléctrico de competir en el mercado nacional desplazando 
generación térmica a base de bunker, que presenta actualmente los costos variables más altos.  
6.3.2. Participación en el mercado 
Según lo reportado por el Administrador del Mercado Mayorista en su Informe Estadístico 2012, 
para dicho año, la oferta total de electricidad del Sistema Nacional Interconectado reportó 8,268 
GWh y se estima que el proyecto hidroeléctrico genere en 50 y 65 GWh, para una participación 
máxima del 0.78% en términos de energía. En términos de potencia, la demanda máxima del 
sistema Nacional Interconectado es alrededor de los 1,500 MW y tomando como referencia una 
potencia máxima atribuible al recurso de 18 MW, indica una participación máxima del 1.2%.  

























En virtud que el proyecto hidroeléctrico El Camalote tendría una baja representatividad en las 
transacciones del Mercado Mayorista y a la existencia de generación a través de recursos fósiles 
con altos costos variables, muy superiores al de las centrales hidroeléctricas, así como el 
crecimiento continuo de la demanda, esto indica una alta probabilidad que el mercado eléctrico 
mayorista requiera su energía y potencia para el cubrimiento de la demanda nacional. 
6.4. Análisis de precios 
A continuación se realizará un análisis de los precios de electricidad en Guatemala y tomando en 
cuenta las tendencias del mercado a efecto de determinar los rangos de precios a los cuales se 
puede vender la generación del proyecto hidroeléctrico. 
6.4.1. Tarifas eléctricas 
Para efecto de análisis se considerarán únicamente las tarifas eléctricas en baja tensión simple 
BTS, que son precios monómicos que incluyen potencia y energía, en virtud que se conoce 
plenamente el desglose de los rubros que la conforman, reflejan los precios de venta actuales y no 
tienen distorsión por aplicación de subsidios.  A continuación se muestra un comparativo del costo 
de generación incluido en las tarifas de las distribuidoras EEGSA, DEOCSA y DEORSA. 
Figura 22. Costo de generación incluido en pliegos tarifarios para usuarios regulados. 
Diciembre 2012  
 
Fuente: Elaboración propia en base a desglose de tarifas eléctricas a diciembre 2012.     


























Al comparar el desglose de la tarifa BTS de las empresas distribuidoras, se determina un costo 
promedio de generación del orden de US$0.16/KWh, el cual puede considerarse como un precio 
monómico representativo del país, en virtud que estas distribuidoras atienden cerca del 66% del 
consumo nacional. 
6.4.2. Análisis del precio Spot 
Debido a la estructura del parque generador de Guatemala, donde cerca del 25% es dependiente 
de derivados de petróleo, ha provocado que el comportamiento del precio Spot sea muy similar al 
comportamiento de los precios internacionales de petróleo, reportando precios arriba de US$150 
/MWh. En la figura siguiente se muestra este comportamiento y una proyección lineal. 
Figura 23. Sistema Nacional Interconectado. Comportamiento histórico del precio Spot 
y proyección lineal. Período 2000 - 2022 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información histórica del precio SPOT. Informes Estadísticos 
del Administrador del Mercado Mayorista 
Tomando en cuenta esta proyección, se estima que para el año 2022 el precio SPOT promedio 
reporte un valor de US$200/MWh, como se muestra en la figura siguiente. Sin embargo, está 
sujeta a que se mantengan las condiciones y características del parque generador (matriz 
































































































Como complemento a esté análisis se espera el ingreso predominante de centrales hidroeléctricas 
y de carbón, por lo que se puede suponer que para el año 2020 sean las plantas de carbón las que 
marginen y con lo cual el precio SPOT estaría estabilizándose a no  más de US$100/MWh. 
6.4.3. Licitaciones  
El marco regulatorio vigente en Guatemala, exige a las empresas Distribuidoras de electricidad 
contratar la totalidad de sus requerimientos de electricidad, por medio de licitaciones abiertas; esto 
con el objetivo de adicionar nuevas centrales de generación y garantizar el abastecimiento a largo 
plazo.  Las licitaciones se realizan a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y se 
orientan en base a los Planes de Expansión del Sistema de Generación –PEG- desarrollados 
según el Reglamento de la Ley General de Electricidad. 
Licitación abierta PEG-1-2010 
Las empresas de distribución: Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), Distribuidora de 
Electricidad de Occidente, S. A (DEOCSA) y Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. 
(DEORSA) a través de la Licitación denominada PEG-1-2010 lanzada en febrero de 2011 
realizaron invitación a todas aquellas empresas interesadas en participar en el proceso de licitación 
de 800 MW potencia y energía eléctrica asociada, para el suministro de sus usuarios, para el 
período 2015-2030.  En esta licitación contempló un mínimo del 60% de energía a través de 
energías renovables y una oferta virtual de US$114.17/MWh en precio monómico.  Las 




Cuadro 5. Guatemala. Licitación Abierta PEG-1-2010. Resultados de empresas 
adjudicadas 












INDE 75 79.425 7.9 72.8 7.28 
Vehículo de Contratación 
de Energía, S. A. 
6.57 10.9 45.02 20.13 2.01 
Vehículo de Contratación 
de Energía, S. A. 
8 8.55 40.07 20.57 2.05 
Generadora Nacional, S.A. 24 40 8.9 79.83 7.98 
Generadora Nacional, S.A. 10 21 8.9 81.11 8.11 
Hidro Xacbal, S. A. 60 97.053 8.9 90 9 
Hidroeléctrica El Cóbano,  
S. A. 
8.36 10 13.31 85.55 8.55 
Hidroeléctrica Tres Ríos, 
S. A. 
4.99 14 8 89.1 8.91 
Agropecuaria Altorr, S. A. N/A 1.5 N/A 91.67 18.33 
Arrendamientos 
Industriales, S.A. 
N/A 2 N/A  78.95 15.79 
Arrendamientos 
Industriales, S.A. 
N/A 2.98 N/A  94.31 18.86 
Hidroeléctrica Samuc, S. 
A. 
N/A 0.84 N/A  95.83 19.16 
Agroprop, S.A N/A 0.98 N/A  97.92 19.58 
El Sarral, S. A. N/A 2.4 N/A  99 19.8 
Xolhuitz Providencia, S. A. N/A 4 N/A  94.95 18.89 
Total 196.92         
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la licitación PEG-1-2010 
Licitación abierta PEG-2-2012 
En virtud que en la licitación PEG-1-2010 únicamente se adjudicaron cerca de 200 MW, en el año 
2012 se lanzó la licitación PEG-2-2012, para la contratación de 600 MW, con la diferencia que el 





Cuadro 6. Guatemala. Licitación abierta PEG-2-2012. Precios virtuales asignados por 
tecnología de generación 
Combustible Precio monómico (US$/MWh) 
Bunker 221.8 
Carbón 111.9 





GDR Hidráulico 125.0 
Fuente: Elaboración propia en base a documentos de la licitación                        
abierta PEG-2-2012 
Los resultados de dicha licitación se muestran a continuación: 
Cuadro 7. Guatemala. Licitación abierta PEG-2-2012. Adjudicaciones de centrales de 
generación con potencia garantizada 
 




Cuadro 8. Guatemala. Licitación abierta PEG-2-2012. Adjudicaciones de centrales de 
generación sin oferta firme 
Central Generadora Tipo de Generación Tipo de central Estado Potencia (MW) 
Servicios en Generación Renovable (GDR) Hidroeléctrica Existente 0.70 
El Prado Renovable (GDR) Hidroeléctrica Existente 0.70 
Las Victorias C1 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 0.75 
Las Victorias C2 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 0.95 
El Cedro C3 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 1.00 
Samuc Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 1.50 
El Cedro C1 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 1.50 
El Cedro C2 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 1.50 
Coralito Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 1.75 
Oscana Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 1.75 
GNacional C2 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 1.90 
Sol del Campo Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 1.90 
San Luis Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 2.00 
Regional C1 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 2.00 
Maxanal Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 2.10 
Proyectos Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 3.00 
Regional C2 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 3.10 
Hidrosacpur C1 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 3.71 
AGEN Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 4.20 
Arimany Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 5.00 
GNacional C3 Renovable (GDR) Hidroeléctrica Nueva 5.00 
Sibo Renovable Solar fotovoltaica Nueva 5.00 
Viento Blanco Renovable Eólico Nueva 21.00 
TRESA C1 Renovable Eólico Nueva 30.00 
San Antonio Renovable Eólico Nueva 50.00 
Rainbow Renovable Solar fotovoltaica Nueva 50.00 
Fuente: Informe de resultados de la licitación PEG-2-2012 
Como se puede observar, los precios monómicos máximos de referencia para la comercialización 
del proyecto hidroeléctrico son los reflejados en las licitaciones ya indicadas, entre el rango de 
US$114.17/MWh y US$131.4/MWh, por lo que se deberá realizar la combinación entre energía y 
potencia para aproximarse a estos precios.  
Por otro lado, es importante indicar que existe a la fecha oportunidad de aplicar a los mecanismos 
de licitación, ya que tanto en la PEG-1-2010 como la PEG-2-2012 no se adjudicó la totalidad de la 
demanda licitada, y este proceso de licitaciones según la normativa debe ser continua en el tiempo. 
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6.4.4. Análisis del precio de la potencia eléctrica 
El precio de la potencia que una central generadora puede vender en el mercado eléctrico, en 
forma referencial se puede obtener a través de los reportes de los desvíos de potencia, los cuales 
están establecidos en la normativa del subsector eléctrico como las diferencias entre la potencia 
comprometida en contratos y la que realmente se demandó o se ofertó.  En este sentido, para 
aquellos generadores que no llegaron a cubrir la oferta de potencia de su contrato, deberán 
comprar el restante en el Mercado Mayorista, llamándose a ello desvío de potencia. 
El precio de los desvíos de potencia es fijado por el Administrador del Mercado Mayorista en base 
al precio de referencia de la potencia, el cual mide el riesgo de faltantes.   Este Precio de 
Referencia de la potencia lo ha definido el AMM por el valor de US$8.9/KW-mes y también es el 
precio de los desvíos de potencia negativos. En cuanto al precio de los desvíos de potencia 
positivos,  estos son una función de la demanda de potencia, por lo que son variables en el tiempo. 
A continuación se muestra el comportamiento reportado del precio de los desvíos de potencia 
positivos para el año 2011. 
Figura 24. Mercado Mayorista de Guatemala. Comportamiento mensual de los Desvíos 
de Potencia Positivos. Año 2011 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe estadístico del Mercado Mayorista. 2011 
En base a lo anteriormente indicado, se puede suponer que el precio de los desvíos de potencia 
positivos no es un parámetro de referencia para proponer un precio de venta, y es recomendable 
tomar en cuenta el precio de referencia establecido por el Administrador del Mercado Mayorista –


















6.5. Estrategia de comercialización 
El Mercado de electricidad guatemalteco ofrece diversidad de opciones para comercializar la 
energía y potencia eléctrica generada, sin embargo, cada opción presenta ventajas y desventajas, 
las cuales se analizan en forma específica para el proyecto hidroeléctrico El Camalote, en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 9. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comparativo de opciones 




Mercado SPOT  No está sujeto a contrato 
 No hay penalizaciones por 
entrega de energía 
 En la actualidad, precios 
altos en horas pico 
 Precio variable y no proporciona 
estabilidad en el largo plazo 
Contratos por 
diferencias con curva 
de carga  
 Certeza de compra de 
energía y potencia  
 En caso no cumplir con lo 
ofertado, se compra del mercado 
de oportunidad  
Contratos de potencia 
sin energía asociada 
 Certeza de compra de 
potencia 
 
 No incluye compra de energía 
 En caso no cumplir con lo 
ofertado, se compra del mercado 
de oportunidad 
Contratos de Opción de 
Compra de Energía  
 Certeza de compra de 
potencia 
 La venta de la energía está sujeta 
a que el precio SPOT sea 
superior al precio de venta 
pactado 
 Lo que no se compre se vende al 
SPOT 
Contratos por 
diferencias por la 
demanda faltante  
 Certeza de compra de 
potencia 
 Se depende de lo ofertado por 
otros agentes 
Contratos de energía 
generada   Certeza de compra de la 
energía 
 No se puede vender potencia 




Tomando en cuenta que el proyecto hidroeléctrico necesita de una gran inversión de capitales para 
su desarrollo, es necesario fortalecer la certeza de la venta de sus productos en el mercado, por lo 
que se recomienda descartar las ventas al SPOT, que aunque presenten atractivos de venta en la 
actualidad no proporcionan certeza para el largo plazo. En este orden de ideas y derivado del 
comparativo anterior, se recomienda la realización de dos tipos de contratos, uno de venta de 
potencia firme y otro de energía generada, con lo cual se asegura que toda la energía y potencia 
generada tenga certeza de compra. Sin embargo, no se descarta la opción de un contrato con 
diferencias de curva de carga. 
En cuanto al punto de venta, a efectos de mitigar riesgos en la entrega de energía, se recomienda 
vender al agente comprador en el punto de interconexión del proyecto y con ello evitar la gestión 





7. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
En el presente capítulo se describen todos aquellos aspectos que inciden directamente en las 
dimensiones y aspectos constructivos del proyecto como lo son la hidrología y geología; asimismo, 
se realiza un análisis del comportamiento de la generación y costos de construcción del proyecto 
en función de la capacidad instalada, lo que servirá de elemento base para la determinación de la 
capacidad instalada óptima de la central generadora. 
7.1. Hidrología 
Como se indicó en el capítulo 5, el proyecto El Camalote se ubica sobre el río Mopán entre las 
cotas 142 y 98 m.s.n.m., dentro de la cuenca del mismo nombre, que desemboca en el Mar Caribe 
en el territorio de Belice.  La cuenca tiene un área total de 479,844.1 hectáreas. 
Figura 25. Desglose de cuencas hidrográficas del departamento de Petén 
 
   Fuente: Extraído del informe de cuencas hidrográficas 1:50,000 del MAGA 
La cuenca presenta forma circular con un diámetro aproximado de 70 km. y un perímetro de 300 





asociada al proyecto, varía entre 1500 y 1900 mm por año, lo cual puede observarse en el 
siguiente mapa. 
Figura 26. Mapa climático del departamento de Petén 
 
    Fuente: Mapa climático departamento de Petén. MAGA  
Como datos de partida para los cálculos hidrológicos se contó con observaciones hidrométricas de 
las siguientes estaciones: 
Cuadro 10. Estaciones hidrológicas ubicadas en el área del proyecto 
Nombre Código de 
la estación  
Río Latitud Longitud Propiedad Período 
disponible 
El Cruzadero 110401 Mopán 16°59’05” 89°15’40” INDE 1972-2004 
El Arenal 110402 Mopán 17°00’40” 89°08’30” INDE 1972-2004 
Chiquibul 110403 Chiquibul 16°55’56” 89°16’11” INDE 1979-2000 




Como se puede observar, el INDE es la única institución del Estado de Guatemala que posee 
información sobre el río Mopán en el área del proyecto, lo cual demuestra que no existe una cultura 
administrativa enfocada hacia la obtención, recopilación y análisis de la información relativa al 
potencial energético renovable de Guatemala, que permita reducir el riesgo de cualquier 
inversionista interesado en el desarrollo de este tipo de proyectos. 
Teniendo en cuenta la ubicación de las estaciones hidrométricas, los regímenes climáticos, la 
similitud de áreas de cuencas y condiciones topográficas se toma como estación base para los 
cálculos hidrológicos, a la estación El Arenal. A raíz de los datos de dicha estación se elaboraron 
las siguientes gráficas: 
Figura 27. Caudales promedio mensuales río Mopán. Estación hidrológica El Arenal. 
Período: 1972-2004 
 
     Fuente: Elaboración propia en base a caudales mensuales, estación El Arenal  
 
Por otro lado, a través de la utilización de los caudales diarios de la estación el Arenal, se elaboró 
la curva de duración de caudales promedio interanual, que muestra el porcentaje de ocurrencia de 





























































































































































Figura 28. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Curva de duración de caudales 
promedio interanual para el sitio de presa 
 
    Fuente: Elaboración propia en base a caudales diarios de la estacíon hidrológica El Arenal 
Cuadro 11. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Porcentaje de ocurrencia del caudal 
hídrico del río Mopán para el sitio de presa del proyecto 
% de ocurrencia Caudal (m
3
/s) % de ocurrencia Caudal (m
3
/s) 
0 241.17 55 19.18 
5 90.91 60 17.22 
10 68.76 65 15.55 
15 55.33 70 13.95 
20 47.10 75 12.52 
25 41.18 80 10.97 
30 35.94 85 9.71 
35 31.10 90 8.67 
40 27.47 95 7.65 
45 24.24 99 6.32 
50 21.65   























Porcentaje de ocurrencia (%)
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Tomando en cuenta el comportamiento histórico de los caudales hídricos reportados por las 
estaciones el Cruzadero y el Arenal, se completó en forma indicativa la serie de caudales promedio 
mensuales como se muestra a continuación: 
Cuadro 12. Caudales promedio mensuales para la Estación el Arenal. Serie reconstruida. 
Período 1972 - 2004 
 
Fuente: Estudio hidrológico, proyecto hidroeléctrico El Camalote 
Como se puede notar, tanto en la serie de datos mensuales multianuales, como en la curva de 
duración de caudales, el comportamiento del río Mopán es muy estable y dispone de un caudal 
muy superior en relación a la mayoría de ríos de Guatemala.   
 
 
Año V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 
1972-1973 6.43 7.77 20.62 37.90 28.96 58.61 30.98 55.59 19.51 11.21 6.89 5.59 
1973-1974 5.23 7.68 8.11 14.05 18.24 51.29 34.74 24.53 12.32 8.04 6.37 3.36 
1974-1975 3.88 6.26 26.21 8.52 106.06 65.78 39.06 52.96 30.09 16.00 8.13 4.26 
1975-1976 3.43 3.21 3.14 3.16 18.89 56.76 179.27 32.16 45.90 30.09 16.40 6.53 
1976-1977 5.76 35.01 88.63 15.46 46.46 27.05 18.95 109.99 31.95 16.36 15.64 11.85 
1977-1978 14.87 44.87 13.31 17.03 17.32 28.30 35.28 27.46 14.16 8.77 7.19 6.27 
1978-1979 7.44 16.16 20.54 18.70 90.50 123.24 100.12 62.60 48.93 25.24 21.73 14.79 
1979-1980 12.94 52.18 80.05 54.89 100.59 258.62 129.57 175.38 48.92 31.16 21.47 15.26 
1980-1981 11.69 46.76 23.72 28.72 34.65 91.07 61.14 101.27 36.92 38.22 21.25 14.80 
1981-1982 11.80 24.78 54.23 69.70 68.07 71.21 41.83 20.25 15.30 13.12 11.97 7.66 
1982-1983 8.10 21.55 26.61 14.79 33.28 78.57 29.11 21.53 16.68 11.05 11.52 7.24 
1983-1984 5.34 15.14 31.93 64.66 80.45 90.33 73.27 40.01 56.97 48.37 23.23 12.15 
1984-1985 10.54 24.18 23.03 46.20 64.57 87.86 54.17 32.61 27.24 15.86 11.90 10.48 
1985-1986 7.05 11.58 21.63 10.44 17.79 32.13 20.37 29.09 32.58 20.71 10.57 8.13 
1986-1987 28.97 109.55 45.99 33.99 66.79 53.97 68.02 24.47 16.70 14.53 13.60 9.26 
1987-1988 6.33 8.65 16.66 24.30 33.94 29.70 18.38 20.75 75.50 35.18 20.90 11.85 
1988-1999 9.31 41.68 25.81 39.64 70.98 96.12 51.50 50.79 25.61 19.92 13.31 10.70 
1989-1990 12.56 10.54 10.98 11.91 25.73 74.51 69.06 53.25 32.94 22.49 23.99 16.54 
1990-1991 13.46 24.17 39.39 21.35 25.52 44.82 132.35 125.29 44.66 24.27 14.91 11.03 
1991-1992 10.77 24.91 12.92 9.86 20.05 82.10 38.81 113.11 48.71 29.92 18.61 16.84 
1992-1993 17.08 18.75 21.44 31.76 47.72 98.64 60.88 59.26 44.39 24.61 17.12 12.53 
1993-1994 11.30 62.47 40.13 59.32 42.54 109.65 77.41 32.56 33.23 23.59 15.18 13.52 
1994-1995 10.20 10.92 12.77 9.68 35.35 45.62 21.63 17.73 10.66 8.57 6.06 4.81 
1995-1996 4.51 23.74 25.63 38.35 81.77 111.70 50.90 31.95 21.96 15.29 13.52 10.32 
1996-1997 15.43 15.27 24.48 32.66 21.78 52.69 87.14 38.11 21.54 26.93 14.59 10.11 
1997-1998 8.31 15.30 28.14 21.05 48.88 38.79 30.21 41.29 32.48 16.50 11.09 10.02 
1998-1999 6.62 6.96 9.09 12.58 19.73 44.89 96.93 37.19 34.03 22.08 13.59 9.20 
1999-2000 7.33 9.19 27.43 15.55 25.73 45.23 99.60 29.95 18.42 10.91 8.08 5.76 
2000-2001 7.06 12.56 55.40 38.36 79.24 159.90 43.55 34.14 24.36 17.98 11.68 8.48 
2001-2002 18.35 17.57 10.43 25.81 26.54 88.43 85.69 34.71 26.35 19.84 16.21 10.33 
2002-2003 10.46 54.79 23.99 18.51 28.19 29.49 23.88 21.29 25.21 12.83 8.50 9.68 
2003-2004 6.28 9.53 15.44 13.88 43.461 44.626 90.285 65.298 35.213 21.994 16.281 12.089 14.89 11.852 




Figura 29. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del caudal promedio 
mensual para el sitio de presa. 
 
   Fuente: Elaboración propia en base a caudales promedio mensuales, estación el Arenal 
Desde ya, el comportamiento mensual del río, es un indicador importante de factibilidad técnica al 
que confirma el potencial del recurso hídrico, el cual ha sido estudiado por más de 30 años y que 
fortalece la certeza sobre el mismo. 
7.2. Geología 
En el presente apartado se abordarán los aspectos principales que describan las geología del sitio 
del proyecto hidroeléctrico, como lo son la geomorfología, geología estructural, estratigrafía y 
geotécnica. 
7.2.1. Geomorfología 
El área está circunscrita en lo que se denomina “Planicie sedimentaria de Yucatán”, donde 
predominan los paisajes kársticos levemente desarrollados con pendientes suaves y una 
topografía más o menos plana, de donde sobresalen mogotes de caliza y el drenaje es 
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Figura 30. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Paisaje general del área del proyecto 
 
     Fuente: Archivos fotográficos del proyecto 
7.2.2. Geología estructural 
El área de estudio ha sido levemente afectada por pequeños eventos tectónicos como lo indican, el 
leve fallamiento de rocas, así como, el bajo buzamiento de las capas, las cuales tiene un patrón 
ondulado y están levemente expuestas en el área. Las evidencias más notorias de estos eventos 
se encuentran en el afloramiento de una pequeña zona de cizalla en coordenadas E 269331, N 
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Figura 31.  Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Fotografía que muestra zona de 
afloramiento de cizalla, dentro el área de influencia del proyecto 
 
Fuente: Archivos fotográficos del proyecto 
7.2.3. Estratigrafía 
“En el área circundante al proyecto afloran una secuencia de rocas carbonáticas, no diferenciadas, 
las cuales han generado un paisaje kárstico. Pequeños depósitos de canal a orillas del río, donde 
se observan las diferentes etapas de depositación. A continuación se describen con mayor 
amplitud las unidades encontradas. 
Unidad de calizas: 
Esta unidad se encuentra en los alrededores del área y consiste en caliza de color beige a gris 
claro, con una matriz microcristalina, sin presencia de fósiles. La cual no varía lateralmente en los 
alrededores del proyecto. Los espesores de la estratificación varían algunos centímetros a un 
metro. 
Las estructuras observadas dentro de esta unidad se caracterizan por un buzamiento suave y 
continuo, lo que da como resultado un plegamiento abierto y sinusoidal. El fracturamiento es 
constante en los afloramientos y por estas fracturas se observa el efecto de dilución de carbonatos 
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que han formado pequeñas cavidades.”
22
 A continuación se muestra una fotografía donde se 
puede observar el espesor de las capas, con un buzamiento suave.  
Figura 32. Proyecto hidroeléctrico El Camalote.  Afloramiento de calizas a orillas del río 
Mopán en el área del proyecto 
 
    Fuente: Archivos fotográficos del proyecto 
Además se localizó sobre el acceso al proyecto un afloramiento donde se observa el cizallamiento 
de la caliza, la cual fue convertida a arcillas, además en las cercanías a éste, un afloramiento de 
calizas altamente fracturadas, estos dos afloramientos están sobre el tren delineamientos 
regionales. 
Depósitos fluviales 
Se encuentran pequeños depósitos fluviales que consisten en una secuencia de conglomerados 
matriz soportados con alternancia de horizontes de limos y arcillas con espesores centímetros a 
decímetros. 
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Figura 33. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Depósitos fluviales, expuestos en el 
badén, al sureste del área del proyecto. 
 
        Fuente: Archivos fotográficos del proyecto 
“Los estratos conglomeráticos se caracterizan por construirse de clastos de caliza de sub 
redondeados a redondeados, de color beige, de diversos tamaños hasta 30 cm de diámetro, mal 
clasificados. La matriz de estos estratos está compuesta por arenas y limos de color café. 
Los estratos de arenas y arcillas se caracterizan por estar bien clasificados, de color café. Los 
cuales varían de espesor de algunos decímetros a 1.5 metros de espesor.”
23
 
7.2.4. Caracterización geotécnica 
“Las obras serán construidas sobre la unidad de calizas. En la propuesta para el sitio de presa la 
roca no presenta alteración, el valle tiene forma de V, y sus paredes son asimétricas. La pendiente 
de las paredes en el estibo derecho es de unos 50 grados con una altura de 25 metros. En el 
estribo izquierdo la pendiente es de unos 60 grados con una altura de 30 metros.  
El valle tiene forma de V, el río se encuentra encañonado alrededor de 40 metros aguas arriba. En 
el valle del río, el aluvión tiene un espesor de pocos centímetros, con una capacidad de carga baja 
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debido a que no se observan bloques de gran tamaño en el cauce, el material del aluvión está 
compuesto por gravas y arenas. 
Figura 34. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Fotografías a) y b) Estribos derecho e 
izquierdo del valle en el sitio de presa 
   
    Fuente: Archivos fotográficos del proyecto 
En la figura 37, fotografía a) se observa la roca aflorante en el estribo derecho de valle, donde se 
observan dos familias de fracturas principales la primera con dirección E-W y la segunda con 
dirección NW-SE, las cuales se encuentran juntas, con un baja continuidad y sin relleno entre los 
planos. En el estribo izquierdo hay roca aflorante, sin embargo se ve que el terreno es bastante 
estable y el espesor de excavación para la cimentación es pequeño. ”
24
 
7.2.5. Evaluación de los peligros geodinámicos 
“Debido a la baja pendiente del terreno, el área no es vulnerable a deslizamientos o movimientos 
de tierra ya que no se detectaron. En las laderas de los mogotes donde la pendiente de la ladera 
es mayor, la vegetación influye en la estabilidad del terreno, además en estos sitios el espesor de 
suelo es bajo de 30 a 40 cm de espesor.  
Los terrenos dominados por rocas carbonáticas en zonas tropicales o subtropicales son proclives a 
sufrir fenómenos de disolución. El ataque químico prolongado del agua resulta en la ampliación de 
grietas, formación de sumideros o dolinas, cavernas y un sistema intrincado de corrientes 
subterráneas. Estos fenómenos en conjunto son denominados “karst” y representan un grave 
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riesgo para los proyectos hidroeléctricos. El reconocimiento del área mostró que no existen indicios 
significativos de la presencia de manifestaciones de karst, por lo que se puede decir que no se 
esperan amenazas ligadas a estos fenómenos. Sin embargo, será en una fase posterior donde se 
deberán realizar investigaciones profundas del subsuelo (geofísica y perforaciones) en los sitios de 
las obras, para confirmar este hallazgo. 
En regiones calcáreas, ciertos rasgos tales como la abundancia de manantiales, las elevaciones de 
los afluentes respecto a su nivel base, la existencia de cavernas, etc., pueden ser utilizadas para 
formarse una idea preliminar del grado de karsticidad de la zona. En cuanto a esto, en el área 
específica del Proyecto se puede indicar que no se observan manantiales ni pequeñas quebradas 
permanentes, pero estos elementos no pueden tomarse como indicadores de ausencia de Karst, 
ya que sus pendientes son muy suaves y su elevación sobre el nivel del río no es significativa. Sin 
embargo, tampoco se observan siguanes (dolinas).”
25
 
7.3. Generación de energía y potencia 
A continuación se realizará un análisis explicativo el comportamiento de la generación de energía 
eléctrica en función de la capacidad instalada, lo cual servirá como base para la decisión de la 
elección de la capacidad óptima del proyecto y la definición de la oferta al mercado. 
Para determinar el potencial hidroenergético del proyecto hidroeléctrico se utilizará de base la 
hidrología descrita en el numeral 7.1 del presente capítulo, y a efecto de facilidad de la presente 
investigación se utilizarán los caudales promedio mensuales. 
7.3.1. Cálculo de potencia 
A efecto de comprender la metodología utilizada para calcular la capacidad instalada y la 
generación de energía anual correspondiente, se realizarán los cálculos explicativos para una 
potencia de 8.0 MW u 8,000 KW. Para determinar la capacidad instalada se utiliza la siguiente 
fórmula: 
P = Q * H * ηg * ηt * 9.8126 
Donde: 
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Nomenclatura Descripción Ejemplo de cálculo 
P Potencia en KW 8,000 
Q Caudal de diseño en m
3
/s 34.08  
H Caída neta en metros 28.0 
ηg Eficiencia del generador 95% 
ηt Eficiencia de la turbina 90% 
 Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta los conceptos vertidos en la Guía para el 
diseño de una pequeña central hidroeléctrica. European Small Hydropower Association      
-ESHA. 
Para la presente investigación se asumirán como valores fijos para todos los cálculos, la caída neta 
y las eficiencias de la turbina y el generador. 
7.3.2. Cálculo de la generación anual 
Para determinar la energía anual se considera el comportamiento del caudal del río, y como ya se 
indicó, se utilizarán caudales mensuales promedio, por lo que la generación anual será la suma de 
la generación de los meses del año. La metodología utilizada para el cálculo mensual es la 
siguiente: 
 Primero, descontar a los caudales mensuales el caudal ecológico. 
 Suponer que la central operará como una planta a filo de agua (sin regulación) 
 Calcular la potencia en función del caudal mensual ya descontado el caudal ecológico 
 Calcular la energía mensual, utilizando la siguiente fórmula: 
Energía en MWh = Potencia * horas del mes / 1000 
 Tomar en cuenta que las horas totales de cada mes dependerán de los días de dicho mes 
y que la potencia del mes no puede ser mayor a la capacidad instalada. 
 Finalmente, sumar las energías obtenidas en cada mes 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cálculo para una capacidad instalada de 8.0 MW, 




Cuadro 13. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Cálculo de generación mensual. 
Capacidad instalada de 8.0 MW 






/s) MW filo de 
agua 
MWh  
MAY 31 10.11 0.51 9.61 2.25 1,678.80 
JUN 30 24.41 1.22 23.19 5.44 3,921.33 
JUL 31 27.75 1.39 26.36 6.19 4,605.73 
AGO 31 26.96 1.35 25.62 6.01 4,475.74 
SEP 30 45.93 2.30 43.63 8.00 5,762.69 
OCT 31 74.12 3.71 70.41 8.00 5,954.78 
NOV 30 58.54 2.93 55.62 8.00 5,762.69 
DIC 31 50.52 2.53 47.99 8.00 5,954.78 
ENE 31 31.55 1.58 29.97 7.03 5,236.53 
FEB 28 20.68 1.03 19.64 4.61 3,100.14 
MAR 31 14.11 0.71 13.40 3.14 2,342.15 
ABR 30 10.05 0.50 9.54 2.24 1,613.72 
TOTAL 50,409.08 
Fuente: Elaboración propia 
En virtud que el proyecto tiene contemplado un reservorio de regulación diaria, es necesario 
determinar la generación en horas pico y fuera de hora pico; para este caso se debe tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 Calcular el caudal máximo que se puede utilizar en horas pico, para ello multiplicar el 
caudal disponible mensual por 24 horas de almacenamiento dividido las 4 horas asociadas 
al pico. 
 Tomar en cuenta que si el caudal resultante es superior al caudal de diseño, utilizar dicho 
caudal de diseño. 
 Entonces, la generación de horas pico será la potencia calculada con el caudal obtenido en 
horas pico, por las 4 horas del pico. 
 Para calcular la generación fuera de horas pico, se deberá restar a la generación total del 
mes calculada dentro del análisis de filo de agua, la generación de horas pico. 
 Finalmente, sumar la generación de horas pico y fuera de horas pico, de cada uno de los 
meses. 
En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento mensual de la generación en horas pico y 




Figura 35. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Generación mensual de energía. 
Capacidad instalada: 8 MW 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en los meses de mayor caudal (septiembre a diciembre), la generación 
es mayor en relación a los otros meses; por otro lado, la generación mensual en horas pico es casi 
constante en todo el año, únicamente la variación de días de cada uno de los meses del año 
7.3.3. Generación de energía en función de la capacidad instalada 
Utilizando la metodología descrita para el cálculo de la potencia y la generación de energía, y con 
el apoyo de hojas de cálculo, como lo es Excel, se determinó el comportamiento de la generación 
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Figura 36. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Generación de energía anual en función 
la capacidad instalada 
 
  Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la medida que se aumenta la capacidad instalada, el factor de planta  
disminuye; por otro lado, para capacidades instaladas superiores a los 13 MW la generación anual 
tiende a estabilizarse. 
7.4. Costos del proyecto 
En el presente apartado se analizarán los costos asociados para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico y lo correspondiente a la operación y mantenimiento. 
7.4.1. Costo de construcción 
Los costos de construcción están directamente asociados a las dimensiones de  las obras 
asociadas al proyecto, las cuales a su vez son una función de la capacidad instalada.  
La información disponible para el desarrollo del presente análisis incluye el desglose por rubro 
principal para llevar a cabo la construcción  para una potencia instalada de 8 MW, el cual en forma 
























Cuadro 14. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Costo de construcción. Capacidad 
instalada de 8 MW 
Rubro US$ Totales (US$) 
Obra civil  14,027,200 
Presa 11,200,000  
Casa de máquinas 1,000,000  
Tubería de presión 612,000  
Bocatoma 715,200  
Caminos de acceso, campamentos  y preparación inicial 500,000  
Equipo electromecánico  7,256,000 
Turbinas 3,600,000  
Generadores 2,000,000  
Subestación eléctrica 400,000  
Equipamiento, comandos, controles y 
 Software 
375,000  
Protecciones eléctricas 375,000  
Línea de interconexión 506,000  
Subtotal  21,283,200 
Imprevistos (5%)  1,064,160 
TOTAL  22,347,360 
 Fuente: Elaboración propia en base a información estimada de los datos reales del proyecto 
En cuanto al costo de construcción del cuadro anterior, se hacen las siguientes observaciones: Los 
costos de ingeniería, supervisión y control se contemplan en cada uno de los rubros; dentro de los 
costos se incluye el equipamiento total de la central; los datos son indicativos por aspectos de 
confidencialidad; y finalmente, este dato es únicamente referencial para la presente 
investigación. 
En base a los costos de construcción del proyecto para una potencia de 8 MW se realizó una 
diferenciación de los costos por rubro principal, en función de su variación respecto a la potencia 
instalada: 
 Fijo:  No varía en relación a la capacidad instalada 
 Variable: Varía directamente en relación a la capacidad instalada 
 Mixto:  Posee componente fijo y variable en relación a la capacidad instalada 
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A continuación se muestran las estimaciones del costo de construcción de cada rubro principal del 
proyecto, en función de la capacidad instalada de la central generadora. 
Cuadro 15. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Resumen de fórmulas de costos de 
construcción por rubros principales 
Concepto Tipo de costo Fórmula* 
Obra civil 
 
 Presa Fijo 11,200,000 
Casa de máquinas Mixto 500,000 + 62,500*MW 
Tubería de presión Variable 76,500*MW 
Bocatoma Mixto 400,000+39,400*MW 






 Turbinas Variable 450,000*MW 
Generadores Variable 250,000*MW 
Subestación eléctrica Variable 50,000*MW 
Comandos, controles y software Fijo 375,000 
Protecciones eléctricas Fijo 375,000 
Línea de interconexión Mixto 250,000+32,000*MW 
Imprevistos Variable 5% del costo construcción 
* Tanto los costos fijos indicados, como los valores resultantes de aplicar el dato de la 
capacidad instalada, proporcionan valores en dólares.     
   Fuente: Elaboración propia en base a tendencias de otros proyectos 
Luego de realizar una suma algebraica a los costos indicado en la tabla anterior, se obtiene la 
siguiente fórmula: 
Costo de construcción en US$ = (13,600,000+960,400*MW)*(1.05 de imprevistos) 




Figura 37. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del costo de 
construcción y la relación Costo de construcción por Megavatio Instalado, en función de la 
capacidad instalada 
 
        Fuente: Elaboración propia en base a modelación de los costos de construcción 
Como se puede observar, a medida que la capacidad instalada es mayor, la relación del costo de 
construcción por megavatio instalado disminuye, lo que da una orientación de economía de escala 
favorable para la construcción de un proyecto de mayor capacidad. 
7.4.2. Costos asociados a la operación del proyecto 
Las centrales hidroeléctricas a comparación de otro tipo de central generadora no requieren altos 
costos de operación, principalmente porque la utilización del recurso agua, no tiene asociado un 
costo por la autorización gubernamental otorgada.  
En este orden de ideas, los costos de operación están relacionados directamente al recurso 
humano, lo cual se describirá en mayor detalle en el capítulo 8. En cuanto a la adquisición de 
insumos para el proceso administrativo y operación del proyecto se contempla un rubro anual de 
US$145,000, con incrementos anales del 1%. 
En cuanto al mantenimiento de la central generadora, se puede abordar en dos líneas principales, 
una, el mantenimiento preventivo, el cual será desarrollado con el personal contratado e insumos 
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tiene certeza en el tiempo de su ocurrencia y el costo que esto pueda implicar.  Sobre este último, 
se recomienda la creación de un fondo  para prever cualquier eventualidad, el cual no debe ser 
menor al 1% del costo de construcción del proyecto. 
7.5. Programa de construcción y flujo de caja asociado 
El período de construcción del proyecto hidroeléctrico se estima durará aproximadamente 30 
meses, independientemente de la capacidad instalada, tanto por las características propias de las 
obras como la logística constructiva. 
A continuación se puede observar el diagrama de Gant que muestra la relación entre las 




Figura 38. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Cronograma de construcción del proyecto 
 
        Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones realizadas según estudio prefactibilidad del proyecto 
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Como se puede observar en el cronograma de construcción del proyecto, la ruta crítica la define la 
construcción de la presa y casa de máquinas, ya que por ser un proyecto a pie de presa, no puede 
realizarse la construcción en un orden diferente. 
En cuanto al flujo de caja, este si tiene una relación directa con la capacidad instalada de la central 
generadora, como se indicó en el numeral anterior y además, dependerá de la forma de pago 
acordada en los contratos que se realicen con los subcontratistas. A continuación se presenta en 
forma trimestral el flujo porcentual del costo de cada una de las principales obras de proyecto. 
Cuadro 16. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Porcentaje de desembolsos para 
construcción por obras principales 
Descripción 
TRIMESTRES (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Obra civil                     
Presa   17.0 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6       
Casa de máquinas         25 25 25 25     
Tubería de presión   50 50               




          
Caminos de acceso, 
 campamentos y  
preparación inicial 100                   
Equipo electromecánico                     
Turbinas 34       33         33 
Generadores 34       33         33 
Subestación eléctrica               50 50   
Comandos, controles y 
 software               100     
Protecciones eléctricas                 100   
Línea de interconexión               50 50   
Subtotal                     
Imprevistos               34 33 33 
  Fuente: Elaboración propia en base a programa de construcción 
Para una capacidad instalada de 8 MW el comportamiento de los desembolsos trimestrales sería 
muy constante, sin embargo, se estima que en el trimestre 5, se realice un pago parcial por 
concepto de equipos electromecánicos. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES Y 
ADMINISTRATIVOS 
La creación de una empresa o sociedad específica para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos 
es una práctica muy común en el medio guatemalteco, que permite a los socios del proyecto hacer 
una separación financiera y administrativa del negocio.  En este orden de ideas, en el presente 
capítulo se abordarán todos aquellos aspectos relativos al cumplimiento administrativo y legal que 
la empresa desarrolladora debe cumplir, así como  la estructura organizacional propuesta. 
8.1. Marco legal del proyecto 
En la presente sección se describirán en forma general los principales aspectos legales que se 
deben tomar en cuenta para que la empresa propietaria de la central generadora hidroeléctrica 
pueda llevar sus actividades en el ámbito guatemalteco. 
8.1.1. Inscripción de la entidad ante el registro mercantil 
A continuación se describirán los mandatos que debe cumplir la empresa desarrolladora para llevar 
a cabo sus actividades mercantiles. 
Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil 
La sociedad mercantil es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común 
bienes y servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias.
27
. Las 
sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes sociales.
28
 
Inscripción de la Empresa en el Registro Mercantil  
Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores 
incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, 
bienes o servicios.
29
   
Los requisitos para realizar las inscripciones indicadas se pueden consultar en la página oficial del 
Registro Mercantil www.registromercantil.gob.gt.  
                                                     
27
 Artículo 1728 del Código Civil de Guatemala 
28
 Artículo 3 del Código de Comercio de Guatemala 
29
 Artículo 655 del Código de Comercio de Guatemala 
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8.1.2. Prestaciones laborales 
Para efectuar los cálculos de prestaciones y sueldos, correspondientes al patrono es necesario 
acatar las leyes siguientes:  
 Bonificación incentivo (bono salarial): Artículo 7, del Decreto número 78-89, del 
Congreso de la República de Guatemala. 
 Bonificación anual (bono 14): Artículo 2, párrafo segundo del decreto No. 42-92 del 
Congreso de la República de Guatemala. 
 Aguinaldo: Artículos 1 y 9 de la Ley Reguladora de la prestación del Aguinaldo para 
trabajadores del sector privado, y artículo 102 literal j) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 
 Vacaciones: Artículo 106, literal i) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; Artículos 82, 130, 131,133 y 134 del Código de trabajo; y el artículo 6 Decreto 
No. 64-92. 
 Indemnización: Artículo 82 del Código de Trabajo; Artículo 4 de la Ley de Bonificación 
Anual para trabajadores del sector privado y público (Decreto No. 42-92); y artículo 9 de la 
ley reguladora de la prestación de aguinaldo para trabajadores (Decreto No. 76-78). 
Dentro de este contexto, las empresas deben solicitar al Ministerio de Trabajo la inscripción en la 
División de Registro de Patronos y Trabajadores. 
8.1.3. Aspectos tributarios 
A continuación se describirán los aspectos más relevantes relacionados a la operación de la 
empresa, dentro del contexto de generación de electricidad.  
Inscripción ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- 
Se deberá llenar el formulario SAT No. 0014, forma 70-SAT-SCC-C-V, donde la empresa queda 
formalmente inscrita, donde se oficializa el Número de Identificación Tributaria – NIT y la actividad 
económica principal de la empresa. Además, también se establecen los pagos mensuales a 
efectuar, los cuales son el impuesto al valor agregado IVA, Impuesto Sobre la Renta ISR y otros 
impuestos, que determine la SAT. Asimismo, la habilitación de libros ya autorizados por el registro 
mercantil. 
Para este proyecto, en lo que se refiere al pago del ISR se regirá de acuerdo al Artículo 14, 
reformado por el Decreto No. 44-2000, de la Ley del ISR, el cual dice: “Articulo 44: Las personas 
individuales o jurídicas constituidas al amparo del Código de Comercio, domiciliadas en Guatemala, 
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así como los otros entes o patrimonios afectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de 
esta ley, que desarrollan actividades mercantiles, con inclusión de las agropecuarias, deberán pagar 
el impuesto aplicando a su renta imponible, a que se refiere al artículo 37 ¨B¨, una tarifa del cinco 
por ciento (5%). Dicho impuesto se pagará mediante el régimen de retención definitiva o 
directamente a las cajas fiscales, de conformidad con las normas que se detallan en los siguientes 
párrafos. Estas personas, entes o patrimonios deberán indicar en las facturas que emitan que 
pagan directamente a las cajas fiscales el cinco por ciento (5%) o que están sujetos a retención del 
cinco por ciento (5%).” 
Sobre el pago del impuesto al valor agregado IVA, será cancelado en forma mensual. 
Incentivos para proyectos de energía renovable 
En virtud que el proyecto hidroeléctrico El Camalote, está conceptualizado como un proyecto de 
energía renovable, puede acogerse a lo establecido a Ley de Incentivos para el Desarrollo de 
Proyectos de Energía Renovable, Decreto 52-2003, donde puede obtener los siguientes beneficios 
fiscales: 
a. Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado -IVA-, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y 
equipo, utilizados exclusivamente para la generación de energía en el área donde se 
ubiquen los proyectos de energía renovable.  
b. Exención del pago del Impuesto Sobre la Renta. Este incentivo tendrá vigencia exclusiva a 
partir de la fecha de inicio de operación comercial, por un período de diez (10) años. 
Para aplicar al goce de estos incentivos se deben considerar los requisitos establecidos en el 
Artículo 5 de la Ley indicada, lo establecido en el Reglamento de dicha Ley, Acuerdo Gubernativo 
21-2005 y las disposiciones que establezca el Ministerio de Energía y Minas o la SAT. 
8.1.4. Inscripción en el Régimen de Seguridad Social  
Están obligadas a la inscripción del Régimen de Seguridad Social en el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), las empresas que ocupen los servicios de por lo menos 3 trabajadores.  
Para lo cual debe realizar su Inscripción Patronal presentando el formulario respectivo 
debidamente llenado. 
Este formulario se divide en cuatro partes: 
1. Datos del patrono 
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2. Patrono: persona individual o persona jurídica 
3. Datos de la empresa 
4. Datos adicionales relativos al patrono y/o empresa 
Posteriormente se debe solicitar al IGSS, dictamen favorable, para lo cual se hace la solicitud a la 
Sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes, se les presenta un documento con la 
descripción del proceso productivo. Esta sección se encarga de revisarlo y realiza una inspección a 
la empresa en las medidas de seguridad dentro del proceso productivo, como lo son saneamiento, 
factores de riesgo, procesos, etc. Hacen las observaciones que sean necesarias implementar y 
luego de cerciorarse que se hayan realizado proporcionan el dictamen favorable a la empresa. 
8.1.5. Legislación ambiental 
La protección ambiental en Guatemala se regula en la Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente, Decreto Número 68-86, que en su artículo 8º establece lo siguiente: “Para todo 
proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir 
deterioro a los recursos naturales renovables o no, al medio ambiente o introducir modificaciones 
nocivas o notorias al paisaje y los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario 
previamente a su desarrollo, un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, realizado por 
técnicos en la materia y aprobados por la CONAMA. El funcionario o particular que omitiere cumplir 
con el EIA, será sancionado con una multa de cincuenta mil a cien mil quetzales (Q 50,000.00 a Q 
100,000.00). En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido 
multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla”. 
8.1.6. Marco legal del subsector eléctrico 
A continuación se describirán los aspectos legales que la entidad desarrolladora del proyecto 
hidroeléctrico El Camalote, debe tomar en cuenta para desarrollar las actividades de construcción y 
operación de dicha central. 
Autorización para utilizar bienes de dominio público 
Ley General de Electricidad, en su Artículo 8 establece que “Es libre la instalación de centrales 
generadoras, las cuales no requerirán de autorización de ente gubernamental alguno y sin más 
limitaciones que las que se den de la conservación del medio ambiente y de la protección a las 
personas, a sus derechos y a sus bienes. No obstante, para utilizar con estos fines los que sean 
bienes del Estado, se requerirá de la respectiva autorización del Ministerio, cuando la potencia de 
la central exceda de 5 MW….” 
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Según el Artículo 13, de dicha ley “Se entiende por autorización para la instalación de centrales 
generadoras, de conformidad con el artículo 8 de esta ley, y para prestar los servicios de transporte 
y de distribución final de electricidad, a aquella mediante la cual se faculta al adjudicatario para que 
utilice bienes de dominio público, de conformidad con la ley. La autorización será otorgada por el 
Ministerio, mediante acuerdo, no pudiendo exceder del plazo de cincuenta (50) años, ni tener 
carácter de exclusividad de tal manera que terceros pueden competir con el adjudicatario en el 
mismo servicio.” 
En este orden de ideas, se puede claramente establecer que el proyecto hidroeléctrico por utilizar 
el caudal del río Mopán, considerado como un bien del Estado, deberá requerir la respectiva 
Autorización al Ministerio de Energía y Minas. Para la presentación de la solicitud respectiva a 
dicho Ministerio se deberán considerar los requisitos establecidos en el Artículo 4 del Reglamento 
de la Ley General de Electricidad y la Guía para presentación de solicitudes de autorización 
definitiva para centrales de generación, publicada en la página Web del Ministerio de Energía y 
Minas. 
Aprobación estudios eléctricos de acceso al sistema de transporte 
En virtud que la central generadora hidroeléctrica pretende comercializar su energía y potencia a 
través del Mercado Mayorista, debe entonces utilizar el Sistema de Transporte del Sistema 
Nacional Interconectado –SNI- y para lo cual debe obtener los permisos respectivos para su 
conexión y uso dela capacidad de transporte. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 48, inciso d, del Acuerdo Gubernativo 256-97,  
Reglamento de la Ley General de Electricidad, toda solicitud de acceso a la capacidad de 
transporte, deberá cumplir con las Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad de 
Transporte, las cuales fueron emitidas mediante Resolución CNEE No. 33-98, de la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, quien es la responsable de aprobar dichas solicitudes. 
Los requisitos en detalle y el procedimiento correspondiente para presentar las solicitudes, así 
como los criterios a tomar en cuenta están detallados en las normas ya indicadas. 
Inscripción como Agente Generador 
El artículo 5 del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, establece que los  Agentes 
y Grandes Usuarios, para poder realizar transacciones en el Mercado Mayorista o gozar de dicha 
calidad deben previamente inscribirse en el Registro de Agentes y Grandes Usuarios del Mercado 
Mayorista del  Ministerio de Energía y Minas o en la entidad que éste designe y cumplir con las 
Normas de Coordinación. 
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En este sentido el Acuerdo Gubernativo 244-2003 establece el Procedimiento de inscripción, 
vigencia y control en el registro de Agentes y Grandes Usuarios del mercado mayorista del 
Ministerio de Energía y Minas.  
Habilitación comercial ante el Administrador del Mercado Mayorista 
Para que la central generadora pueda realizar transacciones comerciales y operativas en el 
Mercado Mayorista, se debe realizar solicitud ante el Administrador del Mercado Mayorista y tomar 
en cuenta lo establecido en las Normas de Coordinación Comercial No. 2 y No. 14. En las normas 
indicadas se establecen las características del sistema y de los equipos que formarán parte del 
Sistema de Medición Comercial y los requisitos para operar. 
8.1.7. Terrenos y servidumbres 
A continuación se describe lo relacionado a terrenos y servidumbres. 
Franja OCRET 
En virtud que el río Mopán es considerado como un río navegable, el uso de sus riberas desde la 
orilla hasta 100 metros, se regula a través del decreto 126-97 “LEY REGULADORA DE LAS 
ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO DE GUATEMALA”, en el cual se 
establece como ente administrativo al Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación a través de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado 
OCRET. 
Tomando en cuenta lo establecido en dicha ley, se estima que las áreas donde se ubicarán la casa 
de máquinas y subestación, tendrán un fin industrial y el área correspondiente al embalse podría 
asociarse con fines piscícolas o de conservación, ya que no existe una clasificación para fines 
energéticos.  En el siguiente cuadro se describe el cálculo del arrendamiento anual estimado. 
Cuadro 17. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Cálculo de arrendamiento anual por uso 
de terrenos de OCRET 
Finalidad Área Precio de arrendamiento  Arrendamiento 
m2 Quetzales/m2 Quetzales US$ 
Industrial 40,000.00 1.75 70,000.00 8,860.76 
Piscícola 1,584,940.00 0.03 47,548.20 6,018.76 
TOTAL 117,548.20 14,879.52 




En cuanto a los terrenos municipales se deberá gestionar la compra o la servidumbre respectiva 
tomando en cuenta el código municipal, así como los estatutos de la municipalidad del Melchor de 
Mencos. 
Propiedad privada 
Para la negociación con propietarios privados, se deberá tomar en cuenta lo regulado por el 
Registro General de la propiedad. 
8.2. Estructura administrativa 
En el presente apartado se abordarán los aspectos principales asociados a la estructura 
administrativa de la empresa, aspectos que le permitirán desarrollar en forma eficiente y eficaz la 
operación de la central generadora hidroeléctrica en cumplimiento con el marco legal asociado. 
8.2.1. Estructura constitutiva 
La empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico El Camalote, estará constituida legalmente 
como una Sociedad Anónima en base a lo establecido en el Código de Comercio.  
Los órganos administrativos de la empresa serán: 
 Asamblea de accionistas. 
 Consejo de administración. 
Asamblea De Accionistas: Estará formada por el grupo de socios accionistas de la empresa, los 
que tendrán reuniones ordinarias anualmente, estas se realizaran en los primeros tres (3) meses 
del año siguiendo al cierre contable del periodo anterior. Se celebraran reuniones extraordinarias al 
surgir situaciones imprevistas de carácter urgente que necesiten ser tratadas por la asamblea. 
Consejo De Administración: El consejo de administración estará formado por cuatro miembros y 




 Vocal I 
 Vocal II 
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Debiendo ejercer la presidencia, el que haya sido electo por mayoría calificada por la asamblea de 
accionistas, y en su efecto sustituido por los demás consejos en su orden de elección.  Las 
funciones del concejo administrativo son:  
a) la vigilancia de la sociedad en todos los aspectos, velando y controlando el 
funcionamiento eficaz de la misma. 
b) determinar y dirigir las operaciones generales de la empresa de acuerdo con los fines y 
preceptos legales. 
c) dictar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa, 
sometiéndolos a la aprobación de la asamblea de accionistas. 
d) aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos de le empresa. 
e) conocer los estados financieros de la empresa que habrán de ser sometidos a la 
asamblea de accionistas. 
f) elaborar y presentar a la asamblea el proyecto de distribución de dividendos. 
g) representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad. 
h) Nombrar suspender y sustituir al gerente general y a propuesta de los jefes y 
encargados del área. 
i) Conferir poderes a nombre de la sociedad los cuales podrán ser revocables en 
cualquier tiempo. 
j) Delegar facultad de administración y representación en el gerente general. 
k) Delegar en unos de sus miembros la ejecución de actos concretos sin eximir sus 
obligaciones y responsabilidades. 
8.2.2. Gastos de organización 
Para la estructuración de la empresa, de forma tal que pueda tener una fortaleza para afrontar el 
reto de desarrollo del proyecto hidroeléctrico se estima un monto de US$ 160,000.00 
correspondiente a todos los gastos de organización. Asimismo, un monto de US$ 50,000.00 
correspondiente a permisos y licencias según lo que se requiera en función del marco legal 
vigente. 
8.2.3. Estructura organizacional 
La estructura organizacional estará precedida por la autoridad máxima que descansa en la Junta 
de accionistas, seguido por el Consejo de Administración, el cual nombrará al gerente general; a él 
se reportará el Gerente de Planta, quien tendrá a su cargo el personal encargado para la operación 
y mantenimiento de la central generadora hidroeléctrica.  
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Figura 39. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Organigrama funcional propuesto para 
la empresa Sociedad Anónima 
 
Fuente: elaboración propia en base lineamientos de los desarrolladores del proyecto 
La empresa básicamente estará divida en dos grandes áreas: Administración y Producción.  El 
área administrativa estará directamente coordinada por el Gerente General y su equipo Staff; por el 
otro lado el área de producción o planta, estará bajo al Gerente de Planta, quien reportará 





























8.2.4. Perfil de puestos 
Tomando como referencia la estructura organizacional planteada en el numeral anterior, a 
continuación se describen cada uno de los puestos de la empresa. 
Puesto: Gerente General 
Sueldo mensual: Q.18,000.00 
Número de plazas: 1 
Área:  Administración 
Reporta a:  Consejo de Administración 
Funciones del 
Puesto: 
 Atender directamente la comercialización y venta de energía eléctrica 
 Revisar los Informes de los Estados Financieros Anuales, previo a elevar 
al Consejo de  Administración para su presentación, explicación y 
justificación. 
 Preparar el presupuesto anual y Autorizar las compras requeridas de la 
empresa. 
 Supervisar todas las actividades operativas y administrativas. 
 Orientar a la empresa hacia el logro de sus objetivos, así como el 
cumplimiento de sus metas a corto y largo plazo, logrando con ello el 
éxito de la empresa. 
 Presentar al consejo de administración los resultados obtenidos en cada 
periodo, a nivel administrativo, operativo, ejecutivo y financiero. 
 Selección y contratación de personal. 
Requisitos del 
Puesto: 
 Título universitario (área de administración de empresas o finanzas) de 
preferencia con Maestría en área administrativa 
 Preferiblemente bilingüe (80%) 
 Conocimiento general de las normas de la CNEE y del AMM. 
 Liderazgo, don de mando. 
 Edad, mayor de treinta (30) menor de sesenta y cinco (65) años. 
 Tener diez (10) años como mínimo, de experiencia profesional 
 Manejo de paquetes computacionales de software en Windows y Office  
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Puesto: Secretaria de Gerencia 
Sueldo mensual: Q.6,000.00 
Número de plazas: 1 
Área:  Administración 
Reporta a:  Gerente General 
Funciones del 
Puesto: 
 Asistir al Gerente General y Asistente Financiero 
 Proyectar una buena imagen de la empresa. 
 Atención al público y llevar control de la agenda de la Gerencia. 
 Atender planta telefónica. 
 Recepción y envío de documentos; 
 Procurar la diligencia en los asuntos de su competencia. 
 Redacción y envío de correspondencia interna y externa. 
 Mantener en orden los archivos de la empresa. 
Requisitos del 
Puesto: 
 Sexo femenino 
 Edad: Entre veinte y treinta años (20-30 años). 
 Educación: secretaria comercial (bilingüe preferiblemente). 
 Estudios universitarios preferiblemente en administración 
 Manejo completo de computación ambiente Windows XP y Office. 
 Excelentes relaciones humanas. 










Puesto Asistente Administrativo-Financiero 
Sueldo Mensual Q.8,000.00 
Número de plazas: 1 
Área:  Administración 
Reporta a:  Gerente General 
Funciones del 
Puesto: 
 Asistir tanto al Gerente General como al Contador General de la empresa 
y brindar toda la información que éstos le requieran coordinando la 
comunicación entre Gerencia y Contabilidad. 
 Reportes de tipo administrativo a la gerencia. 
 Elaboración de informes, solicitud de cotizaciones, solicitud de proformas 
de adquisiciones, control de especificaciones, administración de la 
agenda de la Gerencia para sus actividades y reuniones programadas. 
 Control de los compromisos financieros de la empresa generadora de 
energía eléctrica 
 Control cruzado de información de la Gerencia de Planta con la medición 
de la entrega de potencia y energía de la planta y los reportes del 
Administrador del Mercado Mayorista  
 Revisión, cálculo y recomendación de aprobación de los estados de 
cuenta que reporta el banco en la administración del fideicomiso en 
forma mensual.  
 Análisis del flujo de caja, de los fondos de ingreso-egreso que se 
reportan por el banco y manejo de caja chica. 
Requisitos del 
Puesto: 
 Título universitario (área de administración de empresas o finanzas) 
 Preferiblemente bilingüe (70%) 
 Manejo de paquetes computacionales en ambiente Windows XP y Office. 
 Sexo masculino o femenino. 
 Edad entre veinticuatro y treinta y cinco años (24-35 años). 





Puesto Contador General 
Sueldo mensual: Q.8,000.00 
Número de plazas: 1 
Área:  Administración 
Reporta a:  Gerente General 
Funciones del 
Puesto: 
 Manejo del personal a su cargo, para supervisar la ejecución de las 
labores asignadas al control de los mecanismos más apropiados para la 
contabilidad general 
 Llevar el control y seguimiento al manual de procedimientos para 
compras, adquisiciones y suministros  
 Verificación en campo de las existencias de inventario  
 Manejo y coordinación con el asistente financiero de la Gerencia General 
para la contabilidad que controla las fechas de vencimiento para el pago 
de las amortizaciones del préstamo a largo plazo para el financiamiento 
de la construcción de la pequeña central hidroeléctrica 
 Control de los ingresos por las ventas de potencia y energía que el 
sistema debe depositar en las cuentas de banco liquidador  
 Control del movimiento financiero del pago de los compromisos que se 
 administran en el fideicomiso que se contrata con el banco de primer piso 
que reporta los flujos de caja por venta de potencia y energía 
Requisitos del 
Puesto: 
 Perito contador graduado con número de registro en la SAT 
 Experiencia en contabilidad general por software de computadora 
 Edad entre veinticinco y treinta y cinco (25-35) años 
 Experiencia mínima de dos (2) años en puestos similares 
 Sexo masculino de preferencia. (No indispensable) 
 Dos referencias comerciales o personales con cartas de recomendación 
 Orientado a trabajar bajo presión. 
 Dispuesto a residir en el municipio de Melchor de Mencos o a realizar los 





Puesto Gerente de Planta 
Sueldo mensual: Q.12,000.00 
Número de plazas: 1 
Área:  Producción 
Reporta a:  Gerente General 
Funciones del 
Puesto: 
 Será el responsable de todas las actividades correspondientes al manejo 
de la central generadora 
 Supervisar todas las actividades operativas y administrativas de la 
central hidroeléctrica en el sitio de operación, en campo y planta. 
 Encargado de la supervisión del personal de producción. 
 Encargado de verificar que se cumplan con las regulaciones establecidas 
en la normas de coordinación comercial y operativa emitidas por el AMM. 
 Planeación de la producción, incluyendo mantenimientos, elaboración de 
programas de operación. 
 Suministrar informe al Gerente General, con relación a la producción 
 Control estadístico de generación, entrega y salida de operación de la 
planta y cumplimiento de las normas de la CNEE y el AMM. 
 Comunicación radial y por telefonía celular con el personal de operación 




 Título universitario (ingeniería eléctrica, industrial o mecánica eléctrica) 
 Manejo de paquetes computacionales. Plataformas en Autocad, Works y 
hojas electrónicas, software específico para el sistema de control y 
medición. 
 Liderazgo. Dispuesto a recibir capacitación y adiestramiento. 
 Sexo masculino de preferencia 
 Amplio conocimiento en operación de centrales hidroeléctricas 
 Dispuesto a residir en el municipio de Melchor de Mencos 
 Edad treinta años en adelante pero menor de cincuenta años. 




Puesto Secretaria de Planta de Producción 
Sueldo mensual: Q.4,000.00 
Número de plazas: 1 
Área:  Producción 
Reporta a:  Gerente de Planta 
Funciones del 
Puesto: 
 Asistir al Gerente de Planta 
 Proyectar una buena imagen de la empresa. 
 Procurar la diligencia en los asuntos de su competencia. 
 Atención al público. 
 Atender planta telefónica y radio transmisor-receptor. 
 Recepción y envío de documentos. 
 Llevar control de la agenda del Gerente de planta y mantener 
comunicación con él, por radio transmisor-receptor o teléfono celular en 
todo momento. 
 Redacción y envío de correspondencia interna y externa. 
 Participar en la elaboración de los reportes e informes de Gerencia hacia 
la Presidencia del Consejo de Administración 
 Mantener en orden los archivos de planta. 
 Apoyar con el apoyo logístico para la administración central de la planta. 
Requisitos del 
Puesto: 
 Sexo: femenino. 
 Edad: Entre veinte y treinta (20-30) años. 
 Educación: secretaria comercial (bilingüe preferiblemente). 
 Estudios universitarios preferiblemente 
 Manejo completo de computación ambiente Windows XP y Office. 
 Excelentes relaciones humanas. 
 Experiencia laboral mínima de dos años (2 años) 






Puesto Operador de planta (Operario) 
Sueldo mensual Q.6,000.00 
Número de plazas: 5 
Área:  Producción 
Sección: 
Generación 
Reporta a:  Gerente de Planta 
Funciones del 
Puesto: 
 Operar la central hidroeléctrica EL CAMALOTE 
 Atender los requerimientos del centro de Despacho de Carga del AMM 
 Verificar las regulaciones de frecuencia y voltaje de la central 
 Elaborar informes de operación al Gerente de Planta 
 Atención especial en situaciones de falla, salida de operación o casos de 
emergencia 
 Apoyo a personal de mantenimiento en situaciones de falla. 
Requisitos del 
Puesto: 
 Estudiante de Ingeniería Eléctrica o mecánica eléctrica o Perito en 
electricidad con un mínimo de 10 años de experiencia demostrable 
 Manejo de paquetes computacionales. 
 Capacitación obtenida en manejo de centrales hidroeléctricas 
 Dispuesto a residir en el municipio de Melchor de Mencos 
 Edad entre veintitrés y treinta y cinco años (23-35 años). 
 Tener experiencia en puestos similares preferiblemente 
 Aceptar la disciplina, asistencia y puntualidad que exige el tipo de trabajo 
al que se le destina  
 Contar con licencia de conducir vehículos livianos 
 Aceptar la programación de trabajo por turnos y trabajar en equipo 
 Manejo y control de manuales de operación de todos y cada uno de los 
 equipos, aparatos y máquinas que están instaladas en la central, en 




Puesto: Jefe de mantenimiento 
Sueldo mensual: Q.8,000.00 
Número de plazas: 1 
Área:  Producción 
Sección: Mantenimiento 
Reporta a:  Gerente de Planta 
Funciones del 
Puesto: 
 Inicialización, programación y apagado de maquinaria 
 Mantenimiento preventivo y correctivo 
 Inspección del funcionamiento óptimo de la maquinaria en el proceso de 
producción, generación de energía eléctrica. 
 Supervisión de los servicios y maquinaria de la planta generadora, en las 
instalaciones básicas y esenciales para su operación incluyendo consola 
de comandos, computadora del sistema, controles de medición de 
potencia y energía, instalaciones de soporte y emergencia, instalaciones 
internas de iluminación, de agua y sanitarias. 
 Elaboración de informes y reportes sobre el estado de la planta, en 
general y en específico para cada parte que contribuye a la generación 
de energía eléctrica o que puede obstaculizar la operación de la planta. 
 Manejo y control de manuales de operación de todos y cada uno de los 
equipos, aparatos y máquinas que están instaladas en la central. 
 Apoyo a los operarios en situaciones de falla. 
Requisitos del 
Puesto: 
 Experiencia en mantenimiento de centrales eléctricas principalmente 
hidroeléctricas 
 Perito en electricidad o mecánica industrial con un mínimo de 10 años de 
experiencia demostrable 
 Edad entre 30 y 50 años 
 Experiencia mínima de dos (2) años en puestos similares 
 Sexo masculino 




Puesto Operativo de Mantenimiento 
Sueldo mensual: Q.5,000.00 
Número de plazas: 4 
Área:  Producción 
Sección: Mantenimiento 
Reporta a:  Jefe de mantenimiento 
Funciones del 
Puesto: 
 Inicialización, programación y apagado de maquinaria 
 Mantenimiento preventivo y correctivo 
 Inspección del funcionamiento óptimo de la maquinaria en el Proceso de 
producción. 
 Apoyo a los operarios en situaciones de falla. 
 Trabajar en equipo y sujeto a instrucciones de sus superiores 
Requisitos del 
Puesto: 
 Experiencia en mantenimiento de centrales eléctricas principalmente 
hidroeléctricas 
 De preferencia, Perito en electricidad o mecánica industrial  
 Edad entre veinte y treinta y cinco años (20-35 años) 
 Experiencia mínima de dos (2) años en puestos similares 
 Sexo masculino 
 Proactivo, diligente, disciplinado y puntual 
 Deseos de superación 
 2 Referencias personales 
 Orientado a trabajar bajo presión. 
 Dispuesto a residir en el municipio de Melchor de Mencos 







Puesto Jefe de seguridad y servicios exteriores 
Sueldo mensual: Q.8,000.00 
Número de plazas: 1 
Área:  Producción 
Sección: Servicios exteriores 
Reporta a:  Gerente de Planta 
Funciones del 
Puesto: 
 Implementar la estrategia de seguridad para la central generadora 
 Elaborar y supervisar plan de turnos de agentes de seguridad 
 Elaborar reportes de seguridad para el Gerente de Planta 
 Programar el mantenimiento de las áreas exteriores de la central 
 Elaborar y supervisar plan de turnos para mantenimiento de áreas 
exteriores 
 Elaborar informes de ingresos y egresos de personal a la planta 




 Título a nivel diversificado (de preferencia con estudios universitarios) 
 Experiencia demostrable en seguridad 
 Sexo masculino 
 Edad entre 30 y 45 años 
 Proactivo, diligente, disciplinado y puntual 
 Deseos de superación 
 2 Referencias personales 
 Orientado a trabajar bajo presión. 
 Dispuesto a residir en el municipio de Melchor de Mencos 







Puesto Agente de Seguridad 
Sueldo mensual: Q.3,500.00 
Número de plazas: 5 
Área:  Producción 
Sección: Servicios exteriores 
Reporta a:  Jefe de Seguridad y servicios exteriores 
Funciones del 
Puesto: 
 Prestar seguridad a las instalaciones de la planta dentro de su 
jurisdicción 
 Vigilancia de ingreso y egreso de personal autorizado. 
 Vigilancia y control del ingreso y egreso de visitantes distinguidos a la 
planta 
 Vigilancia y control de ingreso y egreso de visitantes comunes por 
razones de trabajo, operación, administración y mantenimiento de la 
planta. 
 Inspección del funcionamiento óptimo de las armas puestas a su 
disposición. 
 Velar por que tenga municiones y reposición de municiones y siempre se 
 encuentren listas para ser utilizadas. 
 Apoyo a los operarios en situaciones de falla. 
 Práctica y ensayo de situaciones de emergencia, en forma periódica. 
 Asistir al polígono de tiro para prácticas. Llevar control mensual. 
Requisitos del 
Puesto: 
 Experiencia en el uso de armas, armado y desarmado, limpieza y 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 Aceptar que el trabajo se realiza por turnos programados 
 Edad entre veinte y treinta y cinco años (20-35 años) 
 Experiencia mínima de dos (2 años) en puesto similares 
 Sexo masculino 
 Orientado a trabajar bajo presión. 




Puesto Operario de servicio exterior 
Sueldo mensual: Q.3,500.00 
Número de plazas: 5 
Área:  Producción 
Sección: Servicios exteriores 
Reporta a:  Jefe de Seguridad y servicios exteriores 
Funciones del 
Puesto: 
 Realizar el mantenimiento de las áreas verdes 
 Señalizar las distintas áreas de la central 
 Dar servicio de limpieza a la presa 
 Realizar las tareas de conserjería de la central 
 Realizar la limpieza en las áreas de oficina 
Requisitos del 
Puesto: 
 Tener aprobado como mínimo el tercero básico 
 Aceptar que el trabajo se realiza por turnos programados 
 Edad entre veinte y treinta y cinco años (20-35 años) 
 Experiencia mínima de dos (2 años) en puesto similares 
 Sexo masculino o femenino 
 Orientado a trabajar bajo presión. 






8.2.5. Estimación de sueldos y salarios 
A continuación se presenta la tabla de los sueldos y salarios mensual y anual que devengaran 
cada uno de los puestos que conforman la estructura organizacional de la empresa desarrolladora 
del proyecto hidroeléctrico. Esto para el supuesto que la central generadora sea superior a 5 MW.  
Cuadro 18. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Estimación de sueldos iniciales 
 
Tipo de cambio Q7.8/US$ 
Fuente: Elaboración propia en base a perfil de puestos y estructura organizativa 
 
Se pretende realizar incrementos salariales del 1% cada año. 
8.2.6. Presupuesto para la junta directiva 
En cuanto a la junta directiva se contemplan 12 sesiones ordinarias, una por mes y 6 posibles 




















Gerente General 1 18,000.00  18,000.00     216,000.00     93,367.44       309,367.44     39,662.49      
Secretaria de Gerencia 1 6,000.00    6,000.00       72,000.00       31,122.48       103,122.48     13,220.83      
Asistente Administrativo 1 8,000.00    8,000.00       96,000.00       41,496.64       137,496.64     17,627.77      
Contador 1 8,000.00    8,000.00       96,000.00       41,496.64       137,496.64     17,627.77      
Gerente de Planta 1 12,000.00  12,000.00     144,000.00     62,244.96       206,244.96     26,441.66      
Secretaria de planta 1 4,000.00    4,000.00       48,000.00       20,748.32       68,748.32       8,813.89         
Operarios 5 6,000.00    30,000.00     360,000.00     155,612.40    515,612.40     66,104.15      
Jefe mantenimiento 1 8,000.00    8,000.00       96,000.00       41,496.64       137,496.64     17,627.77      
Operario de 
mantenimiento
4 5,000.00    20,000.00     240,000.00     103,741.60    343,741.60     44,069.44      
Jefe de seguridad y 
servicios exteriores
1 8,000.00    8,000.00       96,000.00       41,496.64       137,496.64     17,627.77      
Agentes de seguridad 5 3,500.00    17,500.00     210,000.00     90,773.90       300,773.90     38,560.76      
Operario servicios 
exteriores
5 3,500.00    17,500.00     210,000.00     90,773.90       300,773.90     38,560.76      
Total 27 157,000.00   1,884,000.00  814,371.56    2,698,371.56  345,945.07    
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Dieta por sesión US$ 
Sesiones al 
año 
TOTAL US$ Total Quetzales 
Presidente 250.00 18 4,500.00 35,100.00 
Vicepresidente 225.00 18 4,050.00 31,590.00 
Secretario 225.00 18 4,050.00 31,590.00 
Vocal I 200.00 18 3,600.00 28,080.00 
Vocal II 200.00 18 3,600.00 28,080.00 
TOTAL 19,800.00 154,440.00 
Tipo de cambio Q7.8/US$ 





9. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL 
PROYECTO 
En el presente capítulo se abordará en forma general la descripción del entorno biótico, abiótico, 
social y cultural a efecto de identificar los posibles impactos ambientales asociados a la 
construcción y operación de la central generadora y sus respectivas medidas de mitigación.  
Además, se pretende obtener un estimado de costos asociados a las medidas de mitigación lo cual 
servirá de base para posteriores análisis dentro de este documento. 
9.1. Descripción general del entorno biótico y abiótico 
El estado actual del ambiente biótico en el área del proyecto hidroeléctrico “El Camalote” depende 
del estado de la vegetación existente, lo cual está relacionado con la tenencia de la tierra y la 
vocación que se le ha dado a la misma.  
Una parte importante de la tierra, se ha dedicado a pastos y cultivos, también identificados zonas 
forestales de manejo.  De conformidad con el sistema de clasificación de zonas de vida de 
Guatemala, la característica original del área corresponde al Bosque Muy Húmedo Subtropical 
(cálido), que es una de las zonas más extensas del país.  Por las condiciones climáticas se 
caracteriza entre las de mayor precipitación y altas temperaturas lo que ha permitido el desarrollo 
de una exuberante vegetación, hoy en forma de remanentes. 
9.1.1. Flora 
Ese bosque original posee una compleja vegetación.  “En los mejores suelos, las agrupaciones de 
árboles alcanzan alturas hasta de 40 metros y diámetros cercanos a un metro y algunas veces 
mayores,  mientras que en los suelos marginales llegan a medir de 10 a 12 metros, con diámetros 
fustales menores a los citados.   
En las extensiones donde aún queda vegetación poco o nada intervenida, las asociaciones de 
árboles presentan un conjunto compacto fustes – rectos a veces irregulares, con diferentes tonos 
que van desde el blanco cenizo hasta el gris o café obscuro.  Los fustes y copas presentan plantas 
inferiores (algas y líquenes) y gran número de especies parásitas y epífitas (matapalos, gallitos, 
orquídeas).  Los elementos del conjunto arbóreo presentan copas perfiladas de forma compacta, 
hojas de diferentes tamaños, textura suave, persistentes y generalmente sin espinas.  En el 
bosque se han reportado cuatro estratos característicos: un dominante, un co-dominante, un 
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Figura 40. Vegetación típica del área de influencia del proyecto hidroeléctrico El 
Camalote 
  
Sobre un tronco predominan gallos y musgos Área con predominio de helechos gigantes. 
  
Corozo en primer plano. Área fuertemente 
intervenida, cercana a la zona del Proyecto  
Hongos de madera creciendo sobre árboles 
muertos 
Fuente: Archivo fotográfico del proyecto 
“El suelo es por lo general superficial, rico en materia orgánica total o parcialmente descompuesta, 
producto del estrato superior (hojas, ramas, etc.), donde abunda la vida silvestre.  La vegetación 
descrita se da en aquellas áreas donde el bosque ha sido poco o nada intervenido, como los de 
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 Se tomó como referencia el Análisis Ambiental del área de influencia del proyecto hidroeléctrico El 
Camalote (versión preliminar) 
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galería (propios de quebradas y cursos de agua en barrancos), allí se reportan otro tipo de 
organismos como los hongos.  
En las áreas cercanas al Proyecto hidroeléctrico El Camalote, la mayoría de fincas en toda su 
extensión o a las rutas de acceso, los bosques han sido severamente intervenidos, encontrándose 
frecuentemente primeras etapas de sucesión de vegetación (guamiles), ocasionalmente con 
árboles del bosque original. 
En donde el bosque natural ha sido recientemente sustituido por agricultura y pastos, se hace 
evidente como indicador vegetal el Corozo, tutz, de la familia Palmaceae (Orbignyacohune) y 
asociado a éste están los helechos. 
Los pastos y matorrales representan aquellas áreas originalmente ocupadas por los bosques 
subtropicales húmedos y que fueron deforestadas para su utilización agrícola. Los patrones de 
ocupación de la tierra por las comunidades locales conllevan a la deforestación por desbroce 
manual y quema de las parcelas de cultivos (roza), para su utilización. Al recogerse la cosecha 
estas parcelas son dejadas en barbecho por períodos entre 3-10 años hasta que vuelven a ser 
utilizadas. 
Los matorrales, se asocian a los estadios tempranos en la sucesión vegetal donde el terreno es 
colonizado por especies pioneras fundamentalmente arbustivas y herbáceas, conocidas como 
malezas. Se desarrollan en los primeros 5 años a partir del abandono del terreno.  
Las fotografías muestran el lugar preciso donde se encuentra el sitio de presa y la localización de 
la casa de máquinas con la subestación eléctrica elevadora de voltaje. En las riberas puede 
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Figura 41. Fotografías que muestran la vegetación del área de influencia del proyecto 
hidroeléctrico El Camalote 
  
Fuente: Archivo fotográfico del proyecto 
9.1.2. Fauna 
“La fauna prevaleciente en la parte baja de la cuenca del Río Polochic ha sido típica del reino 
neotropical, que ocupa la totalidad de Sudamérica, así como la totalidad de Panamá y Costa Rica, 
la mayor parte de Nicaragua y las tierras bajas costeras del resto de Centroamérica y de la mitad 
sur de México. 
En lo correspondiente a Guatemala, la representación de este reino, comprende las planicies del 
Departamento de Petén, así como las tierras bajas caribeñas (lo cual incluye a todo el 
Departamento de Izabal y otras bajuras adyacentes de la Alta Verapaz), del mismo reino son 
también todas las tierras bajas de la planicie del Océano Pacífico y la ladera contigua de la 
cordillera volcánica. 
Entre los mamíferos de este origen están principalmente:  
 Tacuazín (Didelphys marsupialis),  
 Armadillo (Dasypus novemcinctus),  
 Saraguate (Alouatta palliata),  
 Pizote (Nasua narica),  
 Micoleón (Potos flavus),  
 Tepezcuintle (Agouti paca),  
 Coche de monte (Tayassu pecari), y  
 Huitzizil (Mazama americana). 
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Las aves características o representativas de dicho reino, entre otras, están:  
 Mancolola (Tinamus major),  
 Águila harpía (Harpía harpyja),   
 Loro real (Amazona farinosa),  
 Lechuza (Glaucidiumbrasilianum),  
 Tolobojo (Momotusmomota),  
 Hormiguero (Grallariaguatemalensis), y  
 Coronadito (Zonotrichiacapensis).  
Entre las aves también se reportan como ejemplos:  
 Pato (Cairina moschata),  
 Chacha negra o Cayaya (Penelopinanigra),  
 Siguamonta (Geoccocyx velox), y  
 Sacualpilla (Campylorhynchus rufinucha) 
Los mamíferos característicos de origen mesoamericano, más comunes son:  
 Musaraña (Sorex veraepacis),  
 Tacuazín ratón (Marmosa mexicana),  
 Murciélago (Myotis cobanensis),  
 Ardilla (Sciurus yucatanensis),  
 Taltuza (Orthogeomys grandis),  
 rata canguro (Liomys salvini),  
 Ratón de monte (Rheomys thomasi), y  
 Puercoespín (Coendu mexicanus) 
En las partes altas, la fauna de origen Neártico, está caracterizada por algunos mamíferos como:  
 Gato de monte o Zorra Gris (Urocyoncinereo argenteus),  
 Coyote (Canis lantrans),  
 Mapache (Procyon lotor),  
 Zorrillo (Mephitis macroura), Puma (Felis concolor) y  
 Venado (Odocoileus virginianus) 
Algunas aves de origen neártico son:  
 Codorniz (Colinus virginianus),  
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 Cheje (Melanerpes formicivorus),  
 Carpintero (Colaptes auratus) y  
 Sastercillo (Psaltriparus minimus) 
Similar situación de origen se da con especímenes pertenecientes a las otras clases de 
vertebrados, es decir, reptiles, anfibios y peces. Debe resaltarse que solamente en 
aproximadamente el 5% de la extensión del área que pertenece al bosque natural, puede 
eventualmente reportarse la presencia de especímenes de especies como las ya mencionadas, 
muchas de las cuales son indicadoras de áreas prístinas o de bosques muy poco perturbados que 
se encuentran en los bosques de galería. 
Las áreas de concesión para la exploración forestal y con incidencia en ganadería vacuna, 
presentan un bosque natural fragmentado, rodeado predominantemente, de zonas de agricultura y 
pastos, ello las hace susceptibles al avance de la frontera agrícola y únicamente favorece a 
poblaciones de especies que coevolucionan con dichas actividades como la fauna cinegética o de 
cacería, sin embargo los tepezcuintles, venados, cotuzas y otros especímenes de aves, tienen 
poblaciones muy presionadas por la cacería de subsistencia. 
La fauna de la región como ha sido demostrado en varios estudios, es muy diversa y convive en 
ecosistemas frágiles como lo son los bosques tropicales lluviosos.  La Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo – CCAD – (1999) hizo una recopilación de información concerniente a 
especies amenazadas para países de Centro América y México tomando en cuenta criterios de 
instituciones estatales de protección de la naturaleza. “
32
 
9.1.3. Áreas protegidas y ecosistemas Frágiles 
La zona de desarrollo del proyecto hidroeléctrico se encuentra colindante con la zona de la reserva 
de Biosfera Maya y de la Reserva de Biosfera Montañas Mayas Chiquibul, con 20,760 hectáreas, 
protegido por el Decreto Legislativo N° 64/95, aparece en el Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas como Propiedad no Regularizada.  Su II Plan  Maestro se encuentra vigente hasta el 
año 2009, tal como se aprecia en el mapa de áreas protegidas cuya escala ha sido agrandada a 
1:200,000 con relación a otras escalas, para poder visualizar regionalmente áreas protegidas 
cercanas.   
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Figura 42. Áreas protegidas cercanas al área del proyecto hidroeléctrico El Camalote 
 
    Fuente: Extraído del mapa de Áreas Protegidas, Departamento de Peten. CONAP 
Cuadro 20. Datos generales de la Reserva Biosfera Montañas Chiquibul 
Número de Reserva 18 
Nombre Montañas Mayas Chiquibul 
Categoría de Manejo Reserva de Biósfera 
Ubicación geográfica Petén 
Tipo de Categoría Tipo VI 
Total Unitario 123,599.00 
Total sin 53 aps dentro de Aps 123,599 
Total Global (240 Aps) 123,599 
Administrador CONAP 
BASE LEGAL Decreto Legislativo Nº 64-95 
Año Declaratoria 1995 
Convenio de Coadministración NO 
Estatus el Plan Maestro Aprobado en resolución CONAP Nº dj271/2004 
PERÍODO DE VIGENCIA 2004-2009 






Sin embargo, la zona de desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Camalote está fuera, colindante 
en el borde superior norte del área protegida de la zona de la reserva de Biosfera Maya y de la 
Reserva de Biosfera Montañas Mayas Chiquibul. 
9.2. Identificación de Impactos ambientales 
Los métodos de identificación y calificación de impactos ambientales ayudan a determinar el rango 
de los impactos potenciales, incluyendo su dimensión espacial y su período de ocurrencia. En 
general, los métodos identifican las interacciones entre las actividades de generación de energía a 
base de hidroelectricidad y los elementos del medio ambiente que podrían ser afectados por dichas 
actividades, dándoles una calificación y algunas veces, un grado de cuantificación. 
9.2.1. Matrices de identificación de impactos  
La metodología que fue utilizada en la identificación y calificación de impactos se basa en la 
elaboración de una matriz de verificación, la cual compara cada componente del medio ambiente 
con las actividades esperadas en la etapa de planificación, desarrollo, construcción, operación y 
mantenimiento. En cada caso se indica si la interacción es positiva (+), negativa (-), si conlleva 
efectos de ambos tipos (+/-), o si simplemente, es insignificante o inexistente (0). A continuación se 




Cuadro 21. Criterios de valoración de impactos ambientales (parte 1) 












Reversible 1 La alteración puede ser asimilada por el entorno de 
forma medible, a corto, mediano o largo plazo, 
debido a los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de autodepuración 
del medio 
Irreversible 2 Supone la imposibilidad o dificultad extrema de 
retornar por medios naturales, a la situación anterior 
a la acción que lo produce 









Temporal fugaz 1 Si el impacto permanece menos de un año 
Temporal 2 El impacto permanece entre 1 y 10 años 
Temporal pertinaz 4 Permanece por un tiempo mayor de 10 años; este 
también puede ser llamado impacto permanente o 















Corto Plazo (C) Aparece inmediatamente o dentro de los 6 meses 
posteriores a la construcción o puesta en marcha 
Mediano Plazo (M) Aparece entre 6 meses y 5 años después de la 
construcción 
Largo Plazo (L) Se manifiesta 5 o más años después de la 





















 Baja  () No es significativo incluirlo en el monitoreo 
ambiental 
Media  () Se incluye en el monitoreo con vigilancia espaciada 
para el control de su evolución 
Alta () Debe incluirse dentro del monitoreo con un 
programa específico de control  de su evolución y de 
la efectividad de las medidas de mitigación 
aplicadas 
Fuente: Elaboración propia en base a Manual para la evaluación de impacto ambiental de 




Cuadro 22. Criterios de valoración de impactos ambientales (parte 2) 








 Positivo (+) Interacción que implica una mejora ambiental 
Negativo (-) Interacción que implica afectar un medio 
No significativo (n) De naturaleza insignificante 









Intensidad Baja 1 Si el área afectada es inferior a una hectárea o no afecta 
significativamente la línea base 
Intensidad 
Moderada 
2 Cuando el área afectada comprende entre 1 y 10 
hectáreas, pero puede ser atenuado hasta niveles poco 
dañinos 










 Sin importancia 0 Insignificante 
Menor 1 Socialmente poco valorada 
Moderada 2 Parcialmente valorada desde el punto de vista social 








Cierto (c) Cuando el impacto ocurrirá con una probabilidad > al 75%. 
Probable (p) Ocurrirá con una probabilidad entre 50 y 75% 
Improbable (i) Ocurrirá con una probabilidad menor del 50% 
desconocido (d) Se requieren de estudios específicos para evaluar la 





Directo (D) Es consecuencia directa de la construcción u operación del 
proyecto, el efecto tiene una incidencia inmediata 
Indirecto (In) Es consecuencia indirecta de la construcción u operación 
del proyecto, supone una incidencia retrasada en el tiempo  
Acumulativo (Ac) Cuando los impactos individuales repetitivos dan lugar a 
otros de mayor impacto, o bien al prolongarse en el tiempo, 
se incrementa progresivamente su gravedad al carecer el 
medio de mecanismos de eliminación  
Sinérgico (Sn) La presencia simultánea de varios agentes o acciones 
supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 
sumado de las incidencias individuales 
Fuente: Elaboración propia en base a Manual para la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, obras o actividades. Arboleda, Jorge 
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De esta forma, se asegura que se están incluyendo en el análisis ambiental, todas las 
interacciones relevantes, evitando asignar un gran esfuerzo para recopilar e interpretar información 
para interacciones no existentes o insignificantes. El cuadro siguiente contiene la matriz de 
identificación de las interacciones existentes entre las actividades a desarrollar en el proceso 
hidroeléctrico, en sus diferentes etapas y los componentes ambientales. 
Cuadro 23. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Matriz de Identificación de impactos en 
la etapa de preparación del sitio. 
Medio Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FÍSICO QUÍMICO Agua (cantidad)     +      
Agua (calidad)    + +   - -  
Ruidos      - + - -  
Gases y polvo       + - -  
Suelo (cantidad)      -     
Suelo (calidad)   - + +   - -  
Uso potencial     + +   +  
BIOLÓGICO Vegetación  -  + + -   -  
Fauna   - + + - + - -  
Organismos 
acuáticos 
    +      
ECOLÓGICO C. biogeoquímicos    + +   - -  
SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 
Paisaje    +  - + -  + 
Riesgos -     - +   + 
Cultura +  + + + -  - - + 
Economía Regional  +   + +  +  + 
Empleo + +  + + +  + + + 
Otros Proyectos  + +  +   +  + 
NOMENCLATURA 
1. Reconocimiento de campo 
2. Replanteo de topografía 
3. Evaluación arqueológica 
4. Evaluación forestal 
5. Caracterización de los cuerpos de agua 
6. Reunión con comunidades y propietarios 
para llegar acuerdos  
7. Establecimiento de línea base para la 
calidad del aire y ruidos 
8. Adecuación y apertura de accesos 
9. Conformación de áreas de trabajo 
10. Catastro de la zona y adquisición de tierras 
Fuente: Elaboración propia en base a posibles impactos ambientales 
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Cuadro 24. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Matriz de Identificación de impactos en 
las etapas de construcción de obra civil 
Medio Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 
FÍSICO QUÍMICO Agua (cantidad) + +     + + 
Agua (calidad) + + -   - + + 
Ruidos  - - -  - +  
Gases y polvo  - - - - - +  
Suelo (cantidad) - + - - -   + 
Suelo (calidad) - -   + - + + 
Uso potencial + + - - - + +  
BIOLÓGICO Vegetación - -  - - +  + 
Fauna - - - - - +  + 
Organismos acuáticos + +     + + 
ECOLÓGICO C. biogeoquímicos + +  - -  +  
SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 
Paisaje + + - - + - + - 
Riesgos - - - + + - + - 
Cultura + + + + - + + + 
Economía Regional + + + + + + +  
Empleo + + + + + + + + 
Otros Proyectos + +    +  + 
NOMENCLATURA: 
1. Zona de embalse 
2. Sitio de presa 
3. Casa  de máquinas 
4. Sub estación 
5. Línea de transmisión 
6. Carretera 
7. Medidas de prevención ambiental 
8. Medidas de compensación ambiental 




Cuadro 25. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Matriz de Identificación de impactos en 
las etapas de operación  y abandono  
Medio Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 
FÍSICO QUÍMICO Agua (cantidad)         
Agua (calidad) - - -  +  + + 
Ruidos - - -      
Gases y polvo - - -      
Suelo (cantidad)         
Suelo (calidad)     +  + + 
Uso potencial         
BIOLÓGICO Vegetación      +  + 
Fauna - - -   +  + 
Organismos 
acuáticos 
      +  
ECOLÓGICO C. biogeoquímicos         
SOCIOECONÓMICO 
Y CULTURAL 
Paisaje     +  +  
Riesgos    + +    
Cultura      +   
Economía Regional         
Empleo + + +  +   + 
Otros Proyectos        + 
NOMENCLATURA: 
1. Limpieza general de la zona 
2. Clausura de caminos temporales 
3. Limpieza general del sitio intervenido 
4. Reforestación 
5. Delimitación de zona de inundación 
6. Elaboración del plan de gestión ambiental 
7. Mantenimiento y manejo de la cuenca 
8. Monitoreo y evaluación  
 
Fuente: Elaboración propia en base a posibles impactos ambientales 
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9.2.2. Evaluación de Impacto Social 
El municipio de Melchor de Mencos, afronta una problemática asociada al bajo Índice de Desarrollo 
Humano, lo que en orden de prioridad se lista a continuación: 
1. Pobreza extrema. 
2. Deficiente servicio de agua potable en cuanto a calidad. 
3. Falta de lugares apropiados para la disposición de excretas (letrinas), en un mayor 
porcentaje de comunidades del municipio. 
4. Débil cobertura de los servicios locales de salud. 
5. Inexistencia de lugares adecuados para disposición de basuras. 
6. Deforestación acelerada de la cobertura boscosa e incendios forestales. 
7. Excesiva vulnerabilidad a desastres naturales 
8. Falta de drenajes 
9. Escaso desarrollo turístico ante alto potencial turístico 
10. Falta de carreteras asfaltadas que comuniquen a los municipios con las cabeceras 
departamentales. 
El proyecto hidroeléctrico El Camalote, favorece indirectamente al municipio con la mejora en el 
suministro de energía, dado que la hidroeléctrica se encuentra en uno de los extremos del sistema 
interconectado; por otro lado, el municipio dispondrá de mayores fuentes de empleo para los 
pobladores locales. En el presente caso la evaluación del impacto social es positiva. 
Existen dos grupos de personas integradas y agrupadas, unos están de acuerdo con el desarrollo 
del proyecto hidroeléctrico y otros no, para los segundos ha habido conversaciones a efecto de 
llegar a entendidos, al menos la comunicación existe.  Un temor que han manifestado es que al 
explorar cerca de las fuentes de agua estas se dañen. 
Sin embargo, se considera como un impacto directo, el cambio de cultura de la población hacia los 
proyectos hidroeléctricos el cual tendrá una influencia en los pobladores.  Este impacto podrá ser 
positivo o negativo en función del abordaje que realice el inversionista. 
9.2.3. Síntesis de la evaluación de impactos ambientales 
Este inciso tiene como propósito realizar la síntesis de la evaluación de los impactos ambientales 




El resultado de la valoración de la importancia del impacto ambiental, incluyendo aquellos impactos 
que generan efectos acumulativos y una comparación de la calificación de los impactos 
ambientales, en particular el balance entre los impactos negativos y positivos; y finalmente resumir 
cuáles son los impactos más importantes producidos. 
Impactos negativos significativos: 
Después de efectuar un análisis de las matrices de identificación y evaluación de impactos se 
observa que los impactos negativos (significativos), sobre el entorno, derivados de la preparación 
del sitio, embalse del río principalmente  y abandono de la etapa de exploración, se pueden 
resaltar los siguientes resultados: 
 Etapa de preparación del sitio y construcción: Desmonte y descapote afecta 
directamente la vegetación, en los sitios de embalse y veredas peatonales con lo que se 
ahuyenta a especies de fauna y altera el paisaje. 
 Durante la etapa de construcción, el uso de la maquinaria afecta la calidad de agua, 
provoca ruidos y emisiones de gases y partículas en suspensión, manteniendo cierta 
susceptibilidad a riesgos de accidentes.  
 Durante la etapa de operación, existe la susceptibilidad de accidentes y demás, 
relacionado con la salud humana. 
Impactos positivos significativos: 
Los impactos positivos encontrados son los siguientes: 
 El establecimiento de la línea base, permite una comparación del estado de los recursos 
bióticos y abióticos antes de las intervenciones del proyecto  
 Las actividades brindan empleo y mano de obra directa e indirecta en los diferentes 
centros poblados. 
 La generación de energía a base de agua, permite la estabilización de los precios de 
electricidad para el largo plazo, evita generación a través de combustibles fósiles, se evita 
gases de efecto invernadero por esta generación fósil y finalmente, se mejora la balanza 
comercial al evitar importación de combustibles fósiles. 
 El desarrollo hidroeléctrico de la zona incidirá en lograr que se construyan carreteras y se 





9.3. Medidas de mitigación 
Luego del análisis de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, se puede 
determinar que el proyecto aporta más elementos positivos, sin embargo, para los impactos 
negativos se plantea las siguientes medidas de mitigación. 
Cuadro 26. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Medidas ambientales de mitigación 
propuestas 
Impacto negativo significativo Medida de mitigación propuesta 
Desmonte y descapote afecta directamente 
la vegetación, en los sitios de embalse y 
veredas peatonales con lo que se 
ahuyenta a especies de fauna y altera el 
paisaje. 
Plan de reforestación y monitoreo ambiental, que 
priorice vegetación herbácea y arbustiva.  
Durante la etapa de construcción, el uso 
de la maquinaria afecta la calidad de agua, 
provoca ruidos y emisiones de gases y 
partículas en suspensión, manteniendo 
cierta susceptibilidad a riesgos de 
accidentes.  
Desarrollar un plan de seguridad industrial para los 
trabajadores y gestionar horarios, principalmente de 
traslado de materiales y maquinaria que les sea 
menos perjudicial a los pobladores.  
Restringir a la población en general zonas de 
peligro. 
Durante la etapa de operación, existe la 
susceptibilidad de accidentes y demás, 
relacionado con la salud humana. 
Implementar un plan para la seguridad y salud 
humana, que permita prevenir los riesgos para evitar 
las vulnerabilidades presentes en la zona. 
Posible impacto en el ámbito cultural Diseñar estrategias de información socialmente 
compatibles con los grupos étnicos y propietarios de 
fincas, que evitan riesgos por acciones de grupos 
opositores a la hidroelectricidad. 
Implementar un programa de Responsabilidad social 
empresarial, que fomente la política de buen vecino 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3.1. Programa de reforestación y monitoreo ambiental 
Con esta medida se pretende compensar la cobertura forestal afectada por el proyecto, a través de 
reforestación de áreas cercanas al proyecto que no tengan una adecuada cobertura forestal.  Se 
pretende además, realizar un plan de reforestación de la cuenca, realizando sinergias y alianzas 
con organizaciones en pro del Ambiente. 
Por otro lado, se pretende llevar un control estricto de las recomendaciones que para el efecto 
emita el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, y velar porque se mejore la calidad 
ambiental. 
9.3.2. Plan de seguridad para la protección y salud humana 
El Plan de Seguridad para la Salud Humana o de Protección a la Salud Humana, tiene como 
objetivo conservar en buen estado la salud de los trabajadores de tal forma que cualquier tipo de 
accidentes puedan ser prevenidos. Así también, persigue que el trabajador tenga un ambiente de 
trabajo confortable para la realización de sus actividades. 
Independientemente de las medidas de seguridad y protección que implemente el propietario del 
proyecto, a continuación se enumeran medidas de carácter general, medidas directas y de 
prevención para la salud. 
 Acceso y Permanencia: dentro del Área de la Hidroeléctrica EL CAMALOTE únicamente 
con autorización de Gerencia. 
 Transporte: Toda persona que conduzca un vehículo deberá tener licencia de conducir 
vigente, observar los límites de velocidad establecidos, así como cumplir con todas las 
normas de seguridad y tránsito.. 
 Medidas de Seguridad General: Establecer un manual de seguridad industrial que 
contemple en función a las buenas prácticas de la industria eléctrica y específicamente de 
generación. 
 Salud: Dotar las áreas de trabajo con instalaciones sanitarias y de lavado que posean 
equipo y accesorios (e.g. cremas protectoras) de limpieza, para permitir al personal su 
protección propia e individual por medio del lavado de materiales cáusticos con los que 
pudieron estar en contacto, solventes, residuos de combustibles y aceites, etc. Asimismo, 
establecer un plan de salud para los trabajadores. 
 Ruido: Los niveles de ruido máximos en las áreas de trabajo deberá ser de 70 db(A); si 
éste nivel es excedido, deberá dotarse al personal de los equipos de protección auditiva 
correspondientes.  Supervisar el uso de los equipos de protección en las áreas de mayores 
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niveles de exposición (Cualquiera que tenga presión sonora arriba de 70 dB(A) y 
establecer períodos de exposición acordes). 
 Fluidos Tóxicos: No se deberá permitir la acumulación de trapos aceitosos, y otros 
residuos. Toneles de aceite, pinturas, etc., deberán estar completamente cerrados, aún 
cuando estén en uso. Para propósitos de limpieza podrán utilizarse los productos químicos 
autorizados por el Gerente de Campo del Proyecto o quién ejecute estas funciones. 
 Exámenes Médicos: Durante la Fase de Operación, deberá establecerse un programa 
periódico de exámenes médicos para todo el personal que labora en la empresa. Este 
servicio podrá contratarse, contando con la coparticipación económica de los empleados 
beneficiados o bien estarán amparados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
IGSS. 
 Entrenamiento: Deberá entrenarse todo el personal sobre prácticas y procedimientos de 
seguridad, en la localización, manejo y control de diferentes tipos de incendios y en el uso 
de los equipos de emergencia; así como en la utilización del equipo de protección 
personal.   
 Primeros Auxilios: Aunque la población de Melchor de Mencos y sus alrededores, 
cuentan con Centro de Salud y Hospital Regional, se debe establecer contacto con ese y 
otros centros asistenciales y hospitalarios (saber los números telefónicos y hacer los 
arreglos necesarios) más cercanos, en caso de cualquier emergencia que se suceda. 
Adicionalmente, deberá mantener informado al segundo en orden de mando en la central 
hidroeléctrica. 
 Higiene: Promover y exigir estándares de higiene en las cocinas, almacenamiento de 
comidas, servicios sanitarios, potabilidad del agua de consumo humano e instalaciones en 
general. 
9.3.3. Responsabilidad social empresarial –RSE- 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una decisión estratégica y prácticas 
empresariales basadas en principios éticos y apegados a la legalidad. Dentro del marco de 
desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Camalote, se recomienda esta acción como medida para 
mitigar cualquier oposición social al proyecto y fortalecer con ello la viabilidad del proyecto.  
Dentro de este contexto se contempla realizar programas tanto al interno de la empresa 
(trabajadores y colaboradores) como a lo externo (comunidad, municipalidad, entidades 
gubernamentales), en miras a coadyuvar a la mejora del ambiente y del nivel de vida de las 
poblaciones cercanas, que aunque, esta última meta es responsabilidad del Estado de Guatemala, 
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parte de las utilidades de la central generadora, podrán destinarse a este fin a través de proyectos 
sociales. 
9.3.4. Costo por concepto de medidas de mitigación  
En la etapa de elaboración de estudios, en la que aún se encuentra el proyecto hidroeléctrico, no 
puede determinarse un presupuesto anual específico.  Sin embargo, puede asumirse un valor 
anual dentro del marco de la RSE, bajo una política buen vecino, como se indica: 
Mitigación ambiental:    US$  70,000.00  
Proyectos sociales:   US$  70,000.00  
TOTAL ANUAL:   US$ 140,000.00  
Por otro lado se contempla que es necesario realizar una labor previa en el ámbito social, lo cual 





10. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
En el presente capítulo se evaluará la factibilidad financiera del proyecto hidroeléctrico El 
Camalote, a través diversos escenarios que permitirán determinar cuál es el dimensionamiento 
óptimo de la central, que maximice la rentabilidad del proyecto. 
10.1. Metodología para la selección de la capacidad óptima 
El indicador financiero definido para seleccionar la capacidad óptima del proyecto hidroeléctrico El 
Camalote, es la Tasa Interna de Retorno Financiera –TIRF-. A continuación se explica la 
metodología utilizada: 
1. Definir criterios de evaluación 
2. Determinación de la estructura de financiamiento 
3. Determinación de la inversión inicial en función de la capacidad instalada 
4. Determinación de los costos asociados a la etapa de operación del proyecto 
5. Determinación de los ingresos del proyecto en función de la capacidad instalada y precios 
de energía y potencia 
6. Definición de escenarios en base a proyecciones de precios y estructura de financiamiento. 
7. A través de un modelo informático en hojas de Excel y utilizando la herramienta Solver, 
optimizar la TIR en cada uno de los escenarios (Ver 10.1.2) 
8. Calcular otros indicadores financieros como lo son: el Valor Actual Neto –VAN, Relación 
Beneficio Costo -R.B/C- y período de recuperación de la inversión 
9. Comparar los resultados de la TIRF en cada uno de los escenarios 
10. Seleccionar un valor de capacidad instalada que arroje indicadores favorables para la 
mayoría de los escenarios. 
10.1.1. Criterios de evaluación 
A continuación se describen los criterios que serán utilizados para determinar la factibilidad 
financiera del proyecto hidroeléctrico. 
 El período de análisis será de 25 años, ya que está comprobado que una central 
hidroeléctrica puede estar en funcionamiento por más de 100 años sin cambios 
estructurales, y da la pauta de una análisis de largo plazo, pero debido a la vida útil de los 
equipos electromecánicos se recomienda este plazo. 




 El cálculo de los indicadores financieros se realizará únicamente desde el punto de vista de 
los inversionistas. 
 Se utilizará una tasa de rendimiento mínima esperada -TREMA- del 22%, o tasa de 
descuento para fines  de evaluación financiera, ya que según lo manifestado por los 
inversionistas del proyecto, un valor inferior no les es atractivo.  
 Se asumirá que en el año 25 se vende el proyecto en un valor correspondiente al 100% de 
su costo de construcción. Este valor no está asociado a su valor en libros, sino al valor de 
mercado del proyecto, que aunque su infraestructura por el transcurrir de los años sufra 
deterioro, la oportunidad que genera un negocio establecido aumenta las expectativas de 
cualquier inversionista. 
 Para los primeros 10 años no se pagará ISR, según lo establecido en la Ley de Incentivos 
para proyectos de energía renovable, Decreto 52-2003. 
 El ISR para los años posteriores al año 10, se calculará como un 5% de las ventas totales 
del proyecto, ya que un proyecto hidroeléctrico conlleva menores costos de operación, 
administración y mantenimiento, y este régimen resulta menos gravoso. 
 Para simplificación del análisis se utilizará una depreciación del 5% anual para el costo de 
construcción del proyecto, asociada principalmente a la depreciación de la obra civil. Sin 
embargo, por la elección del ISR no tiene ningún impacto en los flujos de fondos. 
 Se contempla un monto de 100,000 US$ de capital de trabajo, pero para simplificación del 
análisis se incluye en el monto de pre-inversión del proyecto. 
10.1.2. Modelo informático 
Para facilitar el análisis se desarrolló un modelo financiero en hojas de cálculo, que relaciona todas 
las variables asociadas a los ingresos y egresos del proyecto, determina el flujo neto de fondos y 
calcula los indicadores financieros, apoyado en la herramienta Solver de Excel. 




Figura 43. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Diagrama esquemático que muestra las relaciones de las principales variables 
que utiliza el modelo informático utilizado para el análisis de optimización financiera 
 
















































En virtud que la TIRF es una función de la capacidad instalada, la estructura de financiamiento y 
los precios de venta de la energía y potencia, dentro de la estructura del modelo informático se 
plantea que tanto la estructura financiera como los precios sean constantes, y con ello dejar como 
variable única a la Capacidad instalada. 
La variable  “TIRF” se convierte en una variable dependiente de la variable Caudal de diseño, que 
a su vez es el parámetro para calcular la capacidad instalada y la generación de energía eléctrica. 
Por tal motivo, la única condicionante dentro de la herramienta Solver es el análisis dentro de un 
rango de caudal de diseño entre 1 y 80 m
3
/s. 
10.2. Estructura de financiamiento 
La estructura de financiamiento planteada a continuación indica las posibles formas de lograr que 
el proyecto llegue al cierre financiero para lograr la construcción del proyecto hidroeléctrico. En 
este orden de ideas para efecto de la presente evaluación, se contempla que dicho cierre 
financiero se realizará a través de la adquisición de un préstamo, bajo las siguientes condiciones: 
 10 años de plazo para pago de la deuda 
 La tasa de interés 7.5% anual 
 Las amortizaciones se calcularán a través de cuotas niveladas con pagos anuales en fecha 
vencida. 
 En cuanto a la relación de deuda se estima que las más usuales son las siguientes: 
o 70% préstamo – 30% inversionistas (70/30) 
o 80% préstamo – 20% inversionistas (80/20) 
o según lo manifestado por los inversionistas del proyecto están dispuestos a aportar 
un máximo del 30% 
 Para la entidad financiera, los intereses durante la construcción no se consideran dentro 
del costo total del proyecto y deberá ser asumido por el inversionista.  




Cuadro 27. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Destino de los aportes para el desarrollo 
del proyecto 
Quién aporta Rubros  
Inversionista  Terrenos 
 Estudio de factibilidad 
 Permisos y licencias 
 Aporte a la construcción (Equity) 
Entidad financiera  Aporte directo a la construcción 
     Fuente: Elaboración propia 
10.3. Análisis de egresos 
El análisis de los egresos permite identificar todos aquellos costos o gastos, que representen en si 
una salida de fondos por parte de los inversionistas a considerar en las evaluaciones financieras 
para la determinación de la capacidad óptima del proyecto hidroeléctrico. 
10.3.1. Inversión inicial 
Para efecto del cálculo de los indicadores financieros, desde el punto de vista del inversionista, se 
considerará todo aquel aporte realizado por él, previo al inicio de operación comercial del proyecto 
hidroeléctrico.  Dentro de este contexto se considerarán los siguientes rubros: 
 Costos iniciales no asociados a la construcción (incluye capital de trabajo) 
 Aporte líquido para la construcción del proyecto (EQUITY) 
 Intereses durante la construcción –IDC- 
Los costos de inversión inicial no asociados a la construcción son todos aquellos realizados previos 
a la construcción del proyecto y tomando en cuenta los aspectos técnicos, legales, 




Cuadro 28. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Costos iniciales no asociados a la 
construcción 
No. Descripción US$ Quetzales 
1 Gastos de organización* 210,000 1,638,000 
2 Gestión social 100,000 780,000 
3 Estudios de pre y factibilidad 940,000 7,332,000 
4 Permisos y licencias 50,000 390,000 
5 Terrenos** 200,000 1,560,000 
 TOTAL 1,500,000 11,700,000 
*Se contemplan en este rubro, US$ 100,000.00 de Capital de trabajo. ** Este rubro 
contempla compra de terrenos, pago de arrendamiento a OCRET previo al inicio de 
operación y pago de servidumbres por línea de interconexión. Tasa de cambio 7.8 Q/US$ 
    Fuente: Elaboración propia en base a información estimada de los datos reales del proyecto 
Como se puede notar, el rubro de mayor valor relativo es el relacionado a los estudios, ya que para 
el desarrollo de los mismos es necesario invertir en análisis específicos que son desarrollados por 
profesionales especializados. Para efectos del presente análisis el capital de trabajo no será 
retirado en forma inmediata cuando se dispongan fondos, sino que se asumirá como una inversión 
de riesgo. 
Tanto los aportes líquidos para construcción e intereses durante la construcción, dependen 
directamente de la estructura de financiamiento a elegir, ya que en la medida que se adquiera 
mayor deuda, el Equity será menor, pero por el contrario se incrementarán los intereses durante la 





Figura 44. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento de la inversión inicial 
en función de la capacidad instalada. Estructura financiamiento 70/30 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Figura 45. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento de la inversión inicial 
en función de la capacidad instalada. Estructura financiamiento 80/20 
 































Como se puede notar a medida que la capacidad instalada es mayor, el aporte correspondiente a 
los gastos de pre inversión tiende a ser menos representativo en el monto total de la inversión 
inicial. Por otro lado, cuando se elige una estructura de financiamiento con mayor deuda los 
intereses durante la construcción aumentan su representatividad en el monto de dicha inversión.  
10.3.2. Costos y gastos asociados a la operación del proyecto 
A continuación se describen todos aquellos costos y gastos asociados a la operación del proyecto 
hidroeléctrico: 
 Operación, Administración y Mantenimiento (OA&M): Este rubro contempla atender 
todos aquellos gastos relacionados a: 
o Pago de personal 
o Gastos administrativos 
o Pago de rentas y pagos de terrenos 
o Mantenimientos mayores y reinversiones, y en virtud que los mismos no se pueden 
predecir, para efecto de la presente evaluación se asumen como gastos anuales.  
En virtud que los gastos correspondientes al personal y administrativos, no tienen una alta 
representatividad, se incluyen dentro un solo rubro (OA&M).  En este orden de ideas para 
simplificar el análisis se  estima este rubro como un 3% del costo de construcción para el 
primer año de operación e incrementos anuales del 1%. Donde los porcentajes asociados 
por rubros son como se indican: 
 1% para prever mantenimientos mayores o correctivos 
 1.5% para sueldos, salarios y dietas de junta directiva 




Cuadro 29. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Estimación de costos de operación, 
administración y mantenimiento (OA&M), en función de la capacidad instalada para el primer 









1 152,884.20 229,326.30 76,442.10 458,652.60 
2 162,968.40 244,452.60 81,484.20 488,905.20 
3 173,052.60 259,578.90 86,526.30 519,157.80 
4 183,136.80 274,705.20 91,568.40 549,410.40 
5 193,221.00 289,831.50 96,610.50 579,663.00 
6 203,305.20 304,957.80 101,652.60 609,915.60 
7 213,389.40 320,084.10 106,694.70 640,168.20 
8 223,473.60 335,210.40 111,736.80 670,420.80 
9 233,557.80 350,336.70 116,778.90 700,673.40 
10 243,642.00 365,463.00 121,821.00 730,926.00 
11 253,726.20 380,589.30 126,863.10 761,178.60 
12 263,810.40 395,715.60 131,905.20 791,431.20 
13 273,894.60 410,841.90 136,947.30 821,683.80 
14 283,978.80 425,968.20 141,989.40 851,936.40 
15 294,063.00 441,094.50 147,031.50 882,189.00 
16 304,147.20 456,220.80 152,073.60 912,441.60 
17 314,231.40 471,347.10 157,115.70 942,694.20 
18 324,315.60 486,473.40 162,157.80 972,946.80 
Fuente: Elaboración propia 
 Responsabilidad social empresarial: Este rubro contempla la realización de proyectos 
sociales de beneficio para las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del 
proyecto y todas aquellos proyectos asociados a las medidas de mitigación ambiental. 




 Pago de préstamo: Para efecto de simplificación se utilizarán pagos anuales por concepto 
del préstamo para la inversión del proyecto, calculados como cuotas niveladas sobre saldo 
vencido y una tasa de interés anual del 7.5% y un período de deuda de 10 años.  A 
continuación, se muestra el valor de los pagos anuales en función de la capacidad 
instalada y las dos estructuras de financiamiento seleccionadas para el presente estudio. 
Cuadro 30. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Proyección de pagos anuales por 
préstamo en función de la capacidad instalada. Datos en US$ 
MW 70/30 80/20 
1     1,711,892.08      1,956,448.09  
2     1,814,537.41      2,073,757.04  
3     1,917,907.29      2,191,894.04  
4     2,021,035.65      2,309,755.03  
5     2,123,680.97      2,427,063.97  
6     2,226,326.30      2,544,372.91  
7     2,328,971.63      2,661,681.86  
8     2,432,341.51      2,779,818.87  
9     2,535,228.35      2,897,403.83  
10     2,638,115.20      3,014,988.79  
11     2,740,760.52      3,132,297.74  
12     2,843,647.36      3,249,882.70  
13     2,946,051.17      3,366,915.63  
14     3,048,938.02      3,484,500.59  
15     3,152,066.38      3,602,361.58  
16     3,254,953.22      3,719,946.54  
17     3,357,840.07      3,837,531.51  
18     3,460,726.91      3,955,116.47  
    Fuente: Elaboración propia 
 Pago de cuotas y primas:  Dentro de este rubro, se incluye lo siguiente: 
 
o Cuota al Administrador del Mercado Mayorista para su funcionamiento según lo 
establecido en el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, y para lo 
cual se utilizará la siguiente fórmula de cálculo: 
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Cuota anual = Presupuesto anual del AMM * (ingresos por concepto de venta y energía) / 
(Transacciones totales realizadas en el SNI) 
Para efecto de referencia se asumirá un presupuesto anual del AMM del orden del 
US$6,000,000.00, y el monto de transacciones totales reportado en el año 2012, 
del orden de US$1,428,000,000.00  
o Pago de primas por concepto de seguros, el cual para efecto de la presente 
evaluación se asumirá una prima anual del 1% sobre el 40% del costo de 
construcción del proyecto, monto asociado principalmente al equipo 
electromecánico. 
 
 ISR: Impuesto sobre la renta, calculado sobre el 5% sobre las ventas brutas. Además, se 
toma en cuenta que el Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para Proyectos de Energía 
Renovable, exonera el ISR durante los primeros 10 años de la etapa de operación. 
10.4. Análisis de Ingresos 
Los ingresos del proyecto por concepto de generación de energía y potencia están asociados 
directamente a los precios de los mismos.  El cálculo de los ingresos anuales resulta de la 
sumatoria de las ventas de: 
 Energía pico   =  MWh pico * precio de venta en horas pico (US$/MWh) 
 Energía fuera de pico =  MWh de pico * precio venta fuera de pico (US$/MWh) 
 Oferta firme  =  Oferta firme en KW * precio de potencia (US$/KW-mes) * 12 
Es necesario hacer notar que la oferta firme es aquella que la central generadora puede aportar 
durante la totalidad de las horas pico en cualquier época del año. En este sentido, la oferta firme no 
siempre será el valor de capacidad instalada, ya que para capacidades instaladas muy grandes, la 
central no tendrá capacidad de aportar toda la potencia instalada durante la época de menor 
caudal del río.  Para efecto del presente estudio se tomará como oferta firme la menor reportada en 
el año. 




Cuadro 31. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Escenarios de precios para evaluación 
financiera 
Escenario Precio Pico 
US$/MWh 
Precio Fuera de pico 
US$/MWh 
P1 105 95 
P2 95 85 
      Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al precio de la potencia, será de 8.9 US$/KW-mes, el cual es el precio de referencia de 
la potencia en el Mercado Mayorista. 
Tomando en cuenta la propuesta de precios indicados y el comportamiento de la generación de 
energía en función de la potencia instalada, a continuación se muestran los posibles ingresos 
función de la capacidad instalada de la central generadora. 
Figura 46. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento de los ingresos 
anuales en función de la capacidad instalada. Escenarios P1 y P2 
 
     Fuente: Elaboración propia  
Como se puede observar, mientras la potencia instalada sea menor las diferencias de los 
escenarios son menores, sin embargo, al aumentar la capacidad instalada, el escenario P1 





















Se puede definir un escenario como una descripción de las circunstancias, condiciones o 
acontecimientos que pueden representar la situación del entorno futo del proyecto en el tiempo. 
Definido así, un escenario no es una previsión del futuro sino un análisis cualitativo de cómo puede 
ser dicho futuro. En este orden de ideas, la importancia del plantear escenarios radica en aportar 
elementos de decisión para la determinación de la capacidad óptima del proyecto hidroeléctrico El 
Camalote. 
Tomando en cuenta que el modelo financiero planteado establece a la capacidad instalada como la 
única variable, los escenarios a evaluar deben ser la conjugación de escenarios de estructura de 
financiamiento y precios más probables.  Para lo cual se plantean los siguientes escenarios. 
Cuadro 32. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Escenarios para evaluación financiera 
Escenario Relación de deuda Escenario de precios 
1 70/30 P1 
2 70/30 P2 
3 80/20 P1 
4 80/20 P2 
Fuente: Elaboración propia 
10.6. Resultados de evaluación financiera 
En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos a la evaluación financiera realizada a la 
conjugación de los escenarios indicados en el numeral anterior y utilizando para facilidad de 
manejo de datos, el modelo financiero indicado en el numeral 6.1.   
10.6.1. Resultados escenario 1 
Al realizar la evaluación financiera para el escenario 1 con la ayuda del modelo informático y con la 
utilización de la herramienta Solver, se determinó que la capacidad instalada óptima para el 
escenario número uno es 11.27 MW. 




Cuadro 33. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Costo total del proyecto. Capacidad 
instalada 11.27 MW. Estructura de financiamiento 70/30 
Rubro Montos (US$) 
Costos iniciales no asociados a la construcción* 1,500,000.00 
Costo de construcción**       25,646,060.53 
Costo Total (sin Intereses Durante la Construcción)     27,146,060.53   
Intereses Durante la Construcción***          2,067,807.44  
Costo total del proyecto (incluye IDC)       29,213,867.98  
*Ver cuadro número 28; **Este valor deriva de utilizar la fórmula obtenida en el 
numeral 7.4.1; ***Este valor es la sumatoria de los intereses resultantes de la 
programación de desembolsos del préstamo. 
         Fuente: Elaboración propia 
Bajo una razón de endeudamiento del 70%, tomando en cuenta el costo total sin incluir Intereses 
durante la construcción, el financiamiento bancario a requerir asciende a US$19,002,242.38 y la 
forma de pago se detalla a continuación. 
Cuadro 34. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Detalle del pago de intereses y 
amortizaciones a capital por préstamo. Capacidad instalada 11.27 MW. Relación de deuda 
70/30. Período 10 años. Datos en US$ 







1 19,002,242.38 1,425,168.18 1,343,191.13 2,768,359.30 17,659,051.25 
2 17,659,051.25 1,324,428.84 1,443,930.46 2,768,359.30 16,215,120.79 
3 16,215,120.79 1,216,134.06 1,552,225.24 2,768,359.30 14,662,895.55 
4 14,662,895.55 1,099,717.17 1,668,642.14 2,768,359.30 12,994,253.41 
5 12,994,253.41 974,569.01 1,793,790.30 2,768,359.30 11,200,463.11 
6 11,200,463.11 840,034.73 1,928,324.57 2,768,359.30 9,272,138.54 
7 9,272,138.54 695,410.39 2,072,948.91 2,768,359.30 7,199,189.63 
8 7,199,189.63 539,939.22 2,228,420.08 2,768,359.30 4,970,769.55 
9 4,970,769.55 372,807.72 2,395,551.59 2,768,359.30 2,575,217.96 
10 2,575,217.96 193,141.35 2,575,217.96 2,768,359.30 - 
   Fuente: Elaboración propia  en base a resultado obtenidos 
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El monto de inversión correspondiente a los inversionistas del proyecto hidroeléctrico El Camalote 
asciende a la cantidad de US$10,211,626, integrado por el 30% del costo total (sin intereses 
durante la construcción), más los intereses durante la construcción; esto según las condiciones 
indicadas en el numeral 10.2, relacionada a la estructura de financiamiento. 
Para el presente escenario, los principales indicadores obtenidos son los siguientes: 
 TREMA:    22% 
 TIRF:     34.76% 
 VAN:     US$. 6,786,343.66  
 Relación Beneficio/Costo:  1.26 
 Período de recuperación simple: 2.97 
 Período de recuperación actualizado: 5.36 
 Precio monómico:   US$ 122.54/MWh 
En los siguientes cuadros se detalla el estado de resultados proyectado, cálculo del flujo neto de 
fondos proyectado y el detalle anual del flujo neto de fondos simple y actualizado.  
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Cuadro 35. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Estado de resultados proyectado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 1. 
Años: 1, 5, 10, 15, 20 y 25. ,Datos en US$ 
CONCEPTO Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 




    
(+) VENTAS 7,259,312 7,259,312 7,259,312 7,259,312 7,259,312 32,905,373 
Ventas de potencia 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 
Ventas de energía 6,055,552 6,055,552 6,055,552 6,055,552 6,055,552 6,055,552 




  25,646,061 




    
(-) COSTOS  OA&M 769,382 800,622 841,462 884,385 929,497 976,911 
              
(-) DEPRECIACIONES 1,282,303 1,282,303 1,282,303 1,282,303 1,282,303 0 




    
(-) RSE 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
Proyectos sociales 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
Mitigación ambiental 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 




    
(-) CUOTAS  Y PRIMAS 133,086 133,086 133,086 133,086 133,086 133,086 
Pago cuota AMM 30,501 30,501 30,501 30,501 30,501 30,501 
Primas de seguros 102,584 102,584 102,584 102,584 102,584 102,584 




    
(-) PAGO DE INTERESES 1,425,168 974,569 193,141 0 0 0 




    
UAI 3,509,373 3,928,733 4,669,320 4,819,539 4,774,426 31,655,376 




    
(-) ISR (5% SOBRE VENTAS) 0 0 0 362,966 362,966 1,645,269 




    
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3,509,373 3,928,733 4,669,320 4,456,573 4,411,461 30,010,108 
              
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
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Cuadro 36. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Flujo neto de fondos proyectado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 1. 
Años: 0, 1, 5, 10, 15, 20 y 25. Datos en US$ 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 AÑO 25 
                
INGRESOS               
venta de activos 
0 0 0 0 0 0 25,646,061 
Ventas de energía 
0 6,055,552 6,055,552 6,055,552 6,055,552 6,055,552 6,055,552 
Ventas de potencia 
0 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 
Total ingresos 
0 7,259,312 7,259,312 7,259,312 7,259,312 7,259,312 32,905,373 
  
              
EGRESOS 
              
Inversiones 
10,211,626             
Peaje 
  0 0 0 0 0 0 
Costos OA&M 
0 769,382 800,622 841,462 884,385 929,497 976,911 
RSE 
  140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
Cuotas y primas 
  133,086 133,086 133,086 133,086 133,086 133,086 
Pago préstamo 
0 2,768,359 2,768,359 2,768,359 0 0 0 
ISR 
0 0 0 0 362,966 362,966 1,645,269 
Total egresos 
10,211,626 3,810,827 3,842,067 3,882,906 1,520,436 1,565,548 2,895,265 
  
              
Flujo Neto de Fondos 
-10,211,626 3,448,485 3,417,245 3,376,406 5,738,876 5,693,764 30,010,108 
                




Cuadro 37. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Proyección de flujo neto de fondos. Capacidad instalada 11.27 MW.     
Escenario 1. Período 25 años. Datos en US$ 
AÑOS INGRESOS EGRESOS 














0 0 10,211,626 (10,211,626) (10,211,626) 1.000 0 10,211,626 (10,211,626) (10,211,626) 
1 7,259,312 3,810,827 3,448,485 (6,763,140) 0.820 5,950,256 3,123,628 2,826,627 (7,384,998) 
2 7,259,312 3,818,520 3,440,791 (3,322,349) 0.672 4,877,259 2,565,520 2,311,738 (5,073,260) 
3 7,259,312 3,826,291 3,433,021 110,672 0.551 3,997,753 2,107,165 1,890,588 (3,182,672) 
4 7,259,312 3,834,140 3,425,172 3,535,844 0.451 3,276,847 1,730,727 1,546,120 (1,636,552) 
5 7,259,312 3,842,067 3,417,245 6,953,090 0.370 2,685,940 1,421,562 1,264,378 (372,174) 
6 7,259,312 3,850,073 3,409,239 10,362,329 0.303 2,201,590 1,167,643 1,033,947 661,774 
7 7,259,312 3,858,159 3,401,153 13,763,481 0.249 1,804,582 959,094 845,488 1,507,261 
8 7,259,312 3,866,326 3,392,986 17,156,467 0.204 1,479,166 787,807 691,359 2,198,620 
9 7,259,312 3,874,575 3,384,737 20,541,204 0.167 1,212,431 647,121 565,310 2,763,930 
10 7,259,312 3,882,906 3,376,406 23,917,610 0.137 993,796 531,568 462,228 3,226,158 
11 7,259,312 1,485,927 5,773,385 29,690,994 0.112 814,587 166,740 647,847 3,874,005 
12 7,259,312 1,494,426 5,764,886 35,455,880 0.092 667,694 137,454 530,240 4,404,245 
13 7,259,312 1,503,010 5,756,302 41,212,182 0.075 547,290 113,314 433,976 4,838,221 
14 7,259,312 1,511,679 5,747,633 46,959,815 0.062 448,599 93,416 355,182 5,193,403 
15 7,259,312 1,520,436 5,738,876 52,698,691 0.051 367,704 77,014 290,690 5,484,093 
16 7,259,312 1,529,280 5,730,032 58,428,724 0.042 301,396 63,494 237,903 5,721,996 
17 7,259,312 1,538,212 5,721,100 64,149,824 0.034 247,046 52,348 194,698 5,916,694 
18 7,259,312 1,547,233 5,712,079 69,861,902 0.028 202,497 43,160 159,337 6,076,031 
19 7,259,312 1,556,345 5,702,967 75,564,869 0.023 165,981 35,585 130,396 6,206,427 
20 7,259,312 1,565,548 5,693,764 81,258,633 0.019 136,050 29,341 106,709 6,313,137 
21 7,259,312 1,574,843 5,684,469 86,943,101 0.015 111,516 24,193 87,324 6,400,461 
22 7,259,312 1,584,231 5,675,081 92,618,182 0.013 91,407 19,948 71,459 6,471,920 
23 7,259,312 1,593,713 5,665,599 98,283,781 0.010 74,924 16,449 58,475 6,530,395 
24 7,259,312 1,603,290 5,656,022 103,939,804 0.008 61,413 13,564 47,849 6,578,244 
25 32,905,373 2,895,265 30,010,108 133,949,912 0.007 228,177 20,077 208,100 6,786,344 
TOTALES 72,593,120 48,675,510 23,917,610 
  
32,945,900 26,159,556 6,786,344   
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos
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Figura 47. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos acumulado simple. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 1. Período 25 años 
 
   Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Figura 48. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos acumulado actualizado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 1. Período 25 años 
 









































10.6.2. Resultados escenario 2 
Al realizar la evaluación financiera para el escenario 2 con la ayuda del modelo informático y con la 
utilización de la herramienta Solver, se determinó que la capacidad instalada óptima para el 
escenario número uno es 11.27 MW. Los principales indicadores obtenidos son los siguientes: 
 TREMA:    22% 
 TIRF:     29.55% 
 VAN:     US$. 4,141,160.37 
 Relación Beneficio/Costo:  1.16 
 Período de recuperación simple: 3.59 
 Período de recuperación actualizado: 7.89 
 Precio monómico:   112.54 US$/MWh 
Es de tomar en cuenta que la estructura de financiamiento para este escenario es la misma para el 
escenario 1, razón por la cual, se toman en cuenta los valores del préstamo bancario, inversión 
inicial y detalle de pago de intereses y amortizaciones descritos en el numeral 10.6.1. 
En los siguientes cuadros se detalla el estado de resultados proyectado, cálculo del flujo neto de 





Cuadro 38. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Estado de resultados proyectado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 2. 
Años: 1, 5, 10, 15, 20 y 25. Datos en US$ 
CONCEPTO Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 




    
(+) VENTAS 6,666,921 6,666,921 6,666,921 6,666,921 6,666,921 32,312,986 
Ventas de potencia 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 
Ventas de energía 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 




  25,646,065 




    
(-) COSTOS  OA&M 769,382 800,622 841,462 884,385 929,497 976,911 
              
(-) DEPRECIACIONES 1,282,303 1,282,303 1,282,303 1,282,303 1,282,303 0 




    
(-) RSE 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
Proyectos sociales 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
Mitigación ambiental 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 




    
(-) CUOTAS  Y PRIMAS 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 
Pago cuota AMM 28,012 28,012 28,012 28,012 28,012 28,012 
Primas de seguros 102,584 102,584 102,584 102,584 102,584 102,584 




    
(-) PAGO DE INTERESES 1,425,168 974,569 193,141 0 0 0 




    
UAI 2,919,471 3,338,831 4,079,419 4,229,637 4,184,524 31,065,479 




    
(-) ISR (5% SOBRE VENTAS) 0 0 0 333,346 333,346 1,615,649 




    
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2,919,471 3,338,831 4,079,419 3,896,291 3,851,178 29,449,830 
              
    Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
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Cuadro 39. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Flujo neto de fondos proyectado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 2. 
Años: 0, 1, 5, 10, 15, 20 y 25. Datos en US$ 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 AÑO 25 
                
INGRESOS               
venta de activos 
0 0 0 0 0 0 25,646,065 
Ventas de energía 
0 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 
Ventas de potencia 
0 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 
Total ingresos 
0 6,666,921 6,666,921 6,666,921 6,666,921 6,666,921 32,312,986 
  
              
EGRESOS 
              
Inversiones 
10,211,627             
Peaje 
  0 0 0 0 0 0 
Costos OA&M 
0 769,382 800,622 841,462 884,385 929,497 976,911 
RSE 
  140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
Cuotas y primas 
  130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 
Pago préstamo 
0 2,768,360 2,768,360 2,768,360 0 0 0 
ISR 
0 0 0 0 333,346 333,346 1,615,649 
Total egresos 
10,211,627 3,808,338 3,839,578 3,880,418 1,488,327 1,533,440 2,863,157 
  
              
Flujo Neto de Fondos 
-10,211,627 2,858,583 2,827,343 2,786,503 5,178,594 5,133,482 29,449,830 
                




Cuadro 40. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Proyección de flujo neto de fondos. Capacidad instalada 11.27 MW.    
Escenario 2. Período 25 años. Datos en US$ 















0 0  10,211,627  (10,211,627) (10,211,627) 1.000  0  10,211,627  (10,211,627) (10,211,627) 
1 6,666,921  3,808,338  2,858,583  (7,353,044) 0.820  5,464,690  3,121,589  2,343,101  (7,868,526) 
2 6,666,921  3,816,032  2,850,889  (4,502,155) 0.672  4,479,254  2,563,848  1,915,405  (5,953,121) 
3 6,666,921  3,823,803  2,843,119  (1,659,036) 0.551  3,671,520  2,105,795  1,565,725  (4,387,396) 
4 6,666,921  3,831,651  2,835,270  1,176,234  0.451  3,009,442  1,729,604  1,279,838  (3,107,557) 
5 6,666,921  3,839,578  2,827,343  4,003,577  0.370  2,466,756  1,420,641  1,046,115  (2,061,443) 
6 6,666,921  3,847,584  2,819,337  6,822,914  0.303  2,021,931  1,166,888  855,043  (1,206,400) 
7 6,666,921  3,855,671  2,811,251  9,634,165  0.249  1,657,321  958,476  698,845  (507,555) 
8 6,666,921  3,863,838  2,803,084  12,437,249  0.204  1,358,459  787,300  571,159  63,605  
9 6,666,921  3,872,087  2,794,835  15,232,083  0.167  1,113,491  646,706  466,786  530,391  
10 6,666,921  3,880,418  2,786,503  18,018,587  0.137  912,698  531,227  381,471  911,861  
11 6,666,921  1,453,819  5,213,103  23,231,689  0.112  748,113  163,137  584,976  1,496,838  
12 6,666,921  1,462,318  5,204,604  28,436,293  0.092  613,207  134,500  478,707  1,975,544  
13 6,666,921  1,470,901  5,196,020  33,632,313  0.075  502,629  110,893  391,736  2,367,280  
14 6,666,921  1,479,571  5,187,350  38,819,664  0.062  411,991  91,432  320,559  2,687,839  
15 6,666,921  1,488,327  5,178,594  43,998,258  0.051  337,698  75,388  262,310  2,950,149  
16 6,666,921  1,497,171  5,169,750  49,168,008  0.042  276,801  62,160  214,641  3,164,790  
17 6,666,921  1,506,103  5,160,818  54,328,826  0.034  226,886  51,255  175,631  3,340,421  
18 6,666,921  1,515,125  5,151,796  59,480,622  0.028  185,972  42,264  143,708  3,484,129  
19 6,666,921  1,524,237  5,142,685  64,623,307  0.023  152,436  34,851  117,585  3,601,714  
20 6,666,921  1,533,440  5,133,482  69,756,789  0.019  124,948  28,739  96,209  3,697,923  
21 6,666,921  1,542,735  5,124,187  74,880,975  0.015  102,416  23,699  78,717  3,776,640  
22 6,666,921  1,552,123  5,114,799  79,995,774  0.013  83,948  19,544  64,404  3,841,044  
23 6,666,921  1,561,605  5,105,317  85,101,091  0.010  68,810  16,117  52,692  3,893,736  
24 6,666,921  1,571,181  5,095,740  90,196,831  0.008  56,401  13,292  43,109  3,936,846  
25 32,312,986  2,863,157  29,449,830  119,646,661  0.007  224,069  19,854  204,215  4,141,060  
TOTALES 66,669,215 48,650,628 18,018,587 
  
30,271,888 26,130,827 4,141,060 
           Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
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Figura 49. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos acumulado simple.   Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 2. Período 25 años 
 
  Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Figura 50. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos acumulado actualizado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 2. Período 25 años 
 







































10.6.3. Resultados escenario 3 
Al realizar la evaluación financiera para el escenario 3 con la ayuda del modelo informático y con la 
utilización de la herramienta Solver, se determinó que la capacidad instalada óptima para el 
escenario número uno es 11.27 MW.  
La inversión del proyecto para esta capacidad instalada se desglosa de la siguiente manera: 
Cuadro 41. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Costo total del proyecto. Capacidad 
instalada 11.27 MW. Estructura de financiamiento 80/20 
Rubro Montos (US$) 
Costos iniciales no asociados a la construcción* 1,500,000.00 
Costo de construcción**       25,646,060.53 
Costo Total (sin Intereses Durante la Construcción)     27,146,060.53   
Intereses Durante la Construcción*** 2,363,208.51 
Costo total del proyecto (incluye IDC)         29,509,269.04 
*Ver cuadro número 28; **Este valor deriva de utilizar la fórmula obtenida en el 
numeral 7.4.1; ***Este valor es la sumatoria de los intereses resultantes de la 
programación de desembolsos del préstamo. 
         Fuente: Elaboración propia 
Bajo una razón de endeudamiento del 80%, tomando en cuenta el costo total sin incluir Intereses 
durante la construcción, el financiamiento bancario a requerir asciende a US$21,716,849.94 y la 




Cuadro 42. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Detalle del pago de intereses y 
amortizaciones a capital por préstamo. Capacidad instalada 11.27 MW. Relación de deuda 











Año 1 21,716,849.94 1,628,763.75 1,535,075.68 3,163,839.42 20,181,774.27 
Año 2 20,181,774.27 1,513,633.07 1,650,206.36 3,163,839.42 18,531,567.91 
Año 3 18,531,567.91 1,389,867.59 1,773,971.83 3,163,839.42 16,757,596.08 
Año 4 16,757,596.08 1,256,819.71 1,907,019.72 3,163,839.42 14,850,576.36 
Año 5 14,850,576.36 1,113,793.23 2,050,046.20 3,163,839.42 12,800,530.16 
Año 6 12,800,530.16 960,039.76 2,203,799.66 3,163,839.42 10,596,730.50 
Año 7 10,596,730.50 794,754.79 2,369,084.64 3,163,839.42 8,227,645.86 
Año 8 8,227,645.86 617,073.44 2,546,765.99 3,163,839.42 5,680,879.88 
Año 9 5,680,879.88 426,065.99 2,737,773.43 3,163,839.42 2,943,106.44 
Año 10 2,943,106.44 220,732.98 2,943,106.44 3,163,839.42 0.00 
  Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
El monto de inversión correspondiente a los inversionistas del proyecto hidroeléctrico El Camalote 
asciende a la cantidad de US$7,792,421, integrado por el 20% del costo total (sin intereses durante 
la construcción), más los intereses durante la construcción; esto según las condiciones indicadas 
en el numeral 10.2, relacionada a la estructura de financiamiento. 
Los principales indicadores obtenidos son los siguientes: 
 TREMA:    22% 
 TIRF:     40.17% 
 VAN:     US$.  7,654,008.67.28  
 Relación Beneficio/Costo:  1.3 
 Período de recuperación simple: 2.56 
 Período de recuperación actualizado: 4.18 
 Precio monómico:   122.54 US$/MWh 
En los siguientes cuadros se detalla el estado de resultados proyectado, cálculo del flujo neto de 





Cuadro 43. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Estado de resultados proyectado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 3. 
Años: 1, 5, 10, 15, 20 y 25. Datos en US$ 
CONCEPTO Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 




    
(+) VENTAS 7,259,312 7,259,312 7,259,312 7,259,312 7,259,312 32,905,375 
Ventas de potencia 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 
Ventas de energía 6,055,553 6,055,553 6,055,553 6,055,553 6,055,553 6,055,553 




  25,646,062 




    
(-) COSTOS  OA&M 769,382 800,622 841,462 884,385 929,497 976,911 
              
(-) DEPRECIACIONES 1,282,303 1,282,303 1,282,303 1,282,303 1,282,303 0 




    
(-) RSE 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
Proyectos sociales 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
Mitigación ambiental 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 




    
(-) CUOTAS  Y PRIMAS 133,086 133,086 133,086 133,086 133,086 133,086 
Pago cuota AMM 30,501 30,501 30,501 30,501 30,501 30,501 
Primas de seguros 102,584 102,584 102,584 102,584 102,584 102,584 




    
(-) PAGO DE INTERESES 1,628,764 1,113,793 220,733 0 0 0 




    
UAI 3,305,778 3,789,509 4,641,729 4,819,539 4,774,427 31,655,378 




    
(-) ISR (5% SOBRE VENTAS) 0 0 0 362,966 362,966 1,645,269 




    
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3,305,778 3,789,509 4,641,729 4,456,574 4,411,461 30,010,110 
              
   Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
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Cuadro 44. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Flujo neto de fondos proyectado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 3. 
Años: 0, 1, 5, 10, 15, 20 y 25. Datos en US$ 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 AÑO 25 
                
INGRESOS               
venta de activos 
0 0 0 0 0 0 25,646,062 
Ventas de energía 
0 6,055,553 6,055,553 6,055,553 6,055,553 6,055,553 6,055,553 
Ventas de potencia 
0 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 1,203,760 
Total ingresos 
0 7,259,312 7,259,312 7,259,312 7,259,312 7,259,312 32,905,375 
  
              
EGRESOS 
              
Inversiones 
7,792,421             
Costos OA&M 
0 769,382 800,622 841,462 884,385 929,497 976,911 
RSE 
  140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
Cuotas y primas 
  133,086 133,086 133,086 133,086 133,086 133,086 
Pago préstamo 
0 3,163,839 3,163,839 3,163,839 0 0 0 
ISR 
0 0 0 0 362,966 362,966 1,645,269 
Total egresos 
7,792,421 4,206,307 4,237,547 4,278,387 1,520,436 1,565,548 2,895,265 
  
              
Flujo Neto de Fondos 
-7,792,421 3,053,006 3,021,766 2,980,926 5,738,877 5,693,764 30,010,110 
                





Cuadro 45. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Proyección de flujo neto de fondos. Capacidad instalada 11.27 MW.    
Escenario 3. Período 25 años. Datos en US$ 















0 0  7,792,421  (7,792,421) (7,792,421) 1.00  0  7,792,421  (7,792,421) (7,792,421) 
1 7,259,312  4,206,307  3,053,006  (4,739,416) 0.82  5,950,256  3,447,793  2,502,464  (5,289,958) 
2 7,259,312  4,214,001  3,045,312  (1,694,104) 0.67  4,877,259  2,831,229  2,046,030  (3,243,927) 
3 7,259,312  4,221,771  3,037,541  1,343,437  0.55  3,997,753  2,324,959  1,672,795  (1,571,132) 
4 7,259,312  4,229,620  3,029,693  4,373,130  0.45  3,276,847  1,909,247  1,367,600  (203,532) 
5 7,259,312  4,237,547  3,021,766  7,394,895  0.37  2,685,940  1,567,889  1,118,051  914,519  
6 7,259,312  4,245,553  3,013,759  10,408,655  0.30  2,201,590  1,287,583  914,007  1,828,526  
7 7,259,312  4,253,639  3,005,673  13,414,328  0.25  1,804,582  1,057,406  747,176  2,575,702  
8 7,259,312  4,261,806  2,997,506  16,411,834  0.20  1,479,166  868,391  610,775  3,186,478  
9 7,259,312  4,270,055  2,989,257  19,401,091  0.17  1,212,431  713,173  499,258  3,685,735  
10 7,259,312  4,278,387  2,980,926  22,382,017  0.14  993,796  585,709  408,087  4,093,822  
11 7,259,312  1,485,927  5,773,385  28,155,402  0.11  814,587  166,740  647,847  4,741,669  
12 7,259,312  1,494,426  5,764,886  33,920,288  0.09  667,694  137,454  530,240  5,271,910  
13 7,259,312  1,503,010  5,756,303  39,676,591  0.08  547,290  113,314  433,976  5,705,886  
14 7,259,312  1,511,680  5,747,633  45,424,223  0.06  448,599  93,416  355,182  6,061,068  
15 7,259,312  1,520,436  5,738,877  51,163,100  0.05  367,704  77,014  290,690  6,351,758  
16 7,259,312  1,529,280  5,730,033  56,893,133  0.04  301,396  63,494  237,903  6,589,661  
17 7,259,312  1,538,212  5,721,101  62,614,233  0.03  247,046  52,348  194,698  6,784,359  
18 7,259,312  1,547,234  5,712,079  68,326,312  0.03  202,497  43,160  159,337  6,943,696  
19 7,259,312  1,556,345  5,702,967  74,029,279  0.02  165,981  35,585  130,396  7,074,092  
20 7,259,312  1,565,548  5,693,764  79,723,043  0.02  136,050  29,341  106,709  7,180,802  
21 7,259,312  1,574,843  5,684,469  85,407,513  0.02  111,516  24,193  87,324  7,268,126  
22 7,259,312  1,584,231  5,675,081  91,082,594  0.01  91,407  19,948  71,459  7,339,584  
23 7,259,312  1,593,713  5,665,599  96,748,193  0.01  74,924  16,449  58,475  7,398,059  
24 7,259,312  1,603,290  5,656,023  102,404,216  0.01  61,413  13,564  47,849  7,445,909  
25 32,905,375  2,895,265  30,010,110  132,414,326  0.01  228,177  20,077  208,100  7,654,008  
TOTALES 72,593,124 50,211,108 22,382,017 
  
32,945,902 25,291,893 7,654,008 
                     
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
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Figura 51. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos acumulado simple.   Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 3. Período 25 años 
 
  Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Figura 52. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos acumulado actualizado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 3. Período 25 años 
 







































10.6.4. Resultados Escenario 4 
Al realizar la evaluación financiera para el escenario 2 con la ayuda del modelo informático y con la 
utilización de la herramienta Solver, se determinó que la capacidad instalada óptima para el 
escenario número uno es 11.27 MW. Los principales indicadores obtenidos son los siguientes: 
 TREMA:    22% 
 TIRF:     33.37% 
 VAN:     US$. 5,008,723.81  
 Relación Beneficio/Costo:  1.20 
 Período de recuperación simple: 3.17 
 Período de recuperación actualizado: 6.07 
 Precio monómico:   112.54 US$/MWh 
Es de tomar en cuenta que la estructura de financiamiento para este escenario es la misma para el 
escenario 1, razón por la cual, se toman en cuenta los valores del préstamo bancario, inversión 
inicial y detalle de pago de intereses y amortizaciones descritos en el numeral 10.6.3. 
En los siguientes cuadros se detalla el estado de resultados proyectado, cálculo del flujo neto de 





Cuadro 46. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Estado de resultados proyectado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 4. 
Años: 1, 5, 10, 15, 20 y 25. Datos en US$ 
CONCEPTO Año 1 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 




    
(+) VENTAS 6,666,920 6,666,920 6,666,920 6,666,920 6,666,920 32,312,979 
Ventas de potencia 1,203,759 1,203,759 1,203,759 1,203,759 1,203,759 1,203,759 
Ventas de energía 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 




  25,646,059 




    
(-) COSTOS  OA&M 769,382 800,622 841,462 884,385 929,497 976,911 
              
(-) DEPRECIACIONES 1,282,303 1,282,303 1,282,303 1,282,303 1,282,303 0 




    
(-) RSE 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
Proyectos sociales 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
Mitigación ambiental 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 




    
(-) CUOTAS  Y PRIMAS 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 
Pago cuota AMM 28,012 28,012 28,012 28,012 28,012 28,012 
Primas de seguros 102,584 102,584 102,584 102,584 102,584 102,584 




    
(-) PAGO DE INTERESES 1,628,764 1,113,793 220,733 0 0 0 




    
UAI 2,715,875 3,199,606 4,051,826 4,229,636 4,184,524 31,065,472 




    
(-) ISR (5% SOBRE VENTAS) 0 0 0 333,346 333,346 1,615,649 




    
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2,715,875 3,199,606 4,051,826 3,896,290 3,851,178 29,449,823 
              
          Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
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Cuadro 47. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Flujo neto de fondos proyectado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 4. 
Años: 0, 1, 5, 10, 15, 20 y 25. Datos en US$ 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 AÑO 25 
                
INGRESOS               
venta de activos 0 0 0 0 0 0 25,646,059 
Ventas de energía 0 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 5,463,161 
Ventas de potencia 0 1,203,759 1,203,759 1,203,759 1,203,759 1,203,759 1,203,759 
Total ingresos 0 6,666,920 6,666,920 6,666,920 6,666,920 6,666,920 32,312,979 
                
EGRESOS               
Inversiones 7,792,421             
Costos OA&M 0 769,382 800,622 841,462 884,385 929,497 976,911 
RSE 0 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
Cuotas y primas 0 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 130,597 
Pago préstamo 0 3,163,839 3,163,839 3,163,839 0 0 0 
ISR 0 0 0 0 333,346 333,346 1,615,649 
Total egresos 7,792,421 4,203,817 4,235,057 4,275,897 1,488,327 1,533,440 2,863,156 
                
Flujo Neto de Fondos -7,792,421 2,463,103 2,431,863 2,391,023 5,178,593 5,133,481 29,449,823 
                




Cuadro 48. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Proyección de flujo neto de fondos. Capacidad instalada 11.27 MW.   
Escenario 4. Período 25 años. Datos en US$ 
Años Ingresos Egresos 














    
 
              
0 0  7,792,420  (7,792,420) (7,792,420) 1.00  0  7,792,420  (7,792,420) (7,792,420) 
1 6,666,920  4,203,817  2,463,103  (5,329,318) 0.82  5,464,689  3,445,752  2,018,937  (5,773,484) 
2 6,666,920  4,211,511  2,455,409  (2,873,909) 0.67  4,479,253  2,829,556  1,649,697  (4,123,787) 
3 6,666,920  4,219,282  2,447,638  (426,271) 0.55  3,671,519  2,323,588  1,347,931  (2,775,856) 
4 6,666,920  4,227,130  2,439,790  2,013,519  0.45  3,009,442  1,908,123  1,101,319  (1,674,537) 
5 6,666,920  4,235,057  2,431,863  4,445,382  0.37  2,466,755  1,566,968  899,787  (774,749) 
6 6,666,920  4,243,064  2,423,857  6,869,238  0.30  2,021,931  1,286,828  735,103  (39,647) 
7 6,666,920  4,251,150  2,415,770  9,285,009  0.25  1,657,320  1,056,787  600,533  560,886  
8 6,666,920  4,259,317  2,407,603  11,692,612  0.20  1,358,459  867,883  490,576  1,051,462  
9 6,666,920  4,267,566  2,399,354  14,091,966  0.17  1,113,491  712,757  400,734  1,452,196  
10 6,666,920  4,275,897  2,391,023  16,482,989  0.14  912,698  585,368  327,330  1,779,526  
11 6,666,920  1,453,819  5,213,101  21,696,090  0.11  748,113  163,137  584,976  2,364,502  
12 6,666,920  1,462,317  5,204,603  26,900,693  0.09  613,207  134,500  478,707  2,843,208  
13 6,666,920  1,470,901  5,196,019  32,096,712  0.08  502,629  110,893  391,735  3,234,944  
14 6,666,920  1,479,571  5,187,349  37,284,061  0.06  411,991  91,432  320,559  3,555,503  
15 6,666,920  1,488,327  5,178,593  42,462,654  0.05  337,697  75,388  262,310  3,817,812  
16 6,666,920  1,497,171  5,169,749  47,632,404  0.04  276,801  62,160  214,641  4,032,453  
17 6,666,920  1,506,103  5,160,817  52,793,220  0.03  226,886  51,255  175,631  4,208,084  
18 6,666,920  1,515,125  5,151,795  57,945,016  0.03  185,972  42,264  143,708  4,351,793  
19 6,666,920  1,524,237  5,142,683  63,087,699  0.02  152,436  34,851  117,585  4,469,378  
20 6,666,920  1,533,440  5,133,481  68,221,180  0.02  124,948  28,739  96,209  4,565,587  
21 6,666,920  1,542,734  5,124,186  73,345,365  0.02  102,416  23,699  78,717  4,644,304  
22 6,666,920  1,552,122  5,114,798  78,460,163  0.01  83,948  19,544  64,404  4,708,708  
23 6,666,920  1,561,604  5,105,316  83,565,479  0.01  68,810  16,117  52,692  4,761,400  
24 6,666,920  1,571,181  5,095,739  88,661,218  0.01  56,401  13,292  43,109  4,804,509  
25 32,312,979  2,863,156  29,449,823  118,111,041  0.01  224,069  19,854  204,215  5,008,724  
          
TOTALES 66,669,201 50,186,212 16,482,989 
  
30,271,881 25,263,157 5,008,724 
 Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
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Figura 53. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos acumulado simple.  Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 4. Período 25 años 
 
  Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Figura 54. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos acumulado actualizado. Capacidad instalada 11.27 MW. Escenario 4. Período 25 años 
 






































10.6.5. Capacidad instalada óptima 
Al realizar las evaluaciones financieras de los escenarios planteados con la ayuda del modelo 
informático y con la utilización de la herramienta Solver, se determina que los indicadores 
financieros son más favorables para una estructura de financiamiento 80/20 y como es de 
esperarse, con precios de venta mayores.  
Se puede observar que para el escenario 2, el cual presenta menor rentabilidad financiera en 
función a los otros escenarios, para una capacidad instalada de 6 MW, la tasa interna de retorno 
supera ya la tasa de rendimiento mínima esperada por los inversionistas –TREMA-, como puede 
observarse en la gráfica y cuadro siguiente.  
Figura 55. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento de la TIRF en función 
de la capacidad instalada, para los escenarios evaluados 
 
























Cuadro 49. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento de la TIRF en función 
de la capacidad instalada, para los escenarios evaluados 
MW  Escenario 1  Escenario 2   Escenario 3   Escenario 4  
1 -0.7% -1.2% -0.9% -1.5% 
3 11.5% 9.4% 11.6% 9.4% 
5 22.4% 18.7% 24.2% 19.8% 
7 29.5% 24.8% 33.3% 27.3% 
9 32.5% 27.5% 37.2% 30.8% 
11 34.6% 29.4% 40.0% 33.2% 
13 34.5% 29.4% 39.8% 33.2% 
15 31.8% 28.3% 38.0% 31.7% 
17 28.9% 27.0% 36.0% 30.1% 
18 27.2% 26.1% 34.6% 29.0% 
   Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Para todos los escenarios evaluados se determina que la capacidad instalada óptima es 11.27 MW 
y los principales indicadores resultantes se muestran a continuación. 
Cuadro 50. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Principales indicadores financieros para 
una capacidad de 11.27 MW, para los escenarios evaluados 
Indicador Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 
TIRF máxima 34.76% 29.55% 40.17% 33.37% 
VAN  en US$ 6,786,343.66 4,141,160.37 7,654,008.67.28 5,008,723.81 
R. B/C 1.26 1.16 1.3 1.20 
Período de recuperación 
simple (años) 
2.97 3.59 2.56 3.17 
Período de recuperación 
actualizado (años) 
5.36 7.89 4.18 6.07 
  Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Realizando una comparación al comportamiento del flujo neto de fondos acumulado simple, se 
pueden observar claramente el impacto del préstamo hasta el año 10, incrementos en utilidades 
posteriores a este año y finalmente otro incremento por venta del proyecto al final del período de 




Figura 56. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos simple acumulado, para los escenarios evaluados. Período de análisis 25 años 
 
     Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
En cuanto al flujo de fondos actualizado acumulado, su comportamiento es muy estable y puede 
observarse únicamente el efecto del préstamo entre el año 10 y el 11; por otro lado, se nota 




























Figura 57. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del flujo neto de 
fondos actualizado acumulado, para los escenarios evaluados. Período de análisis 25 años 
 
     Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
En virtud de lo anteriormente indicado, se puede determinar que el proyecto hidroeléctrico El 
Camalote, desde el punto de vista financiero es factible, ya que para todos los escenarios 
evaluados presentan indicadores financieros favorables desde potencias instaladas superiores a 
los 6 MW, y para una capacidad instalada de 11.27 MW los indicadores financieros son óptimos. 
10.6.6. Análisis de precio de venta de la energía 
Como análisis complementario a la determinación de la capacidad instalada óptima, se determina 
el precio de venta de la energía que durante el período de análisis, proporcione a los inversionistas 
la Tasa de Rendimiento Mínima Esperada o en otras palabras que los ingresos y egresos 
actualizados sean iguales (Relación Beneficio Costo igual a 1)  y la VAN sea igual a cero
33
. Para el 
presente análisis se toman en cuenta los siguientes supuestos: 
                                                     
33
Conceptos extraídos de: Brighman, E. F. (2007). Fundamentos de Administración Financiera (10a. ed.). 




























 Una capacidad instalada de 11.27 MW 
 No se hará diferenciación entre precio en pico y fuera de pico 
 Se realizarán dos escenarios, uno para una estructura de financiamiento 70/30 y el otro, 
para una estructura de financiamiento 80/20. 
Apoyados del modelo informático, se realizó un comparativo del comportamiento del VAN en 
función del precio de venta de la energía, para estructuras de financiamiento 70/30 y 80/20, 
tomando como capacidad instalada 11.27 MW, obtenida del análisis de optimización, lo cual se 
muestra a continuación. 
Figura 58. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Comportamiento del Valor Actual Neto 
en función del precio de venta de la energía, para estructuras de financiamiento 70/30 y 
80/20. Capacidad instalada 11.27 MW 
 
  Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Los resultados del precio de venta de la energía que retornan a los inversionistas la TREMA del 



































Cuadro 51. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Precios de venta de energía que 
retornan a los inversionistas la TREMA. Capacidad instalada 11.27 MW 
Estructura de 
financiamiento 
Precio de energía 
únicamente en 
US$/MWh  
Precio monómico en 
US$/MWh 
70/30 76.57 96.89 
80/20 73.29 93.61 
        Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos 
Derivado de los precios de equilibrio resultantes para el proyecto hidroeléctrico El Camalote, se 
determina una oportunidad para los inversionistas, asociada a la ventaja comparativa que disponen 
los precios monómicos de mercado, indicativos de las licitaciones abiertas PEG-1-2010 y PEG-2-
2012, para contratar suministro de energía y potencia para las empresas distribuidoras de 







 Para el proyecto hidroeléctrico El Camalote, se concluye que la capacidad instalada que en 
forma indicativa optimiza su rentabilidad financiera es 11.27 MW, ya que maximiza para 
todos los escenarios evaluados la Tasa Interna de Retorno Financiera –TIRF- y el Valor 
Actual Neto Financiero –VANF-, con lo cual se obtiene la mejor integración de los aspectos 
técnicos asociados a su capacidad instalada, que responden a las tendencias y reglas del 
mercado de electricidad de Guatemala, dándose así por aceptada la hipótesis planteada. 
 Según los inversionistas del proyecto, en base  a la evaluación de opciones de ubicación 
de obras y principalmente del tipo conducción del caudal del río, se identifica como mejor 
opción de desarrollo  de proyecto, la instalación de una central generadora a pie de presa, 
con lo cual se presentan los menores costos de construcción en función de la capacidad 
instalada y generación obtenida. 
 Del análisis del mercado de electricidad guatemalteco se determinó que el proyecto 
hidroeléctrico tiene oportunidad de integrarse a la oferta de electricidad futura del país y  
desplazar en el despacho económico a plantas bunker que operan actualmente, se 
identificaron precios de venta máximos de la energía sobre la base de un monómico entre 
US$114.17/MWh y US$128/MWh y finalmente, se establece como mejor opción de 
comercialización la vía de contratos a término por venta de potencia firme y energía 
generada. 
 Del análisis de los aspectos técnicos del proyecto se establece que tanto la generación de 
electricidad como los costos asociados a la construcción del proyecto son dependientes del 
caudal de diseño, que determina la capacidad instalada de la central generadora, de lo 
cual se puede concluir que a medida que la capacidad instalada es mayor, la relación de 
costos por megavatio instalado disminuye; por otro lado, en la medida que se aumenta la 
capacidad instalada, el factor de planta  disminuye, y para capacidades instaladas 
superiores a los 13 MW la generación anual tiende a estabilizarse. 
 La evaluación ambiental en su conjunto determina que el proyecto hidroeléctrico es 
factible, ya que aporta mayores beneficios que impactos negativos, lo que incide en la 
mejora de la economía del área de influencia y contribuye a estabilizar el sistema de 
precios de electricidad del país. 
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 Del análisis de los aspectos administrativo-legales que tienen relación con el proyecto 
hidroeléctrico, se determina que desde el punto de vista legal existe una estructura jurídica 
que permite la inversión privada en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, asimismo, la 
estructura administrativa propuesta favorece la eficiencia de la actividad de generación de 
la empresa desarrolladora. 
 Se determina que el proyecto hidroeléctrico El Camalote desde el punto de vista financiero 
es factible para todos los escenarios evaluados, desde potencias instaladas superiores a 
los 6 MW, ya que la TIRF resultante es superior a la TREMA planteada del 22%. 
Obteniéndose indicadores financieros máximos para una potencia instalada de 11.27 MW y 





 El Estado de Guatemala como responsable de la administración de los recursos 
nacionales, debería fortalecer las Entidades Gubernamentales encargadas de la obtención, 
recopilación y análisis de la información relativa al potencial energético renovable de 
Guatemala, que permita reducir el riesgo de cualquier inversionista interesado en el 
desarrollo de este tipo de proyectos. 
 La banca guatemalteca al evaluar proyectos desde el concepto tradicionalista en base a 
garantías, no promueve el desarrollo de proyectos renovables, especialmente 
hidroeléctricos; sin embargo, sería interesante que dicha banca comience un proceso de 
modernización hacia la implementación de financiamiento bajo el concepto de “Project 
Finance”. 
 Se recomienda a los inversionistas de proyectos hidroeléctricos, implementar en forma 
temprana campañas de información y concientización de sus proyectos, que permitan ser 
inclusivos con las comunidades y disminuir la conflictividad social. Esto evitará que las 
comunidades rurales guatemaltecas se opongan al desarrollo de proyectos hidroeléctricos 
por desinformación o mala información de fuentes mal intencionadas. 
  A los inversionistas del proyecto hidroeléctrico El Camalote, continuar el desarrollo de los 
estudios a efecto de elevar los actuales a nivel de factibilidad.  
 A los inversionistas de proyectos hidroeléctricos en general, en la medida de lo posible, 
implementar medidas de optimización financiera en conjunto con los especialistas de cada 
ramo, con el objeto de establecer criterios de evaluación que reflejen las características 
específicas del proyecto y con ello aumentar el factor de éxito de desarrollo de los 
proyectos. 
 Aplicar modelos de responsabilidad ambiental y social, que sean incluyentes de los grupos 
organizados y más vulnerables y que se enfoquen en atender factores de desarrollo que 
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ANEXO 1. ACRÓNIMOS 
 
AMM Administrador del Mercado Mayorista 
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
CNEE Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
CONAP Concejo Nacional de Áreas Protegidas 




GWh Gigavatio hora o millones de vatios hora 
H Diferencia de altura de un salto de agua 
IDC Intereses durante la construcción 
INDE Instituto Nacional de Electrificación 
INAB Instituto Nacional de Bosques 
KV Kilovoltios o miles de voltios 
KW Kilovatios o miles de vatios 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MM Mercado Mayorista 
MW Megavatios o millones de vatios 
MWh Megavatios hora o millones de vatios hora 
ƞ Símbolo utilizado para identificar la eficiencia 
ƞt Eficiencia de las turbinas hidráulicas 
ƞg Eficiencia del generador 
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OCRET Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado 
PCH Pequeña central hidroeléctrica 
Q Se utiliza para identificar al caudal hidrológico 
R. B/C Relación beneficio costo 
RSE Responsabilidad social empresarial 
SNI Sistema Nacional Interconectado 
TIR Tasa interna de retorno 
TIRF Tasa interna de retorno financiera 
TREMA Tasa de rendimiento mínima esperada 
US$ Dólares de Estados Unidos 
VAN Valor actual neto 





ANEXO 2. GLOSARIO 
 
Caudal ecológico: Es el flujo de agua mínima necesaria para preservar los valores 
ecológicos en el cauce de un río 
Caudal de diseño: Referido a una central hidroeléctrica, es el caudal máximo de 
operación 
Caudal de estiaje: Caudal mínimo que se reporta en un época del año 
Caudal hidrológico: Es la cantidad, o volumen, de agua que pasa por una sección 
determinada en un tiempo dado 
Central hidroeléctrica Aprovechan mediante un desnivel, la energía potencial contenida en 
la masa de agua que transportan los ríos para convertirla en energía 
eléctrica, utilizando turbinas acopladas a alternadores 
Energía eléctrica Capacidad de producir un trabajo a través del movimiento de 
electrones 
Hidroenergía: Es aquella energía que se obtiene del aprovechamiento de las 
energías cinética y potencial de las corrientes de agua 
Karst: Es un tipo de roca producida por disolución indirecta del carbonato 
cálcico de las rocas calizas debido a la acción de aguas ligeramente 
ácidas 
Mercado Mayorista: Es el conjunto de operaciones de compra y venta de bloques de 
potencia y energía que se efectúan a corto y a largo plazo entre 
agentes del mercado. 
Oferta Firme Eficiente: Es la parte de la Oferta Firme de cada unidad generadoraque se 
calcula considerando la indisponibilidad registrada en los períodos 
de máxima demanda. 
Oferta Firme: Es una característica técnica de cada unidad generadora que se 
calcula en función de su Potencia Máxima y de su disponibilidad 
 Para centrales de generación, es la capacidad de producir una 
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Potencia eléctrica cantidad de energía en un momento dado 
Potencia instalada: Para una central generadora, corresponde a la potencia nominal de 
fábrica de los equipos de generación instalados. 
Precio monómico de la 
energía: 
Es el precio de venta que relaciona los ingresos tanto por ventas 
energía y potencia, respecto a la energía total generada. 
Precio SPOT: Es el valor del Costo Marginal de Corto Plazo de la Energía en cada 
hora, definido como el costo en que incurre el Sistema Eléctrico 
para suministrar un kilovatio-hora (kWh) adicional de energía a un 
determinado nivel de demanda de potencia 
Project Finance: Método de financiación de un cierto proyecto de infraestructura, en 
el cual el acreedor o prestamista va a obtener el pago de su crédito, 
en principio, contando con los flujos de efectivo y demás ingresos 
del proyecto como fuentes de pago 
Relación Beneficio 
Costo: 
Mide la relación de la sumatoria de los beneficios dentro un proyecto 
respecto a la sumatoria de los costos, tomando en cuenta las 
actualizaciones en el tiempo 
Sistema Nacional 
Interconectado: 
Es la porción interconectada del Sistema Eléctrico Nacional. 
Tasa interna de retorno: Es la tasa de descuento que vuelve 0 el valor actual neto de la 
inversión 
Tasa interna de retorno 
financiera: 
Es la tasa interna de retorno para proyectos de inversión o que 
miden la rentabilidad financiera 
Valor actual neto: Es el valor actual de un flujo de efectivo futuro o de una serie de 





ANEXO 3. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Plano transversal de 




ANEXO 4. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Plano de planta de 





ANEXO 5. Proyecto hidroeléctrico El Camalote. Diagrama unifilar 
 
